



CPLP
Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa

Secretariado Executivo

PLANO INDICATIVO DE COOPERAÇÃO

Quadro de Execução de Atividades do PIC no âmbito do Fundo Especial da CPLP

Ponto de Situação em Maio de 2014

Índice

1.	Introdução	4
2.	Quadro de Execução de Projetos em Curso	6
	– Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III	7
	– Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 1	11
	– Programa CPLP nas Escolas	15
	– Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos (HidroEx)	17
	– Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania	19
	– Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V	21
	– Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2	23
	– Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"	25
	– Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP	26
	– Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP	29
	– Direitos das Crianças em Rede (3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")	30
	– Portal da Conexão Lusófona – Fase I	32
	– Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI	34
3.	Valor Global de Projetos em Execução no PIC	35
4.	Memória de Projetos Concluídos (2000-2014)	36
5	Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso	39
	– Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP	40
	– Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS	41
	– "Prolongamento do Projeto Promoção da Segurança Alimentar nas Cidades da CPLP através do Desenvolvimento da Agricultura Urbana Sustentável"	44
	– Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste (Fase 2 – Publicação)	46
6.	Valor Global de Ações Pontuais em Execução no PIC	47

7.	Memória de Ações Pontuais Concluídas (2000-2014)	48
8.	Grandes Agregados do PIC	50

1. Introdução

Apesar da conjuntura particularmente difícil experimentada durante o último biénio, é possível reportar desenvolvimentos interessantes no quadro da execução do Programa Indicativo de Cooperação (PIC) da CPLP.

Em Fevereiro de 2013, o agregado global de execução do PIC superou o valor histórico de 10 milhões de Euros. Tal indicador revela que, desde que o Fundo Especial teve o seu início, em 2000, o “ pilar cooperação ” tem vindo a crescer de forma sustentada, particularmente a partir de 2008.

A maior parte das Atividades constantes no PIC possuem hoje um carácter estruturante, procurando acelerar níveis de competência, sustentabilidade e apropriação.

A crescente aprovação de atividades pela Reunião de Pontos Focais de Cooperação (RPFC) permite, assim, concluir pela importância estratégica associada ao pilar de cooperação enquanto instrumento operacional e de diálogo político no contexto comunitário. Como tal, a cooperação da CPLP contribuiu para uma conjuntura de crescente visibilidade e reconhecimento do papel da CPLP.

O acompanhamento e monitorização das Atividades em execução no PIC permitem observar um grau de eficiência e eficácia bastante satisfatório. Bastará mencionar que mais de 90% das suas atividades estão em execução ou em fase de conclusão, com resultados claramente demonstráveis e com níveis de apropriação elevados.

Espera-se, que o período que se inicia com a presidência *pro tempore* da CPLP a cargo de Timor-Leste continue a fomentar a realização de Atividades de cooperação e prossiga a aplicação de mecanismos fomentadores de troca de experiências e boas práticas, tendo em mente a melhoria da governação e participação na cooperação comunitária.

Reitera-se que o amadurecimento da capacidade de intervenção dos Pontos Focais de Cooperação (PFC) e do próprio Secretariado Executivo da CPLP, continuará a ser um desafio para os próximos anos, designadamente no quadro do reforço das suas funções de coordenação dos pontos focais das Reuniões Ministeriais Setoriais e incremento da ligação aos seus Secretariados Técnicos Permanentes (StP).

Face ao que precede e procurando projetar o futuro do pilar cooperação, é possível identificar os seguintes desafios:

- Necessidade de dotar a CPLP e o seu Secretariado Executivo de uma renovada capacidade de intervenção que permita o cumprimento cabal dos seus objetivos no que se refere ao pilar da Cooperação;
- Decorrente da anterior, a necessidade de reforçar as capacidades humanas, técnicas e financeiras deste pilar, o que implica aumentar a capacidade de resposta do Secretariado Executivo da CPLP, designadamente no que toca aos recursos humanos e logísticos;
- Necessidade de estimular a participação cada vez mais ativa do Secretariado Executivo na identificação conjunta com os Estados membros de propostas de atividades a desenvolver, numa lógica de gradual autonomização, previsibilidade de recursos e possibilidade de programação plurianual;
- Estimular um diálogo e coordenação crescente dos PFC e do CCP com os StP das RM Setoriais, ampliando a sua capacidade de funcionamento em rede;
- Estimular um envolvimento mais ativo dos PFC da CPLP com a agenda que aprovam, nomeadamente através da identificação de recursos para novas propostas de atividades;
- Concluir o exercício de preparação do novo Programa Indicativo de Cooperação no pós 2015.

Manuel Clarote Lapão
Diretor de Cooperação da CPLP
Junho de 2014

2. Quadro de Execução de Projetos em Curso

Código		Título da Ação Pontual					
PR41/LB/11		Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe por meio da geração de emprego e renda no segmento de artesanato</p> <p>Objetivos específicos: 1) Capacitar empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) em empreendedorismo social, bem como transferir aos empreendedores conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); 2) Elaborar manual de procedimentos para desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confeção de produtos artesanais; 3) Criar e manter estrutura física e de gestão, criando bases sustentáveis para as atividades desenvolvidas no Projeto; 4) Criar novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais e fortalecer os mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense; 5) Monitorar e avaliar o Projeto para o alcance dos resultados</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) capacitados em empreendedorismo social, e aprendizes capacitados em conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais; R2) Manual de procedimentos elaborado para o desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confeção de produtos artesanais; R3) Estrutura física e de gestão criadas e mantidas para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas no Projeto; R4) Novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais criados e mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense fortalecidos; R5) Projeto monitorado e avaliado.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
ABC, Brasil	Instituto Mazal - Brasil e Instituto da Juventude, da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, de STP	EM da CPLP Fase 1 – S. Tomé e Príncipe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			982.909,00	727.309,00	692.652,17	690.154,60	987,07

Código	Título da Ação Pontual
PR41/LB/11	Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III
Grau de Implementação	<ul style="list-style-type: none"> • Os consultores partiram para o terreno no início de Julho de 2011, tendo iniciado de imediato as atividades previstas. • Concomitantemente foram identificados e adquiridos um conjunto de materiais/inputs técnicos que foram remetidos para S. Tomé. • A 29 de Julho de 2011 teve lugar a abertura oficial das Oficinas. • Em 2012 foi inaugurada a loja Uê Tela, local de exposição e venda do artesanato produzido pelo projeto. • Em Fevereiro de 2013 foi inaugurada a segunda loja do projeto; • Em Maio de 2013 foi anunciada a criação de uma cooperativa de artesãos, instrumento que dará sustentabilidade ao projeto • Em Julho de 2013 teve início a última fase do projeto, a 4ª Etapa, que contemplou as seguintes atividades: <ul style="list-style-type: none"> ○ Supervisão local de todas as áreas do projeto ○ Consultoria em bordado. ○ Design de moda e decoração. Foram desenvolvidas atividades com os estilistas locais para desenvolver seis looks de moda feminina e ou masculina. Montagem do projeto de ambientação da exposição de todos os produtos desenvolvidos pelo projeto e montagem do desfile realizado no encerramento do Projeto. ○ Desenho do portal do projeto e realização de ações de formação para três coordenadores locais de STP para inserção de dados, informações e manutenção do portal. Também nesse período foi projetada a criação de uma página internet nas redes sociais do Artesanato Santomense. ○ Coordenação geral sobre design e estilo, com o objetivo de avaliar e finalizar a coordenação de estilo da nova coleção e participar do encerramento do projeto. ○ Gestão Executiva do Projeto que procedeu: <ul style="list-style-type: none"> • Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelos consultores e a coordenação de design estilo; • À recolha de todos os materiais necessários para desenvolvimento do caderno técnico da nova coleção; • Ao registo de processos para finalizar o manual de procedimentos de todos os eixos (gestão, produto, mercado, comunicação e sustentabilidade); • À avaliação da formação dos coordenadores locais para exercer a manutenção do portal; • À realização de um seminário sobre os procedimentos de gestão da nova Cooperativa UÊ TELA; • À transferência de conhecimentos para os associados da cooperativa, na construção do preço de vendas dos produtos, preço de mão-de-obra, distribuição de lucros e outras informações importantes na construção de uma cooperativa com gestão compartilhada; • À finalização de todos os processos legais para a Cooperativa UÊ TELA comercializar os produtos com cartão de crédito via Banco do Brasil;

Código	Título da Ação Pontual
PR41/LB/11	Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III
	<ul style="list-style-type: none"> • À participação, acompanhamento e avaliação dos resultados apresentados pelo projeto em conjunto com a representante da ABC e todos os profissionais envolvidos na comissão de avaliação. • No seguimento das recomendações da XXVII RPFC, o Instituto Mazal solicitou a prorrogação do projeto de 30 de Novembro a 31 de Dezembro de 2013 para a 4ª e última etapa do projeto com o objetivo de viabilizar as ações desenvolvidas. • Realizou-se no dia 9 de Novembro de 2013, no Centro Cultural do Brasil - Embaixada da República Federativa do Brasil, em São Tomé, o evento de encerramento do projeto que contemplou um desfile de moda que lançou a coleção de roupas da cooperativa Uê Tela e uma exposição com os demais produtos que ficaram em exibição durante uma semana. A cerimónia de encerramento contou com pronunciamentos do Embaixador do Brasil, do SECPLP, de representantes do Instituto Mazal, da cooperativa Uê Tela, bem como dos Ministros santomense responsáveis pela tutela do projeto. • Por ocasião do evento de encerramento, o técnico da DIRCOOP aproveitou para realizar a última monitorização do projeto e procedeu a diversos encontros com as coordenadoras no terreno do projeto. Nestes encontros com as responsáveis do Instituto Mazal, foi possível verificar o desafio da identificação, junto das autoridades santomenses, de um espaço que permita reunir as condições necessárias para a colocação dos produtos finais do projeto no âmbito da loja social Uê Tela. • Constatou-se que o projeto demonstra uma boa capacidade de apropriação pelos beneficiários, nomeadamente através do processo em curso para a criação da cooperativa de artesãos. • Dando igualmente prosseguimento ao processo de finalização do projeto foi realizada pela ABC uma Missão de Avaliação a São Tomé e Príncipe no período de 06 a 13 de Dezembro. • O relatório final de execução técnica e financeira do projeto e os termos de referência para a missão a Lisboa do responsável financeiro do Instituto Mazal com o objetivo de se finalizar a prestação de contas, foram em tempo aprovados e tal missão realiza-se na sede da CPLP, em Julho de 2014. • <u>A XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, aprovou a utilização do saldo remanescente das atividades "Salas verdes" (Euros 77.059,23) e "Rio +20" (Euros 5.844,32) para atividades especificamente orientadas no reforço da capacidade da Cooperativa UêTela, criada no âmbito do projeto de Artesanato em STP.</u>
Observações	Antecedentes: <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXII RPFC, de Março de 2011 em Lisboa. • O Protocolo de Cooperação entre o Brasil e a CPLP foi assinado a 3 de Março de 2011. • O projeto teve o seu início em Julho de 2011. • O SECPLP realizou quatro missões de monitorização. <ul style="list-style-type: none"> ○ A primeira, em Agosto de 2011, a segunda, em Março de 2012, a terceira em Dezembro de 2012 e a quarta em Novembro de 2013. ○ Durante esses exercícios, constatou-se o bom andamento das atividades que já produz um efeito multiplicador em Santa Catarina e Portalegre relativamente aos bordados e a costura. ○ Na segunda missão procedeu-se, ainda, com a recolha de algumas peças de artesanato com o

Código	Título da Ação Pontual
PR41/LB/11	<p align="center">Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III</p>
	<p>objetivo de levar a cabo uma pequena exposição na sede do SECPLP.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Verificou-se a necessidade de projetar mais a imagem da CPLP no salão de exposições no Instituto da Juventude em STP, nomeadamente nas oficinas onde decorrem as aulas de formação e capacitação. ○ Assim, a terceira missão teve também o objetivo de captar registos vídeo do projeto para produção de uma peça sobre o mesmo. <ul style="list-style-type: none"> • O SECPLP recebeu em Maio de 2012 os relatórios técnicos-financeiros das atividades realizadas entre Junho de 2011 e Fevereiro de 2012. • Em Fevereiro de 2013, o SECPLP recebeu o Relatório Geral de Execução da 1ª, 2ª e 3ª Etapas – 3 semestres. • Esta iniciativa, quando aprovada, tinha um carácter pioneiro, esperando-se que os resultados do projeto permitissem obter informações pertinentes que justificassem o seu alargamento a outros EM. Nesse contexto, Angola, Cabo Verde e Moçambique, manifestaram o seu interesse no alargamento do projeto aos respetivos países.

Código		Título do Projeto					
Pr42/LDA/11		Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos PALOP e Timor-Leste, contribuindo para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</p> <p>Objetivos específicos: 1) Capacitar os quadros dos respetivos Institutos Nacionais de Estatística (INE) com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo projeto, nomeadamente Apoio Institucional, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo; Estatísticas Económicas e Contas Nacionais.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção; R2) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades; R3) Legislação base mencionada melhorada e/ou implementada nos países-alvo do projeto (Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique); R4) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais; ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento; R5) Capacidade reforçada no domínio da gestão e constituição de dados geográficos; R6) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura; R7) Eficiência e qualidade dos dados produzidos melhorada na área das Estatísticas das Empresas; metodologias e novos procedimentos adquiridos na área do Comércio Internacional; R8) Novas metodologias adquiridas no âmbito da Arquitetura do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e alterações associadas ao SCN 2008.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
IPAD, Portugal	Instituto Nacional de Estatística, I.P.	PALOP e Timor-Leste	EUR 276.238,44	EUR 273.397,61	EUR 196.804,44	EUR 174.756,20	EUR 22.048,24
<ul style="list-style-type: none"> Grau de Implementação 		<ul style="list-style-type: none"> As ações efetuadas durante a vigência do projeto têm alcançado os seus propósitos de acordo com os respetivos Termos de Referência. Registam-se contudo algumas alterações em termos de execução técnica, nomeadamente no âmbito do Projeto da Legislação que, de acordo com as conclusões e recomendações do relatório técnico da missão ao INE de Moçambique, aconselha a extensão da Fase 1 (2012) de modo a incluir uma missão adicional de assistência técnica ao INE de Moçambique, com a participação de duas técnicas do INE de Portugal, que teve lugar em março de 2013. No período compreendido entre 1 de Junho e 30 de Junho de 2013, tiveram lugar as seguintes ações, em 4 áreas de intervenção do projeto, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> Geoinformação: 					

Código	Título do Projeto
Pr42/LDA/11	<p align="center">Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Workshop sobre Geoinformação para os PALOP e Timor Leste – teve lugar em Lisboa, entre 27 e 29 de Junho de 2012, com a participação de 2 técnicos por país; • Visita de trabalho sobre Geoinformação, do INE de Angola, INE de São Tomé e Príncipe e DNE de Timor-Leste – teve lugar em Lisboa, entre 2 e 6 de Julho de 2012, com a participação de 2 técnicos por país. ○ Apoio Institucional: <ul style="list-style-type: none"> • Projeto Legislação <ul style="list-style-type: none"> • Missão ao INE de São Tomé e Príncipe – teve lugar em São Tomé, entre 24 a 28 de Setembro de 2012, com a participação de dois técnicos do INE de Portugal; • Missão ao INE de Moçambique – teve lugar em Maputo, de 3 a 7 de Dezembro de 2012, com a participação de um técnico do INE de Portugal. • Missão ao INE de Moçambique - que teve lugar entre 13 e 17 de maio de 2013, com a participação de duas técnicas do INE de Portugal • Projeto Classificações e Nomenclaturas <ul style="list-style-type: none"> • Edição da Classificação de Profissões do INE de Moçambique – concluída durante o mês de Agosto, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal; • Edição da Classificação de Atividades Económicas do INE de São Tomé e Príncipe – concluída durante o mês de Dezembro de 2012, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal; • Edição da Classificação de Profissões do INE de São Tomé e Príncipe – concluída durante o mês de Dezembro, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal. • Visita de trabalho comum aos PALOP - que teve lugar entre 6 e 17 de maio de 2013, com a participação de dois técnicos de cada um dos INEs dos PALOP; • Visita de trabalho da DGE de Timor-Leste - que teve lugar entre 27 de maio a 7 de junho de 2013, com a participação de dois técnicos. <ul style="list-style-type: none"> ○ Estas duas ações estavam inicialmente previstas para um técnico por país, no âmbito da Fase 2 (2013) do Programa. Contudo, conforme conclusões e recomendações dos Relatórios da visita de trabalho comum aos PALOP e da visita de trabalho de Timor-Leste, ambas realizadas em 2012, foi decidida a participação de um segundo representante por país, cujos custos são afetos à extensão da Fase 1 (2012), conforme autorizado pelo Secretariado-Executivo da CPLP no âmbito do Protocolo com o INE. ○ Contas Nacionais <ul style="list-style-type: none"> • Workshop sobre Contas Nacionais para os países da CPLP – decorreu em Lisboa, entre 22 e 26 de Outubro 2013, com a participação de 2 técnicos por país, com exceção do INE de Moçambique que enviou 3 técnicos, muito embora o terceiro participante tenha sido a expensas do próprio INE de Moçambique e não da CPLP. ○ IPC e Indicadores de Conjuntura <ul style="list-style-type: none"> • Visita de trabalho do INE de Cabo Verde - que decorreu no INE de Portugal, entre 11 e 15 de março de 2013, com a participação de 2 técnicos do INE de Cabo Verde;

Código	Título do Projeto
Pr42/LDA/11	<p align="center">Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Visita de trabalho do INE de Cabo Verde - que decorreu no INE de Portugal, entre 8 e 12 de abril de 2013, com a participação de 2 técnicos do INE de Cabo Verde; • Visita de trabalho do INE de Cabo Verde - que decorreu no INE de Portugal, entre 6 e 10 de maio de 2013, com a participação de 2 técnicos do INE de Cabo Verde. <p>• Com a autorização do Secretariado Executivo da CPLP, foi transferida para 2013 e 2014 a realização de algumas das ações não concretizadas até ao final de 2012:</p> <p>1. Ações previstas</p> <ul style="list-style-type: none"> • No âmbito do 3º Relatório de Execução Técnica e Financeira da Fase 1 (2012) foram acordadas, com o Secretariado Executivo da CPLP, alterações ao cronograma inicial da Adenda, no que se refere ao projeto Classificações, Conceitos e Nomenclaturas, tendo ficado previstas para execução em 2013 as seguintes publicações: Edição da Classificação das Atividades Económicas (CAE) Rev. 2 de Angola; Edição da Classificação das Profissões (CP) Rev. 1 de Angola; Edição da Classificação Nacional de Bens e Serviços (CNBS) Rev. 1 de Angola; Edição do Manual de Conceitos de Moçambique; CNBS de Cabo Verde (em substituição da CNBS-Rev.1 de São Tomé e Príncipe, cuja edição foi incluída no âmbito da fase 3 - 2014). • Destas publicações, apenas foi editada a CNBS de Cabo Verde, constante do presente relatório, devendo as demais transitar para 2014. O projeto financia os custos de transporte das publicações para os países parceiros, ficando a cargo do INE os custos de composição e edição. <p>2. Justificação para a não execução</p> <ul style="list-style-type: none"> • O adiamento para 2014 das CAE, CP e CNBS de Angola, referidas no ponto 1, deve-se ao facto de o Conselho Nacional de Estatística de Angola não ter ainda aprovado estas classificações. Sem esta autorização formal, as classificações não poderão ser publicadas. • No que se refere ao Manual de Conceitos de Moçambique, só no decurso do corrente mês de janeiro foi comunicada a sua aprovação pelo Governo de Moçambique, pelo que só agora se poderá proceder à sua edição e envio para Moçambique. <p>3. Replaneamento das ações para 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manual de Conceitos de Moçambique – edição replaneada para janeiro de 2014; • Edição da CAE Rev 2 de Angola – edição replaneada para abril de 2014; • Edição da CP Rev 1 de Angola – edição replaneada para maio de 2014; • Edição da CNBS Rev 1 de Angola – edição replaneada para maio de 2014; <p>Em resumo: Na Fase 1 (2012), estavam inicialmente previstas 16 ações que, por adenda, foram alargadas para um total de 22 ações, das quais foram executadas 18, tendo ficado por realizar 4 publicações na área das Nomenclaturas, que transitam para 2014. É de referir que uma destas publicações (Manual de Conceitos de Moçambique) acabou de ser impressa no INE de Portugal.</p>

Código	Título do Projeto
Pr42/LDA/11	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)
Observações	<u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXIII RPFC, de Julho de 2011, em Luanda. • O TaF foi assinado em Novembro de 2011. • Em termos de execução técnica, o projeto em apreço teve a primeira ação de cooperação em Fevereiro de 2012.

Código		Título do Projeto					
Pr47/LIS/12		Programa CPLP nas Escolas					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Contribuir para a realização do Objetivo do Milénio 8 (ODM8) – “Desenvolver uma parceria mundial para o desenvolvimento” – através da promoção da educação para o desenvolvimento e do acesso a tecnologias da informação e comunicação (TIC).</p> <p>Objetivo(s) específico(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Identificar as Escolas piloto nos oito Estados membro da CPLP – Implementar o Programa CPLP nas Escolas em todos os Estados membros; – Contribuir para a sensibilização sobre a CPLP e os seus objetivos; – Disseminar o espírito CPLP através da introdução do conceito de “Educação para o Desenvolvimento (ED)”; – Criar, nos oito (8) Estados membros da CPLP, grupos de interação e de troca de conteúdos em língua portuguesa em contexto escolar – Clubes CPLP; – Reforçar o ensino em português e da língua portuguesa; – Promover o uso de tecnologias de informação e de comunicação. <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1: Escolas-piloto identificadas em todos os Estados membros</p> <p>R2: Plataforma eletrónica funcional e alimentada com conteúdos em:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM) o Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) o Direitos Humanos o Saúde e Higiene Escolar o Português o Matemática o Cidadania global, onde se abordem temas ligados ao ambiente, género, migrações, participação social, etc. <p>R3: Capacitação para a utilização da plataforma desenvolvida;</p> <p>R.4 Divulgação da CPLP, dos seus objetivos e das suas atividades;</p> <p>R5: Interação, em português, entre crianças dos Estados membros da CPLP através de uma plataforma online criada para o efeito;</p> <p>R6: Reforço do ensino em português e da língua portuguesa;</p> <p>R7: Promoção do uso de tecnologias de informação</p> <p>R8: Criação de clubes CPLP nas Escolas piloto</p>					
Entidade Financiadora	Beneficiário (s)	Beneficiário (s)	Beneficiário (s)	Beneficiário (s)	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
SECPLP (Coordenação com RPFC)	Todos os Estados membros	Todos os Estados membros	Todos os Estados membros	Todos os Estados membros	EUR	EUR	EUR

Código		Título do Projeto					
Pr47/LIS/12		Programa CPLP nas Escolas					
			124.134,48	124.134,48	124.019,00	67.869,02	56.149,98
- Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • A plataforma foi apresentada na primeira Reunião de Pontos Focais para o Programa CPLP nas Escolas, realizada nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro de 2014, em Lisboa e ajustada em conformidade com as recomendações da mesma • Durante a Reunião dos PF teve lugar uma formação para os pontos focais que assim adquiriram conhecimentos que lhes permitirão acompanhar o desenvolvimento do projeto nos contextos nacionais com o apoio da DIRCOOP e da Universidade de Aveiro; • As conclusões da Reunião e o calendário de implementação nacional foram circuladas pelos respetivos PF, tendo sido definido, em função desses calendários escolares, que o projeto seria implementado durante o 1º semestre de 2014 em 4 EM e nos restantes até ao final do mesmo ano. • Foram realizadas formações em Portugal, Cabo Verde e Angola, que permitiram aos alunos iniciarem algumas atividades, contando a Plataforma atualmente com 115 alunos e 38 professores inscritos. 					
Observações		<u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXIII RPFC, de Julho de 2011, em Luanda e, na sua forma revista, na XXIV RPFC, de Fevereiro, em Lisboa. • O Protocolo foi assinado em de Junho de 2012. • Foi realizada uma reunião com os Pontos Focais para o Programa CPLP nas Escolas durante os dias 13, 14 e 15 de Janeiro de 2014 em Lisboa. Nesta reunião estiveram presentes todos os PF à exceção de Moçambique (e da Guiné-Bissau). Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe indicaram as Escolas que deverão ser abrangidas pelo Programa; • O projeto recebeu o alto Patrocínio da Presidência da República de Portugal e foi solicitado o endosso às Presidências da República de Angola e a Moçambique; 					

Código		Título do Projeto					
Pr48/LIS/12		Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Promover a formação de decisores políticos, peritos e técnicos no domínio dos recursos hídricos, e a cooperação e o intercâmbio de experiências e conhecimentos entre os países de língua portuguesa.</p> <p>Objetivo específico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaborar estudo sobre boas práticas locais de uso de água e saneamento; - Atualizar os professores da rede pública no tema Água; - Capacitar técnicos em análises laboratoriais; - Formar gestores e líderes comunitários locais e regionais. <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1: Manual de Boas Práticas Locais elaborado; transferência de tecnologias e saberes locais, intercâmbio de experiências exitosas;</p> <p>R2: Atualização de 120 professores e alunos da rede pública de ensino;</p> <p>R3: Capacitação de 80 técnicos de empresas, órgãos governamentais e sociedade em análises de qualidade de águas;</p> <p>R4: Capacitação de 120 líderes comunitários (atores de destaque junto às populações locais capazes de criarem motivação e promoverem a mobilização popular) e técnicos governamentais em gestão de bacias hidrográficas.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
HidroEx	HidroEx	Todos os Estados membros	EUR 804.600,00	EUR 273.000,00	EUR n.a.	EUR n.a.	EUR n.a.
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • O projeto recolheu na XXIV RPFC, a Categoria de decisão 4 e aguarda-se que a Entidade Executora possa propor um modelo de financiamento que torne viável e sustentável a realização do projeto. • Em Novembro de 2012, decorreu um encontro/reunião entre SECPLP e HidroEx. Na ocasião foram apresentadas atividades a desenvolver em 2013, incluindo ações de Capacitação em Monitoramento e Qualidade da Água e em Gestão de Risco e Água (Cabo Verde e em Moçambique); Seminário/Workshop sobre Reabilitação de Rios, estando o HidroEx a preparar proposta para 2º semestre de 2013. • Foi ainda referida a iniciativa da UNESCO: 2013 - Ano Internacional da Cooperação em Água, tendo o HidroEx mostrado a disponibilidade e interesse, em apoiar atividades na CPLP sobre o tema. • Em Junho de 2013, foram realizados novos encontros entre SECPLP e HidroEx nos quais se 					

Código	Título do Projeto
Pr48/LIS/12	Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos
	recolheu a informação de que a questão orçamental estaria resolvida. <ul style="list-style-type: none"> • Desde essa data que o estado da ação se mantém inalterado, sugerindo-se ao Brasil que identifique o eventual interesse em que a ação continue a constar do PIC. • Até à data não foram alocados recursos para a execução do projeto, pelo que na XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, foi proposta a retirada projeto do PIC. A Reunião decidiu que o PFC do Brasil deveria proceder a uma consulta prévia ao Hidroex antes da retirada formal do projeto do PIC.
Observações	<u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXIV RPFC, de Fevereiro/Março de 2012, em Lisboa, com a categoria de decisão IV

Código		Título do Projeto					
Pr49/LIS/12		Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo: Promover a inclusão social, a cidadania e a melhoria da autoestima e da qualidade de vida de jovens e crianças santomenses por meio da disseminação da técnica e dos fundamentos da capoeira.</p> <p>Objetivo específico: Compartilhar conhecimento técnico-metodológico e teórico sobre a arte e a prática esportiva da capoeira, assim como sobre sua utilização como recurso pedagógico, artístico e cultural.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1. Alunos formados e graduados em nível básico e intermediário. R2. Oficinas temáticas e de confecção de instrumentos realizadas. R3. Eventos destinados ao exame de graduação, formação e batizado de capoeiristas realizados. R4. Divulgação das ações, por meio da participação dos professores/instrutores santomenses de capoeira em eventos internacionais para intercâmbio de experiências, viabilizada. R5. Monitoramento e avaliação da execução do projeto e do desempenho dos alunos realizado.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
ABC	Instituto Raízes do Brasil	S. Tomé e Príncipe (1ª fase)	EUR 568.901,88	EUR 536.221,80	EUR 486.667,83	EUR 222.356,26	EUR 264.311,57
• Grau de Implementação		<p>Em termos técnicos, a evolução do projeto pode ser reportada do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 7 Trimestres de aulas realizadas; ▪ Aproximadamente 680 alunos (superando já o objetivo inicial de 400); ▪ 18 Graduados; 12 alunos com o grau de instrutores; 5 alunos formados e um professor; ▪ Encontram-se instalados núcleos em seis localidades: Uba Budo, Praia Melão, São João da Vargem, Praia Santana, Trindade, Ribamato e Parque Popular. ▪ Foram realizadas diversas palestras sobre temas ligados à cidadania, educação cívica, empreendedorismo, combate às drogas e ao alcoolismo, nutrição, bem-estar físico e psicológico. ▪ Participação de instrutores e professores santomenses (6) nos três últimos Encontros Mundiais de Cultura e Capoeira. ▪ 6 visitas de monitoramento pela Coordenação do projeto, realizadas a cada troca de professor . ▪ Outros resultados: <ul style="list-style-type: none"> ○ Divulgação e fomento da prática da capoeira; ○ Preservação das manifestações culturais locais; ○ Promoção da saúde através da prática desportiva; ○ Mudanças nos princípios da cidadania através da prática da capoeira; ○ Melhoria da qualidade de vida dos praticantes; ○ Formação de multiplicadores santomenses dentro dos princípios técnicos da capoeira; 					

Código	Título do Projeto
Pr49/LIS/12	Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Oficinas temáticas sobre confecção de berimbaus, cordas de capoeira e plantação de cabaças e vergas; ○ Realização de eventos de promoção para novos alunos e alunos já iniciados na prática da capoeira; ○ Abertura de novos núcleos sobre coordenação de novos instrutores santomenses e supervisão dos professores brasileiros. • <u>Durante a XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, o Brasil informou que iria reforçar em Euros 300.000,00 o projeto com o objetivo da sua consolidação em São Tomé e Príncipe e início do processo de alargamento da atividade para a Guiné-Bissau.</u>
Observações	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXIV RPFC, de Fevereiro/Março de 2012, em Lisboa. • O projeto vem dar continuidade às atividades de Capoeira que já haviam sido iniciadas pela Associação Raízes do Brasil, constituindo-se como uma nova fase do projeto inicial. <p><u>Nota Técnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Foram levadas a cabo três Missões de monitorização por parte do Diretor de Cooperação e de um técnico da Direção de Cooperação do Secretariado Executivo, tendo sido presenciados importantes momentos tais como apresentações públicas e cerimónias de batizados e realização de palestras e oficinas temáticas. • Os Relatórios da entidade executora têm permitido acompanhar a evolução do projeto e observar os benefícios trazidos pela prática da capoeira tais como: diminuição da evasão escolar, diminuição do consumo de álcool, melhoria dos princípios da cidadania, maior inclusão social, entre outros. Estes relatórios destacam ainda as mudanças de comportamento verificadas nos beneficiários. • A mudança na pasta sob a qual o projeto se encontrava, que transitou do Ministério da Juventude e do Desporto (antes Secretaria) para o Ministério da Educação veio abrir a possibilidade de se introduzir a Capoeira nas Escolas. Aquando de reunião entre a SECPLP, ABC, IRB e o Ministro, em Outubro de 2013, esta possibilidade foi bem recebida. Na missão de Maio, realizada pela ABC e IRB, este cenário e respetiva forma de implementação fizeram parte da agenda. • Destaque para o compromisso da atual tutela em assegurar as condições adequadas para a prática da capoeira, designadamente de espaços com piso seguro e cobertura para os períodos de chuva, todos os intervenientes no projeto têm recorrentemente apontado essa situação como uma das maiores dificuldades enfrentadas. Considera-se, como tal, que esse deverá ser um objetivo primordial para a sustentabilidade do projeto. • Durante o trimestre de Fevereiro a Maio de 2013 as aulas foram ministradas por uma professora, o que produziu um impacto positivo no incremento da participação de mulheres nas aulas e contribuiu para o reforço da sua valorização pessoal. • 5 Santomenses graduados pelo projeto foram selecionados para participar no evento internacional - 22º Noite de Artes Marciais do Gabão, que decorreu em Libreville, entre 17 e 20 de Maio de 2013. • Em Maio de 2014 foi realizada uma ação de prospeção parte do Instituto Elos, tendo em vista o apoio na criação de uma estrutura nacional de raiz e de base local, tendo ainda como propósito a identificação de possibilidades de espaço através de modelos de recuperação de estruturas.

Código		Título do Projeto					
Pr50/MAP/12		Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Garantir a qualidade das obras de engenharia civil a realizar nos PALOP e em Timor-Leste.</p> <p>Objetivo específico: Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP e da Administração Pública de Timor-Leste nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Número de solicitações aos LABPALOP, para intervenção em infraestruturas fundamentais para o desenvolvimento dos seus países, aumentado; R2) Prestação dos técnicos dos LABPALOP diversificada e melhorada; R3) Capacitação dos técnicos do LABPALOP "on the Job", com base em conhecimentos técnico-científicos adequados ao estágio de desenvolvimento de cada um dos PALOP, melhorada; R4) Intervenções em infraestruturas vitais para as quais os LABPALOP não tenham ainda reunidas as condições para levar a cabo asseguradas; R5) Centros de Documentação dos LABPALOP atualizados; R6) Capacidade de intervenção da Administração Pública de Timor-Leste na análise e concretização de projetos de infraestruturas de engenharia civil melhorada; R7) XXVI Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD a realizar em São Tomé e Príncipe entre 15 e 19 de Outubro de 2012.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
Camões, Portugal	Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			456.215,95	210.050,14	195.547,63	111.346,34	84.201,29
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O projeto teve o seu arranque em Abril de 2013, embora a realização da XXVI Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/IPAD, em São Tomé e Príncipe, entre 15 e 19 de Outubro de 2012, tenha marcado o início do processo; O programa de capacitação organizou-se, como anteriormente, em termos genéricos, nas seguintes vertentes: formação em Portugal, formação nos PALOP, assistência técnica nos PALOP, fornecimento de equipamentos e de documentação. Esta estruturação, pese embora as significativas diferenças de meios técnicos e de capacidades humanas entre os diversos LABPALOP, tem provado ser adequada Entre outras atividades previstas, algumas podem ser reportadas como: <ul style="list-style-type: none"> Curso de Ensaios Geotécnicos de Solos em Cabo Verde; Assistência técnica na calibração de equipamentos de força em Cabo Verde, Moçambique e S. Tomé e Príncipe; 					

Código	Título do Projeto
Pr50/MAP/12	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aquisição de equipamento informático para S. Tomé e Príncipe; ▪ Assistência técnica para inspeção de barragens em Cabo Verde; ▪ Curso "Inspeção de barragens de Betão em Cabo Verde. <ul style="list-style-type: none"> • Considera-se que, globalmente, a realização do Programa está a decorrer de forma satisfatória, a menos das ações a realizar com Timor-Leste e com a Guiné-Bissau. Embora se aguarde para o Relatório final a apreciação crítica da atividade desenvolvida, considera-se de salientar desde já o excelente resultado obtido nos cursos de formação já realizados: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Em Angola - sobre "Inspeção de pontes" que contou com a participação de 50 formandos, em Cabo Verde - sobre "Ensaio geotécnicos de solos", e ▪ Em Moçambique sobre "Estradas de baixo volume de tráfego e drenagem". Refira-se, igualmente, a assistência técnica realizada em Cabo Verde para acompanhamento das obras de construção de duas novas • <u>A XXVIII RPF, de Fevereiro de 2014, aprovou a fase VI do projeto será financiada com os recursos remanescentes que sejam possíveis apurar das atividades precedentes, nomeadamente da fase IV e V.</u>
Observações	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXV RPF, de Julho de 2012, em Maputo. • As atividades prosseguem a lógica de intervenção da Fase I, II, III e IV, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos. • O TaF foi assinado em Fevereiro de 2013.

Código		Título do Projeto					
Pr51/MAP/12		Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2 (2013)					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos PALOP e Timor-Leste, contribuindo para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</p> <p>Objetivos específicos: 1) Capacitar os quadros dos respetivos Institutos Nacionais de Estatística (INE) com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo projeto, nomeadamente Apoio Institucional, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo; Estatísticas Económicas e Contas Nacionais.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção; R2) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades; R3) Legislação base mencionada melhorada e/ou implementada nos países-alvo do projeto (Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique); R4) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais; ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento; R5) Capacidade reforçada no domínio da gestão e constituição de dados geográficos; R6) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura; R7) Eficiência e qualidade dos dados produzidos melhorada na área das Estatísticas das Empresas; metodologias e novos procedimentos adquiridos na área do Comércio Internacional; R8) Novas metodologias adquiridas no âmbito da Arquitetura do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e alterações associadas ao SCN 2008.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
Camões, Portugal	Instituto Nacional de Estatística, I.P.	PALOP e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			276.238,44	132.910,03	126.264,53	80.282,56	45.981,97
<ul style="list-style-type: none"> Grau de Implementação 		<ul style="list-style-type: none"> O projeto desenvolveu, até ao momento, cinco ações. A saber: <ul style="list-style-type: none"> No quadro do Apoio Institucional, nomeadamente quanto ao "Projeto Classificações, Conceitos e Nomenclaturas" <ul style="list-style-type: none"> Visita de trabalho comum aos PALOP – realizada de 6 a 17 de maio de 2013, com a participação de dois técnicos por país (à exceção da Guiné-Bissau que participou com um técnico); Visita de trabalho de Timor-Leste – realizada de 27 de maio a 7 de junho de 2013, com a participação de dois técnicos da DGE de Timor-Leste. <p>Estas duas ações estavam inicialmente previstas para um técnico por país, no âmbito da Fase 2 (2013) do Programa. Contudo, conforme conclusões e recomendações dos Relatórios da visita de trabalho comum aos PALOP e da visita de trabalho de Timor-Leste, ambas</p> 					

Código	Título do Projeto
Pr51/MAP/12	<p align="center">Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2 (2013)</p>
	<p>realizadas em 2012, foi decidida a participação de um segundo representante por país, cujos custos são afetos à extensão da Fase 1 (2012), conforme autorizado pelo Secretariado-Executivo da CPLP no âmbito do Protocolo com o INE.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ No âmbito da Geoinformação: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visita de trabalho de Cabo Verde – realizada de 27 a 31 de maio de 2013, com a participação de dois técnicos do INE de Cabo Verde. ▪ Missão de assistência técnica ao INE de São Tomé e Príncipe – realizada de 8 a 12 de julho de 2013, com a participação do técnico Bartholomeus Schoenmakers do INE de Portugal. ▪ IPC e indicadores de curto-prazo <ul style="list-style-type: none"> ▪ Visita de trabalho de Cabo Verde – realizada de 1 a 5 de julho de 2013, com a participação de dois técnicos do INE de Cabo Verde. ▪ No setor das Estatísticas Económicas <ul style="list-style-type: none"> ▪ De acordo com o previsto no Programa, esta área foi composta por duas ações sequenciais, uma sobre estatísticas das empresas e outra sobre estatísticas do comércio externo, com a participação de duas pessoas por país (à exceção de Angola, em que participaram 3 técnicos, muito embora o terceiro participante tenha sido a expensas do respetivo INE). De acordo com a indicação recebida dos países, houve técnicos que participaram nas duas ações e técnicos que, consoante a sua especialidade, participaram apenas numa das ações. ▪ Visita de trabalho comum aos PALOP e Timor-Leste sobre Estatísticas das Empresas – realizada nos dias 28 e 29 de maio de 2013, com a participação de 10 técnicos. ▪ Visita de trabalho comum aos PALOP e Timor-Leste sobre Comércio Externo – realizada nos dias 30 e 31 de maio de 2013, com a participação de 9 técnicos. <p>• Em resumo: Na Fase 2 (2013) foram realizadas 14 ações, num total de 17 que estavam inicialmente previstas. A maioria dos projetos alcançou uma execução de 100%, com exceção de 3 missões nos projetos de Legislação e de IPC/ICP, por razões imputáveis aos países parceiros.</p>
<p>Observações</p>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXV RPFC, de Julho de 2012, em Maputo. • O TaF foi assinado em Fevereiro de 2013. • As atividades arrancaram em Maio de 2013. • De acordo com o plano de ação previsto no Programa para 2013, podemos concluir que o Projeto Classificações e Nomenclaturas e a visita de trabalho do INE de Cabo Verde sobre Geoinformação foram realizados de acordo com o cronograma inicial. As demais ações realizadas no período em apreço sofreram ligeiros atrasos.

Código		Título do Projeto					
Pr52/MAP/112		Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Constituir uma Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) nos países da CPLP</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Rede de Instituições Públicas de Educação Superior de cooperação para o desenvolvimento da CPLP constituída. R2) Sistema de mobilidade constituído. R3) Centros de Educação à Distância constituídos e fortalecidos, com cursos desenvolvidos e até 3.000 pessoas formadas. R4) Estratégia de Comunicação Social e Científica criada e em funcionamento. R5) Estado da Arte da Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste produzida, publicada e distribuída. R6) Estratégia de financiamento elaborada a partir da articulação com atores públicos e privados.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
UNILAB ABC/MRE	Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB)	Todos os EM	EUR 2.280.000,00	EUR 2.280.000,00	EUR 759.681,96	EUR 82.869,92	EUR 676.812,04
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> Em Abril de 2013 foram consolidados Termos de Referência para a definição das modalidades de implantação de um escritório da UNILAB na CPLP e publicados TdR para a contratação de técnicos afetos à equipa de gestão do projeto. Este processo está em fase final de conclusão. Entretanto, alterações ao nível da reitoria da UNILAB levaram a algum atraso na execução do projeto, resultando na apresentação do Plano de trabalho da RIPES à XXVI RPFC para que se possa continuar a desenvolver as fases relativas à: <ul style="list-style-type: none"> Estratégia de mobilização da comunidade académica da UNILAB e de outras IPES brasileiras; Realização de missões de prospeção e articulação nos países da CPLP, e Criação de plataforma virtual RIPES. Em Outubro de 2013, a DIRCOOP reuniu-se com a UNILAB e a ABC, em Brasília, o que permitiu esclarecer algumas questões dependentes, nomeadamente no que se refere às contratações da equipa de trabalho, respeitando as normas internas da CPLP e verificando as relações com as normas brasileiras para fins de prestação de contas. Foram realizadas, entre Outubro e Novembro de 2013, visitas da UNILAB e da ABC aos EM de Moçambique, Portugal, Angola e Cabo Verde para identificar os interlocutores permanentes 					

Código	Título do Projeto
Pr52/MAP/112	<p align="center">Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"</p>
	<p>que possam reforçar as parcerias firmadas, com a adaptação/reformulação de estratégias e corresponsabilização pela implementação do projeto. Aguarda-se os relatórios das respetivas missões, bem como os termos de referência das próximas missões a Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Na missão da UNILAB e da ABC a Portugal foram realizadas reuniões com o SECPLP, em particular, com a Direção de Cooperação, para alinhar os detalhes de gestão do Projeto RIPES. • Nessa ocasião foi inaugurado o Escritório da RIPES no SECPLP que está, neste momento, totalmente equipado e pronto para funcionamento, bem como a sala para reuniões. • Nesta missão foi revisto ainda o plano de trabalho e ficou acordado que, até ser lotado no Escritório da RIPES no SECPLP o Gestor do Projeto, seria o técnico da DIRCOOP que acompanha o projeto a assumir temporariamente essas funções; • O técnico em comunicação e desenho gráfico e o assistente de apoio administrativo foram selecionados e estão a exercer funções, em Redenção, Ceará. Foi igualmente contratada a gestora do projeto que exerce as suas funções no Escritório da RIPES no SECPLP; • Em fevereiro de 2014 foi elaborado o logo e identidade visual da RIPES; • Realizou-se uma oficina, em Redenção, nos dias 7 e 9 de Abril de 2014 com o objetivo de dar a conhecer, a nível nacional, o projeto RIPES; • O coordenador do projeto e o assistente administrativo realizaram uma missão a Lisboa entre 9 e 16 de Abril de 2014 com o objetivo de se preparar a 1ª Reunião Técnica Internacional da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES); • A 1ª Reunião Técnica Internacional da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior teve lugar nos dias 21 e 23 de maio de 2014, em Fortaleza, e propiciou um debate qualificado entre representantes de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, promovendo adesão política para gerar propostas concretas de funcionamento da Rede em 2014 e 2015, além de estimular a partilha e a reflexão sobre ações e temas prioritários das suas agendas, no contexto da internacionalização do ensino superior.
<p>Observações</p>	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi aprovado na XXV RPF, de Julho de 2012, em Maputo. • O Protocolo de Cooperação entre a ABC, a UNILAB e ABC foi assinado em Maputo, em Julho de 2012, após a aprovação do projeto pelo plenário dos PFC. • As atividades tiveram o seu início em Abril de 2013. • Foram alocados ao FE, em Janeiro de 2014, os seguintes valores: 337.630,44 + 276.243,09 (613.873,53 EUR), havendo um valor total consignado ao projeto de 867.349,31 EUR

Código		Título do Projeto					
Pr56/LIS/13		Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Fortalecer a capacidade institucional governamental com vista à formulação e execução de políticas nacionais para promoção dos direitos da pessoa com deficiência, capacitando agentes públicos e representantes da sociedade para promover os direitos das pessoas com deficiência e desenvolver estratégias de inclusão desse segmento nas políticas sociais do Estado.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1) Cursos e materiais de capacitação elaborados para duas modalidades de capacitação, bem como instrumento de monitoramento e avaliação do projeto;</p> <p>R2) Agentes governamentais capacitados para garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência nas políticas públicas nacionais de cada país, pela perspectiva dos direitos humanos e estruturadas em eixos temáticos intersectoriais como saúde, educação, emprego, acessibilidade, participação política, lazer e previdência social.</p> <p>R3) Mobilização para a criação de conselhos de direito, nos âmbitos local e nacional, que possibilitem o encaminhamento de demandas e a o diálogo social.</p> <p>R4) Agentes sociais não-governamentais capacitados e mobilizados para atuar como multiplicadores, promotores e defensores dos direitos humanos, com foco na pessoa com deficiência, para a valorização do seu protagonismo e a transformação de sua realidade.</p> <p>R5) Mobilização para a constituição e fortalecimento de redes sociais representativas dos interesses das pessoas com deficiência.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil	Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil	Todos os EM	EUR 478.550,00	EUR 478.550,00	EUR 213.839,04	EUR 0,00	EUR 192.455,14
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O projeto está em fase de preparação para o seu arranque, sendo necessário estabilizar um calendário que priorize as primeiras missões a realizar ao terreno; A atividade insere-se nos objetivos e prioridades da CPLP, no contexto do cenário traçado no documento "Proposta de um Programa de Cooperação da CPLP em direitos humanos para as pessoas com deficiência da CPLP" (doc NV nº 155/SE/CPLP/12), nomeadamente no quadro dos eixos estratégicos/áreas prioritárias 4 (Formação e Capacitação) e 5 (Promoção do Diálogo Social). Encontra-se atualmente em fase de estabilização entre a Entidade Executora e o Secretariado Executivo a programação da fase de arranque e reformatação do documento do projeto. Neste âmbito estão a ser reprogramados os conteúdos que, tendo em vista os objetivos 					

Código	Título do Projeto
Pr56/LIS/13	Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP
	<p>estabelecidos para esta proposta de plano de trabalho, abordarão temas como a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência – ONU. Também a metodologia e a dinâmica de abordagem estão em reformulação. Assim, cada módulo será constituído por uma série de atividades docentes e discentes que se desenvolverão por meio de uma dinâmica que compreende:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Exposição docente sobre o tema do módulo, com o apoio de apresentação de slides que contemplam os pontos abordados. ▪ Apresentação de caso, da realidade brasileira, diretamente ligado ao tema do módulo, para análise e discussão pelos participantes. ▪ Análise e discussão do caso apresentado, com o suporte do texto base referente ao tema do módulo e à luz da Constituição nacional de cada país da CPLP, da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência - ONU e da legislação local sobre as pessoas com deficiência. ▪ Aplicação dos conhecimentos desenvolvidos, usando-os como base para a construção do plano de ação referente ao conteúdo do módulo.
Observações	<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação, para comentários pelos PFC, findo o qual, não havendo objeções, se procederá à aprovação eletrónica da atividade; • A NV 208/GSE/CPLP 13, que dá cumprimento à decisão da RPFC, foi circulada a 13 de Março, pelo que o prazo limite para pronunciamento dos PFC terminou no dia 12 de Abril de 2013, sem que tenham sido recebidos comentários; • O Secretariado Executivo aguarda informações da entidade executora sobre o arranque do projeto, tendo já recebido, em Janeiro de 2014, uma contribuição do Brasil no valor de 213.839,04.

Código		Título do Projeto					
Pr57/LIS/13		Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Apoiar os Governos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste na gestão e monitoramento dos recursos hídricos locais através de:</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Transferência de tecnologia sobre redes e sistemas locais de monitoramento hidrológico; R2) Capacitar quadros de funcionários locais em gestão de recursos hídricos; R3) Promover intercâmbio de experiências para o desenvolvimento de marcos legais, e R4) Monitorar e avaliar o projeto</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) e ABC/MRE	Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA)	Todos os EM	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			873.035,26	418.060,20	397.157,19	0,00	397.157,19
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> Sem avanços a assinalar, desde a XXVIII RPFC. O SECPLP aguarda uma comunicação com uma previsão de arranque de projeto. As atividades previstas neste projeto transferirão para os beneficiários a tecnologia brasileira na área de hidrometria, viabilizarão capacitações em vários temas da área de gestão de recursos hídricos, bem como proporcionarão assistência técnica na elaboração de documentos normativos e institucionais locais, conforme solicitação apresentada pelos pontos focais operacionais de cada país, em reunião realizada em Brasília, em Dezembro de 2012. Foi realizada uma reunião prospetiva, entre a DNA-Moçambique, ANA e SECPLP, à margem da ação de capacitação: Clima, eventos extremos e gestão de recursos hídricos. (Novembro 2013). 					
Observações		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação, para comentários pelos PFC, findo o qual, não havendo objeções, se procederá à aprovação eletrónica da atividade; A NV 208/GSE/CPLP 13, que dá cumprimento à decisão da RPFC, foi circulada a 13 de Março, pelo que o prazo limite para pronunciamento dos PFC terminou no dia 12 de Abril de 2013, sem que tenham sido recebidos comentários. Ao valor depositado (418.060,20 Euros) foi deduzida, de acordo com as regras do Fundo Especial, uma percentagem de 5%, estando disponíveis para a ação 397.157,19 Euros. 					

Código		Título do Projeto					
Pr58/LIS/14		Direitos das Crianças em Rede (3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Contribuir para a criação de um ambiente favorável à coresponsabilização de toda a sociedade relativamente à proteção de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e promoção dos seus direitos</p> <p>Objetivo(s) Específico(s): i) Criar espaços de colaborações e aprofundar a articulação entre organizações da sociedade civil e instituições públicas com vista a favorecer a criação/consolidação de redes informais de defesa e promoção dos direitos das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade nos países da CPLP e ao nível da CPLP; ii) Reforçar o trabalho de sensibilização e comunicação sobre direitos das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no espaço da CPLP.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) ampliadas e aprofundadas as redes de colaboração entre organizações da sociedade civil ao nível de cada país e ao nível da CPLP; R2) reforçada a articulação entre organizações da sociedade civil e instituições estatais com responsabilidade no domínio da proteção à infância; R3) favorecida a construção de uma política sectorial na área dos direitos das crianças e jovens ao nível da CPLP e também ao nível dos estados que não os depõem ainda; R4) criado um ambiente favorável para o debate sobre direitos das crianças e jovens, e em particular daquelas em situação de vulnerabilidade, com os diferentes grupos-alvo mas também ao nível da sociedade em geral; R5) reforçada a comunicação e o trabalho em rede entre atores não-estatais e atores estatais, tanto ao nível da CPLP, bem como ao nível interno dos estados membros; f R6) difundido e reforçado o conhecimento de estratégias, exemplos de boas práticas e recursos existentes no domínio dos direitos das crianças e jovens no espaço da CPLP.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
Instituto Camões, Governo Angola	Associação para a Cooperação entre os Povos - ACEP	Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste (PALOP – seguimento fase 1)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			189.810,00	151.848,00	0,00	0,00	0,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O projeto está em fase de preparação do seu arranque. 					
Observações		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O projeto foi aprovado na XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, em Lisboa. A aprovação do Projeto foi feita com a categoria de Decisão 2; Até 31 de Março de 2014 aguardou-se a comunicação de eventuais financiamentos por parte dos Estados membros; No quadro da XXVIII Portugal confirmou que financiaria a atividade até a um máximo de Euros 					

Código	Título do Projeto
Pr58/LIS/14	<p align="center">Direitos das Crianças em Rede (3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")</p>
	<p>50.000,00. Em contatos posteriores com a entidade executora, foi confirmada uma nova contribuição no valor de Euros 70.000,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • Até ao momento, Angola ainda não anunciou a sua contribuição, reforçando a manifestação de interesse expressa no âmbito da XXVII RPFC.

Código		Título do Projeto					
Pr59/LIS/14		Portal Conexão Lusófona					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivos Gerais: i) Criar uma plataforma virtual, com diversas valências, que aproxime os jovens cidadãos da CPLP e Diáspora, promovendo o conhecimento mútuo e as oportunidades neste espaço de língua comum; ii) Gerar um sentimento de identificação e pertença dos jovens à CPLP; iii) Projetar internacionalmente a multiculturalidade e as oportunidades da nossa Comunidade; iv) Reforçar a cidadania ativa dos jovens no espaço CPLP, contribuindo para a valorização da paz, da democracia, do estado de direito, dos direitos humanos e da justiça social, assim como o desenvolvimento assente na cooperação mutuamente vantajosa.</p> <p>Resultados Esperados: R1) Criação de um portal de convergência cultural da língua portuguesa onde a juventude possa conhecer, refletir e viver o espaço CPLP diariamente; R2) Ultrapassar barreiras geográficas aproximando os jovens cidadãos da CPLP e Diáspora, e contribuindo assim para a promoção de um conhecimento mútuo entre as sociedades que a integram; R3) Contribuir para a disseminação e o acesso às TIC na CPLP; Capacitar e formar jovens na área do jornalismo; (principalmente nas instituições de ensino superior e técnico profissional); R4) Estimular o reforço e utilização da Língua Portuguesa, a Educação para as TIC bem como a Educação Não Formal (ENF) e a Educação para o Desenvolvimento; R5) Valorizar e projetar internacionalmente o espaço cultural da Língua Portuguesa e o organismo internacional que o alicerça: CPLP; R6) Aumentar significativamente o número de jovens formadores de opinião com sensibilidade, consciência e ação para o tema CPLP; R7) Produzir uma <i>newsletter</i> mensal de ampla divulgação junto dos jovens, com a compilação das principais notícias e oportunidades; R8) Após um ano do Portal se encontrar <i>on-line</i>, elaborar um dossier apresentando os resultados da primeira fase desta iniciativa, procurando desta forma sensibilizar governos, instituições e empresas da pertinência da aposta na juventude da CPLP e para o potencial de projetos desta natureza.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (1/6/2014)
Instituto Camões, Governo Angola e São Tomé e Príncipe	Conexão Lusófona	Angola, Portugal e São Tomé e Príncipe	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			107.789,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00
• Grau de Implementação		• Aguarda-se o arranque das atividades do projeto					
Observações		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O projeto foi inicialmente apresentado na XXVII RPFC, de Julho de 2013, em Maputo, tendo sido aprovado com categoria de decisão 3, que considerou o projeto proposto relevante para os objetivos da CPLP, necessitando no entanto, ser revista conforme recomendações feitas por ocasião de sua análise; Foi apresentado novamente à XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, sendo aprovado com categoria de decisão 2, estabelecendo-se um prazo para que a entidade executora readequasse o plano de atividades e para que mais Estados membros possam comunicar eventuais financiamentos. 					

Código	Título do Projeto
Pr59/LIS/14	Portal Conexão Lusófona
	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="797 181 1989 336">• No seguimento da comunicação por parte de Angola e de São Tomé e Príncipe, de contribuições, em espécie, para o projeto, e do envio por parte da entidade executora do projeto com uma readequação do número de Estados membros a contemplar numa primeira fase, o SECPLP circulou no dia 15 de Abril de 2014, o documento de projeto: Portal Conexão Lusófona, e conforme metodologia proposta, não tendo sido recebida qualquer objeção, as revisões ao projeto foram consideradas válidas, tendo o SECPLP informado os EM a 29 de Abril de 2014.

Código		Título do Projeto					
Pr60/LIS/14		Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Garantia de qualidade e segurança das obras de engenharia civil e contribuição para a preservação do património natural e construído nos PALOP e em Timor-Leste.</p> <p>Objetivo específico: Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP e da Administração Pública de Timor-Leste nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Melhoria das condições dos LABPALOP para intervir em infraestruturas vitais para o desenvolvimento dos seus países; R2) Aumento do número de solicitações aos LABPALOP para intervenção nessas infraestruturas; R3) Diversificação e melhoria dos serviços prestados pelos técnicos dos LABPALOP; R4) Melhoria das capacidades dos técnicos do LABPALOP "on the Job", com base em conhecimentos técnico-científicos adequados ao estágio de desenvolvimento de cada um dos países; R4) Atualização dos Centros de Documentação dos LABPALOP; R5) Melhoria da capacidade de intervenção da Administração Pública de Timor-Leste na análise e concretização de projetos de infraestruturas de engenharia civil; R6) 5º Encontro Técnico-científico dos laboratórios de engenharia civil da CPLP, a realizar em Luanda, em fevereiro de 2014; R7) XXVII Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/Camões/Timor-Leste a realizar em Luanda (Angola) em fevereiro de 2014.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
Camões, Portugal	Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC)	PALOP e Timor-Leste	EUR 551.593,84	EUR 153.443,84	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 0,00
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O projeto está em fase de preparação do seu arranque. A fase VI do projeto será financiada com os recursos remanescentes que sejam possíveis apurar das atividades precedentes, nomeadamente da fase IV e V. 					
Observações		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> O projeto foi aprovado na XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, em Lisboa, com a categoria de Decisão 1; As atividades prosseguem a lógica de intervenção das Fases anteriores, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos. 					

3. Valor Global de Projetos em Execução no PIC

Codificação	Projetos	Montantes Financiados pelo FE (Euros)
PR41/LB/11	Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III	727.309,00
Pr42/LDA/11	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 1	196.804,44
Pr47/LIS/12	Programa CPLP nas Escolas	124.134,48
Pr48/LIS/12	Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos	0,00
Pr49/LIS/12	Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania	212.599,70
Pr50/MAP/12	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V	188.725,76
Pr51/MAP/12	Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2	126.581,97
Pr52/MAP/12	Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"	2.280.000,00
Pr55/LIS/13	Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos	118.342,80
Pr56/LIS/13	Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP	478.550,00
Pr57/LIS/13	Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP	418.060,20
Pr58/LIS/14	Direitos das Crianças em Rede (3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")	0,00
Pr59/LIS/14	Portal da Conexão Lusófona – Fase I	0,00
Pr60/LIS/14	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI	0,00
	TOTAL	4.871.108,35

4. Memória de Projetos Concluídos (2000-2014)

Codificação	Projetos	Montantes Financiados pelo FE (Euros)
Pr01/MAP/00	Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola	448.087,88
Pr02/MAP/00	Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique	567.162,69
Pr03/MAP/00	Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes	52.373,72
Pr04/MAP/00	Curso de Formação de Técnicos da Educação	32.442,9
Pr05/MAP/00	Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP	66.617,60
Pr06/MAP/00	2º Concurso CPLP – 1ª Obra (nacional/comunitário)	0,00
Pr07/MAP/00	Estatísticas da Educação	100.126,00
Pr08/ST/01	ETECFORMA – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa	9.350,00
Pr09/ST/01	Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspetores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública	21.905,30
Pr10/ST/01	Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond	17.971,00
Pr11/ST/01	HIV/SIDA	19.383,00
Pr12/ST/01	Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP	272.493,00
Pr13/ST/01	Cooperação Técnica em Telecomunicações	359.281,00
Pr14/ST/01	Centro Internacional de Juventude da CPLP	33.213,00
Pr15/BR/02	Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico	71.628,89
Pr16/BR/02	Curso de Elaboração de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe)	70.694,00
Pr17/BR/02	Fortalecimento do Secretariado Executivo	190.030,00
Pr18/LB/04	Treinamento em Análise e Enquadramento de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE)	130.470,00
Pr19/LB/05	Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais	75.612,00
Pr20/LB/05	Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-MGC)	81.371,00
Pr21/LB/05	Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT	46.036,57
Pr22/LB/06	Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau	70.797,68
Pr23/GB/06	Bolsas CADAPi – 1ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste	40.000,00

Pr24/LB/07	Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas	45.000,00
Pr25/LIS/07	Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)	126.705,00
Pr26/LB/07	Bolsas CADAPi – 2ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste	40.000,00
Pr27/LB/08	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia PALOP	203.836,00
Pr28/LB/08	Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português	15.085,93
Pr29/LB/08	Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol	115.963,91
Pr29/LB/08	Programa para a Implementação de Bancos de Leite Humano	151.957,08
Pr31/LB/08	Curso sobre Gestão do Ciclo do Projeto de Cooperação Técnica (ProCTI-MCP)	94.472,00
Pr32/LB/08	Conferência Internacional infanto-juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase	440.000,00
Pr33/LB/08	I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP	20.497,66
Pr34/LB/08	Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar”	91.947,00
Pr35/LB/08	O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas	92.438,00
Pr36/LB/08	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase II	202.258,67
Pr37/PRA/09	Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos)	142.295,50
Pr38/LB/10	Projeto de Cooperação sobre Reforço de Capacidades em matéria de Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica dos serviços públicos nos PALOP e Timor-Leste	57.817,97
Pr39/LDA/10	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III	266.627,58
PR40/LB/11	Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA)	31.152,00
Pr43/LDA/11	Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase IV	205.215,95
Pr44/LDA/11	Meninos de Rua: inclusão e inserção - Fase II	154.248,00
Pr45/LDA/11	Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através da agricultura urbana sustentável	51.378,00
Pr46/LIS/11	Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - (Legis-CPLP – Fase IV)	150.000,00
Pr53/MAP/12	Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento	60.250,00

Pr54/MAP/12	Elaboração dos Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON)	82.200,00
TOTAL		5.618.393,48

5. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso

Código		Título da Ação Pontual					
Ap06/LB/06		Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Supervisionar e monitorar a implementação dos projetos brasileiros de cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença <i>in loco</i> de representantes do MRE/ABC sempre que necessário.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projetos (abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projetos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de informações <i>in loco</i> sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projetos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação atual; R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
ABC, Brasil	ABC, Brasil	ABC, Brasil	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			58.814,00	43.441,54	43.441,54	24.094,89	19.346,65
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> O Brasil tem vindo a fazer uso desta Ação Pontual para dar continuidade ao seu exercício de supervisão, monitorização e implementação de projetos que recolhem brasileiros destinados a cooperação técnica e implementados pela CPLP. A última utilização deste recurso cobriu a deslocação do PFC do Brasil a Maputo para acompanhamento da última reunião do projeto Governo Eletrónico. 					
Observações		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> A Ação Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa. 					

Código		Título da Ação Pontual					
Ap28/LIS/12		Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Assegurar o funcionamento e desenvolvimento do CIPS que tem por finalidade contribuir para a extensão da proteção social nos países da CPLP e o aumento da sua eficácia como instrumento de redução da pobreza, de desenvolvimento humanos e de acesso ao trabalho digno, em conformidade com os ODM.</p> <p>Objetivo(s) específico(s):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Disponibilizar informação nacional e internacional, em língua portuguesa, aos quadros intermédios e superiores com responsabilidades relacionadas com a extensão da proteção social e contribuir para melhorar a base de conhecimento e informação nesta área; – Contribuir para orientar a tomada de decisões políticas promovendo o trabalho em rede, a troca de informação e o intercâmbio de boas práticas no domínio da proteção social entre os EM da CPLP; – Criar oportunidades para as instituições públicas e a sociedade civil conhecerem as iniciativas em curso a nível nacional e internacional nos países da CPLP na área da proteção social; – Posicionar-se internacionalmente como um instrumento de referência para questões relacionados com a proteção social na CPLP, dando assim a conhecer ao mundo o trabalho que se realize nos EM. <p>Resultado(s) Esperado(s):</p> <p>R1) Informações em língua portuguesa relativa à extensão da proteção social nos EM da CPLP e no mundo disponíveis, atualizadas e difundidas naqueles países;</p> <p>R2) Número de visitas do Centro aumenta;</p> <p>R3) Boas práticas e experiências no domínio da proteção social partilhadas entre os EM da CPLP;</p> <p>R4) Intervenção dos PF de Proteção Social para o CIPS, enquanto principais interlocutores nacionais para a recolha e disseminação de informações relevantes para a extensão da proteção social, nos seus respetivos países, é reforçada;</p> <p>R5) Ações de contribuição com atualização de conteúdos e divulgação nacional do CIPS são asseguradas pelos EM ampliadas.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
SECPLP – OIT Lisboa (Coordenação com RPFC)	SECPLP – OIT Lisboa	EM da CPLP (estruturas de implicadas no desenvolvimento)	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			32.607,11	19.639,88	32.925,22	15.953,42	16.971,80

Código		Título da Ação Pontual					
Ap28/LIS/12		Apio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS					
		da proteção social)					
Grau de Implementação							
		<ul style="list-style-type: none"> • A ação pontual teve o início das suas atividades a partir de Agosto de 2013, conforme previsto, após a sua aprovação na XXVII RPF. • De acordo com o plano de atividades do CIPS, foram já desenvolvidas as seguintes atividades/produtos: <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1. Reestruturação e atualização do sítio do CIPS ▪ 2. Promoção <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi preparado e enviado, com regularidade, o CIPS Newsletter e o Boletim de Notícias, onde constam notícias dos países em matéria de proteção social. ▪ 3. Apoiar os parceiros (CPLP e OIT-Lisboa) na articulação institucional e internacional <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2.1 Articulação institucional <ul style="list-style-type: none"> • Foi dada continuidade às atividades previstas que implicam um contacto direto com os pontos focais/interlocutores dos países da CPLP no sentido de os incentivar a enviar notícias sobre as atividades dos respetivos serviços/entidades públicas/governamentais para publicação no CIPS. ▪ 2.2 Articulação internacional ▪ 4. Alimentação do Centro ▪ 5. Funcionamento Informático do Centro <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi assegurado o bom funcionamento informático do Centro com a realização de reuniões mensais entre o SECPLP e OIT-Lisboa. ▪ 6. Equipa do CIPS ▪ 7. Material enviado pelos parceiros internacionais Países <ul style="list-style-type: none"> ▪ Foi feita a revisão dos seguintes materiais promocionais do CIPS: apresentações em <i>powerpoint</i> por país, tendo sido revistas em termos do acordo ortográfico mas também em termos de conteúdo e formatação, tornando coerentes e uniformes as diversas apresentações. Foram introduzidas novas imagens, mais atuais, a ilustrar as diferentes componentes do CIPS. Foi ainda revisto o folheto em inglês. • Tendo em conta os bons resultados desta AP e o interesse manifestado por Portugal e Angola no que se refere ao cofinanciamento de uma III fase desta atividade, os parceiros do CIPS consideraram fundamental a realização de uma Reunião dos Pontos Focais do CIPS que possibilitasse uma reflexão entre os pontos focais sobre o tipo de informação que o CIPS poderia disponibilizar e sobre um caminho futuro para o CIPS; • Neste contexto, a II Reunião de Pontos Focais do CIPS teve lugar no dia 29 e 30 de Abril de 2014, na sede da CPLP, em Lisboa, e contou com a participação de todos os EM. 					
Observações		Antecedentes:					

Código	Título da Ação Pontual
Ap28/LIS/12	Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS
	<ul style="list-style-type: none"> • A Ação Pontual foi aprovada na XXVII RPFC, de Julho de 2013, em Maputo. • A II Fase desta AP é financiada com recursos remanescentes do PR Pr25/LB/07 - Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes). • De acordo com deliberações da XXVII RPFC, os PFC de Portugal e Angola deveriam ter identificado, até à XXVIII RPFC de Fevereiro/Março de 2014, recursos a colocar no Fundo Especial para cofinanciamento de fases precedentes da atividade. • O SECPLP levou à XXIX, de Julho de 2014, realizada em Díli, uma AP que visa dar seguimento à manifestação de interesse acima.

Código		Título do Projeto					
Ap35/LIS/13		Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II)					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Promover a segurança alimentar nas cidades da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável</p> <p>Objetivo(s) específico(s): a) criar oportunidades de acesso aos recursos produtivos por parte de famílias vulneráveis e b) criar oportunidades de debate entre as organizações com vista à promoção da agricultura urbana sustentável e da segurança alimentar nas cidades de Nampula e Maputo.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): R1) O acesso aos recursos naturais com vista à produção de alimentos por parte de famílias vulneráveis é melhorado; R2) A capacidade dos técnicos das autarquias locais e organizações da sociedade civil (OSC) em desenvolver iniciativas em torno da promoção da segurança alimentar nas cidades recorrendo à agricultura sustentável é melhorada; R3) O contexto institucional favorável ao desenvolvimento de acções concertadas por parte das autarquias locais e OSC na área da agricultura urbana e segurança alimentar é melhorado.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
SECLP (Coordenação com RPFC)	Instituto Politécnico de Coimbra / Escola Superior Agrária	Moçambique	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			21.279,10	21.279,10	21.279,10	18.522,31	2.756,79
• Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> A1) Realização de dois projetos de Hortas Sociais dirigido a famílias vulneráveis <ul style="list-style-type: none"> – O projeto das Hortas Sociais de Albasine (Maputo) encontra-se em fase de finalização. – O projeto das Hortas Sociais de Natiquiri e Mutava-Rex (Nampula) encontram-se ainda em desenvolvimento, esperando-se que estejam concluídas em Agosto de 2014. – Atividade de reforço da capacidade dos técnicos das autarquias locais e organizações da sociedade civil (OSC) em desenvolver iniciativas em torno da promoção da segurança alimentar nas cidades recorrendo à agricultura sustentável, através de reuniões, de Workshop e das atividades de campo realizadas ao longo do projeto. – Em fase de construção, a Rede Moçambicana de Agricultura Urbana e Segurança Alimentar, alicerçada em dois polos, Maputo e Nampula; contexto institucional favorável ao desenvolvimento de acções concertadas por parte das autarquias locais e OSC na área da agricultura urbana e segurança alimentar. A2) Preparação de um Seminário de âmbito Nacional em "Agricultura Urbana e Segurança Alimentar" em curso e com realização prevista em Junho 2014, Maputo. 					

Código	Título do Projeto
Ap35/LIS/13	Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II)
	<ul style="list-style-type: none"> • A3) Ações de visibilidade: página na internet e documentário. Recolha exhaustiva de imagens; construção de arquivo e plataforma/mediateca em português sobre agricultura urbana.
Observações	<p>O planeamento realizado em Julho de 2013 estabeleceu um programa de trabalho que, até ao fim de Setembro de 2013, visava:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Apoiar o processo de instalação das famílias vulneráveis nas Horta das Mahotas/Albasine; - Desenvolver três atividades de capacitação dirigidas a técnicos e responsáveis associativos, em: <ul style="list-style-type: none"> o Estratégias de gestão sustentável da água em explorações de agricultura familiar em contexto urbano o Estratégias de gestão sustentável da fertilidade do solo em explorações de agricultura familiar em contexto urbano o Gestão e conservação de recursos genéticos em explorações de agricultura familiar em contexto urbano - Dar continuidade ao processo de construção do projeto das hortas sociais em Nampula (Hortas de Mutava-Rex e Natikiri) - Apoiar a organização do Seminário em Agricultura Urbana e Segurança Alimentar, realizado em Cabo Verde em Novembro de 2013. - Recolher imagens sobre a execução do projeto. <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A Ação Pontual foi aprovada na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa. • O Protocolo foi assinado em Agosto 2013. • Encontra-se ainda por executar relativamente à Fase I (PR45) cerca de 14.935,31 €.

Código		Título da Ação Pontual					
Ap36/LDA/11		Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste (Fase 2 - Publicação)					
Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)		<p>Objetivo(s): Publicação de dois Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável – um para S. Tomé e Príncipe e outro para Timor-Leste.</p> <p>Resultado(s) Esperado(s): Publicação de dois Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável – um para S. Tomé e Príncipe e outro para Timor-Leste.</p>					
Entidade Financiadora	Entidade Executora	Beneficiário (s)	Valor Total do Projeto	Recursos solicitados ao FE	Valor consignado	Valor desembolsado	Saldo Atual (31/05/2014)
SECPLP (Coordenação com RPFC)	Instituto Superior Técnico de Lisboa	S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			26.584,80	26.584,80	26.584,80	20.390,24	4.971,15
Grau de Implementação		<ul style="list-style-type: none"> • O levantamento efetuado em S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste sobre boas Práticas de Arquitetura Sustentável constituiu a base da publicação de dois Manuais de Boas Práticas para esses países. • Os Manuais de Arquitetura Sustentável S. Tomé e Príncipe e Timor Leste estão em fase de conclusão, sendo resultado de uma colaboração conjunta entre técnicos do LNEC, do IST e do LNEG (Portugal) e técnicos nacionais de ambos os países; • Aguardam-se as últimas contribuições. • Cada manual terá cerca de 220-250 páginas, prevendo-se uma tiragem de 1000 exemplares. • Prevê-se que estejam editados e impressos até final de Julho de 2014. • Os Manuais de Arquitetura Sustentável S. Tomé e Príncipe e Timor Leste, são resultado de uma colaboração conjunta entre técnicos do LNEC, do IST e do LNEG (Portugal) e técnicos nacionais de ambos os países; o atraso deveu-se à dificuldade de obter material técnico produzido por profissionais de Timor Leste; essa dificuldade foi ultrapassada pela deslocação de um colaborador a timor Leste e estão neste momento em fase de edição; 					
Observações		<p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • A Ação Pontual foi aprovada na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa. • O Protocolo foi assinado em Julho de 2013. 					

6. Valor Global de Ações Pontuais em Execução no PIC

Codificação	Ações Pontuais	Montantes Financiados Pelo FE (Euros)
Ap06/LIS/06	Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP	58.814,00
Ap28/LIS/12	Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS	26.944,45
Ap35/LIS/13	Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II)	21.279,00
Ap36/LIS/13	Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste (Fase 2 – Publicação)	26.584,80
	TOTAL	133.622,25

7. Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2012)

Codificação	Ações Pontuais	Montantes Financiados CPLP (Euros)
Ap01/ST/01	Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo	39.826,00
Ap02/ST/01	Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau	13.234,05
Ap03/BR/02	Estudos Lusitanistas	57.846,15
Ap04/LB/03	Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária	18.475,00
Ap05/LB/05	Seminário sobre Terapêutica da Malária	50.600,00
Ap07/BIS/06	Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças	12.327,00
Ap08/BIS/06	Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa"	0,00
Ap09/LB/08	<i>Workshop</i> Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)	16.500,00
Ap10/LB/08	Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do Projeto SURRE – África	41.000,00
Ap11/LB/08	Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos	27.546,00
Ap12/LB/998	Sistema de Videoconferência CPLP + 3 EM	100.000,00
Ap13/LB/08	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 3ª Edição	40.600,00
Ap14/LB/09	Colocação de um Especialista no Setor de Comunicação e Informação da UNESCO	78.479,00
Ap15/PRA/09	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 4ª Edição	40.000,00
Ap16/PRA/09	II Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias	16.560,00
Ap17/PRA/09	Oficinas de projetos agrícolas em S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau	15.993,60
Ap18/LB/10	Convenção CITES	24.277,30
Ap19/LB/10	Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL)	72.500,00
Ap20/LB/10	II Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais, e Aplicações nos Países de Língua Oficial Portuguesa (WSCRA10)	14.325,00
Ap21/LB/10	CPLP multimédia	0,00

Ap22/LDA/10	Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 5ª Edição	41.100,00
Ap23/LDA/10	Publicação dos Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável, produzidos no âmbito do projeto SURE_África, em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique	39.942,23
Ap24/LDA/11	CADAP Internacional (CADAPi) – 6ª Edição do Curso de Alta Direção em Administração Pública	46.179,44
Ap25/LDA/11	III Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias	24.411,43
Ap26/LDA/11	ODM Campus Challenge - Ativar jovens universitários pelos ODM	30.674,00
Ap27/LDA/11	Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável - STP + TL - Fase 1 - Levantamento	10.176,00
Ap29/LIS/12	IV Escola de Jovens Líderes da CPLP	15.000,00
Ap30/LIS/12	Tráfico de Seres Humanos para a CPLP (Observatório de Tráfico de Seres Humanos);	45.878,00
Ap31/LIS/12	Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentado: estratégias e ações na CPLP	0,00
Ap32/LIS/12	Participação da CPLP na Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável - RIO+20	25.273,24
Ap33/LIS/12	Reforço da Visibilidade da Cooperação na CPLP (aquisição de instrumentos de comunicação audiovisual)	60.981,00
Ap34/LIS/13	V Edição da Escola de Jovens Líderes da CPLP	20.000,00
Ap37/LIS/13	Reforço da capacidade de comunicação audiovisual da CPLP	100.000,00
TOTAL		1.123.144,44

8. Grandes Agregados do PIC

Montante Global do PIC em Execução

Tipo de Intervenção	Montantes Financiados Fundo Especial (Euros)
Projetos	4.871.108,35
Ações Pontuais	133.622,25
TOTAL	5.004.730,60

Memória do PIC Executado (2000-2014)

Tipo de Intervenção	Montantes Financiados Fundo Especial (Euros)
Projetos	5.618.393,48
Ações Pontuais	1.123.144,44
TOTAL	6.741.537,92

PIC em Execução e Executado (2000-2014)

Tipo de Intervenção	Montantes Financiados Fundo Especial (Euros)
PIC em Execução	5.004.730,60
PIC Executado	6.741.537,92
TOTAL	11.746.268,52