



**Secretariado Executivo**

# **PLANO INDICATIVO DE COOPERAÇÃO**

## **Quadro de Execução de Atividades do PIC no âmbito do Fundo Especial da CPLP**

Ponto de Situação em junho de 2015

# Índice

|           |   |    |
|-----------|---|----|
| <b>1.</b> | <b>Introdução</b> .....   | 3  |
| <b>2.</b> | <b>Quadro de Execução de Projetos em Curso</b> .....  | 6  |
| 2.1.      | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III - PR41/LB/11 .....   | 6  |
| 2.2.      | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012) – Pr42/LDA/11.....  | 9  |
| 2.3.      | Programa CPLP nas Escolas (Fase 1 e 2) – Pr47/LIS/12 .....  | 12 |
| 2.4.      | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania – Pr49/LIS/12 .....   | 14 |
| 2.5.      | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2 (2013) e Fase 3 (2014-2015) - Pr51/MAP/12 .....   | 16 |
| 2.6.      | Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Pr52/MAP/12 .....   | 18 |
| 2.7.      | Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP - Pr56/LIS/12 ..... | 21 |
| 2.8.      | Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP - Pr57/LIS/13 .....  | 23 |
| 2.9.      | Direitos das Crianças em Rede - 3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção" - Pr58/LIS/14 .....  | 25 |
| 2.10.     | Portal Conexão Lusófona - Pr59/LIS/14.....  | 27 |
| 2.11.     | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI - Pr60/LIS/14.....   | 29 |
| 2.12.     | PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (1ª Fase) – Pr61/DIL/14 .....                      | 31 |
| <b>3.</b> | <b>Valor Global de Projetos em Execução no PIC</b> .....  | 33 |
| <b>4.</b> | <b>Memória de Projetos Concluídos (2000-2014)</b> .....   | 34 |
| <b>5.</b> | <b>Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso</b> .....   | 36 |
| 5.1.      | Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP - Ap06/LB/06 .....  | 36 |
| 5.2.      | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II) - Ap35/LIS/13.....   | 38 |
| 5.3.      | Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste - Fase 2 – Publicação - Ap36/LDA/11.....   | 39 |
| 5.4.      | Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase III – Ap39/DIL/14 ....   | 40 |
| 5.5.      | Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça – Ap40/DIL/14 .....   | 42 |
| 5.6.      | Semana da Juventude da CPLP - AP/LIS/15.....  | 43 |
| <b>6.</b> | <b>Valor Global de Ações Pontuais em Execução no PIC</b> .....  | 45 |
| <b>7.</b> | <b>Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2012)</b> .....   | 46 |
| <b>8.</b> | <b>Grandes Agregados do PIC</b> .....   | 48 |

# 1. Introdução

A Cooperação entre Estados-Membros (EM) da CPLP e desta com distintos parceiros de desenvolvimento é um pilar estratégico da Organização que permite afirmar a identidade dos EM, fortalecer a cidadania comunitária e reforçar os laços culturais, sociais, económicos, políticos.

A coordenação e concertação afiguram-se pertinentes num cenário em que se assiste ao debate que conduzirá à definição de uma “Nova Visão Estratégica para a CPLP”, à aprovação da Agenda para o Desenvolvimento no pós 2015 e ao amadurecimento do debate sobre novas dinâmicas de cooperação.

Tal desiderato exige um reforço dos instrumentos orientadores da cooperação da CPLP, particularmente no que diz respeito ao incremento de metodologias e procedimentos que promovam a eficácia, a coordenação, a concertação, a harmonização e a monitorização das ações de cooperação efetuadas por todos os órgãos estatutários da Comunidade.

Os últimos anos de execução do PIC parecem demonstrar uma dinâmica positiva no que ao “Pilar Cooperação” diz respeito, uma vez que se vem registando uma crescente aprovação de atividades, podendo/se assim concluir pela importância estratégica associada ao pilar de cooperação enquanto instrumento operacional e de diálogo político.

Tal dinâmica parece ser acompanhada pela crescente visibilidade e reconhecimento do papel da CPLP em domínios de cooperação como a Saúde, Segurança Alimentar e Nutricional, Trabalho e Assuntos Sociais (designadamente na área do trabalho infantil), Direitos Humanos e Energia.

No entanto, nota-se que os progressos registados foram assimétricos quer ao nível das áreas técnicas, quer no que respeita à apropriação e reforço da responsabilidade conjunta dos Estados membros da CPLP quanto à agenda e instrumentos comunitários aprovados.

Apesar do amadurecimento da capacidade de intervenção dos Pontos Focais de Cooperação (PFC), será necessária uma maior estabilização dos mecanismos de coordenação, articulação e harmonização de agendas com os pontos focais das Reuniões Ministeriais Setoriais e, conseqüente, ligação aos respetivos Secretariados Técnicos Permanentes (StP).

O esforço de diálogo a promover em sede de Reuniões Ministeriais Setoriais, do Comité de Concertação Permanente, da Reunião dos Pontos Focais de Cooperação e do Secretariado Executivo da CPLP e entre estas próprias estruturas é, simultaneamente, um desafio e um objetivo estratégico.

Neste domínio, a XVII Reunião Ordinária do Conselho de Ministros (ROCM), realizada em Maputo, em Julho de 2012, aprovou uma Resolução sobre a “Coordenação entre os Secretariados Técnicos Permanentes das Reuniões Setoriais e os Órgãos Políticos e Executivos da CPLP”. Essa mesma decisão indica que o

Secretariado Executivo da CPLP (SECPLP), se deve articular com os Secretariados Técnicos Permanentes das Reuniões Ministeriais Setoriais para que estes procedam à apresentação regular de relatórios das suas atividades ao Comité de Concertação Permanente.

O SECPLP tem procurado estimular um exercício de coordenação e concertação que possibilitasse que a adoção do PIC pós 2015 se fizesse por ocasião da XIX Reunião do Conselho de Ministros, a realizar em julho de 2015, em Díli. No entanto, durante a XXX RPF de Fevereiro de 2015, considerou-se que a elaboração do novo PIC deveria acompanhar o debate em torno da Visão Estratégica para a CPLP, que se encontrava em discussão no Grupo de Trabalho que havia (GT) sido criado para o efeito.

No seguimento desta reunião, foi elaborado o documento "Cooperação na CPLP - Uma visão estratégica no Pós 2015", que pretendia apresentar uma visão concertada dos Pontos Focais de Cooperação da CPLP, consubstanciando a sua contribuição aos trabalhos do GT Visão Estratégica.

Todavia, qualquer que seja a visão que venha a ser acolhida será relevante concluir que as atividades a incorporar no PIC devem continuar a possuir um carácter estruturante enquanto forma de acelerar níveis de competência, sustentabilidade e apropriação.

Por outro lado, o acompanhamento e monitorização das atividades em execução no PIC permitem observar um grau de eficiência e eficácia bastante satisfatório. Bastará mencionar que mais de 90% das suas atividades estão em execução ou em fase de conclusão, com resultados demonstráveis e com níveis de apropriação elevados.

Face ao que precede e procurando projetar o futuro do pilar cooperação, é possível identificar os seguintes desafios:

- Necessidade de dotar a CPLP e o seu Secretariado Executivo de uma renovada capacidade de intervenção que permita o cumprimento cabal dos seus objetivos no que se refere ao pilar da Cooperação;
- Decorrente da anterior, a necessidade de reforçar as capacidades humanas, técnicas e financeiras deste pilar, o que implica aumentar a capacidade de resposta do Secretariado Executivo da CPLP, designadamente no que toca aos recursos humanos e logísticos;
- Necessidade de estimular a participação cada vez mais ativa do Secretariado Executivo na identificação conjunta com os Estados membros de propostas de atividades a desenvolver, numa lógica de gradual autonomização, previsibilidade de recursos e possibilidade de programação plurianual;
- Estimular um diálogo e coordenação crescente dos PFC e do Comité de Concertação Permanente - CCP com os StP das RM Setoriais, ampliando a sua capacidade de funcionamento em rede;
- Estimular um envolvimento mais ativo dos PFC da CPLP com a agenda que aprovam, nomeadamente através da identificação de recursos para novas propostas de atividades;
- Concluir o exercício de preparação do novo Programa Indicativo de Cooperação pós 2015, tendo como base o documento "Cooperação na CPLP - Uma visão estratégica no Pós 2015".

Nos capítulos seguintes são apresentados todos os Projetos e Ações Pontuais do Plano Indicativo de Cooperação que estão em curso, bem como o seu grau de implementação.

No seguimento da XXX RPFC, realizada em Lisboa em fevereiro de 2015, foi decidida a alocação de recursos remanescentes de projetos então finalizados aos vários Projetos e Ações Pontuais que estavam em curso, com o objetivo de (1) alargar os recursos consignados pelo Fundo Especial a projetos com carências específicas e (2) fazer transitar verbas remanescentes de fases iniciais de projetos para as fases que estão atualmente em curso.

Por esta razão, existe um aumento do valor dos fundos consignados em muitos dos Projetos no período em análise, sendo que este valor chega a ultrapassar o valor solicitado ao Fundo Especial.

O aumento do Fundo disponível para o Projeto/ Ação Pontual deverá ser comunicado pela Direção de Cooperação da CPLP às entidades executoras e, nos casos em que seja considerado necessário, deverá traduzir-se nos devidos acertos administrativos aos protocolos celebrados aquando do início da atividade.

Os valores agora reportados referem-se ao mês de abril de 2015.

Manuel Clarote Lapão  
Diretor de Cooperação da CPLP  
Junho de 2015

## 2. Quadro de Execução de Projetos em Curso

### 2.1. Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III - PR41/LB/11

| Código                                 |  | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|--|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| PR41/LB/11                             |  | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe por meio da geração de emprego e renda no segmento de artesanato</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1) Capacitar empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) em empreendedorismo social, bem como transferir aos empreendedores conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); 2) Elaborar manual de procedimentos para desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confeção de produtos artesanais; 3) Criar e manter estrutura física e de gestão, criando bases sustentáveis para as atividades desenvolvidas no Projeto; 4) Criar novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais e fortalecer os mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense; 5) Monitorar e avaliar o Projeto para o alcance dos resultados</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) capacitados em empreendedorismo social, e aprendizes capacitados em conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); R2) Manual de procedimentos elaborado para o desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confeção de produtos artesanais; R3) Estrutura física e de gestão criadas e mantidas para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas no Projeto; R4) Novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais criados e mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense fortalecidos; R5) Projeto monitorado e avaliado.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                  | Entidade Executora   | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| ABC, Brasil                            | Instituto Mazal - Brasil e Instituto da Juventude, da Secretaria de Estado da Juventude e Desporto, de STP | EM da CPLP<br>Fase 1 – S. Tomé e Príncipe   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|  |  |   | 982.909,00          | 727.309,00              | 775.555,72       | 691.665,1          | 83.890,62                |

| Código                       | Título do Projeto   |
|------------------------------|---|
| PR41/LB/11                   | <b>Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III</b>   |
| <b>Grau de Implementação</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Os consultores partiram para o terreno no início de Julho de 2011, tendo iniciado de imediato as atividades previstas: identificação de materiais/ inputs, mais tarde remetidos para S. Tomé, e abertura oficial das Oficinas.</li> <li>• Em 2012 foi inaugurada a primeira loja, UÊ TELA, local de exposição e venda do artesanato produzido pelo projeto; em Fevereiro de 2013 inaugurou-se a segunda loja e em Maio de 2013 foi anunciada a criação de uma cooperativa de artesãos, instrumento que dará sustentabilidade ao projeto.</li> <li>• Em Julho de 2013 teve início a última fase do projeto, a 4ª Etapa, que contemplou as seguintes atividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Supervisão local de todas as áreas do projeto</li> <li>○ Consultoria em bordado.</li> <li>○ Design de moda e decoração: Foram desenvolvidas atividades com os estilistas locais para desenvolver seis <i>looks</i> de moda feminina e ou masculina. Montagem do projeto de ambientação da exposição de todos os produtos desenvolvidos pelo projeto e montagem do desfile realizado no encerramento do Projeto.</li> <li>○ Desenho do portal do projeto e realização de ações de formação para três coordenadores locais de STP para inserção de dados, informações e manutenção do portal. Também nesse período foi projetada a criação de uma página internet nas redes sociais do Artesanato Santomense.</li> <li>○ Coordenação geral sobre design e estilo, com o objetivo de avaliar e finalizar a coordenação de estilo da nova coleção e participar do encerramento do projeto.</li> <li>○ Gestão Executiva do Projeto que: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acompanhou os trabalhos desenvolvidos pelos consultores e a coordenação de design estilo;</li> <li>• Recolheu todos os materiais necessários para desenvolvimento do caderno técnico da nova coleção;</li> <li>• Registou os processos para finalizar o manual de procedimentos de todos os eixos (gestão, produto, mercado, comunicação e sustentabilidade);</li> <li>• Avaliou a formação dos coordenadores locais para exercer a manutenção do portal;</li> <li>• Realizou um seminário sobre os procedimentos de gestão da nova Cooperativa UÊ TELA;</li> <li>• Procedeu à transferência de conhecimentos para os associados da cooperativa, na construção do preço de vendas dos produtos, preço de mão-de-obra, distribuição de lucros e outras informações importantes na construção de uma cooperativa com gestão compartilhada;</li> <li>• Finalizou todos os processos legais para a Cooperativa UÊ TELA comercializar os produtos com cartão de crédito via Banco do Brasil;</li> <li>• Acompanhou e avaliou os resultados apresentados pelo projeto em conjunto com a representante da ABC e todos os profissionais envolvidos na comissão de avaliação.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• No seguimento das recomendações da XXVII RPF, o Instituto Mazal solicitou a prorrogação do projeto para 31 de Dezembro de 2013 com o objetivo de viabilizar as ações desenvolvidas.</li> <li>• Realizou-se no dia 9 de Novembro de 2013, no Centro Cultural do Brasil, em São Tomé, o evento de encerramento do projeto que contemplou um desfile de moda e lançou a coleção de roupas da cooperativa UÊ TELA e uma exposição com os demais produtos que ficaram em exibição durante uma semana.</li> <li>• Por ocasião do evento de encerramento, a DIRCOOP aproveitou para realizar a última monitorização do projeto e procedeu a diversos encontros com as coordenadoras no terreno do projeto.</li> <li>• Constatou-se que o projeto demonstra uma boa capacidade de apropriação pelos beneficiários, nomeadamente através do processo em curso para a criação da cooperativa de artesãos.</li> <li>• Realizou-se a Missão de Avaliação da ABC a São Tomé e Príncipe no período de 06 a 13 de Dezembro.</li> <li>• O relatório final de execução técnica e financeira do projeto e os termos de referência para a missão a Lisboa, à sede da CPLP, do responsável financeiro do Instituto Mazal com o objetivo de se finalizar a prestação de contas, foram em</li> </ul> |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| PR41/LB/11         | <b>Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III</b>  |
|                    | <p>tempo aprovados e tal missão realizou-se em Julho de 2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, aprovou a utilização do saldo remanescente das atividades "Salas verdes" (Euros 77.059,23) e "Rio +20" (Euros 5.844,32) para atividades especificamente orientadas no reforço da capacidade da Cooperativa UêTela, criada no âmbito do projeto de Artesanato em STP.</li> <li>• Aguarda-se a apresentação de um plano de trabalho que identifique as atividades de capacitação que poderão ser realizadas com o recurso acima identificado, nomeadamente em termos de objetivos e resultados esperados.</li> <li>• Igualmente se aguarda que, STP, tal como comunicado na XXIX RPFC, informe a RPFC sobre o local selecionado para a instalação da oficina do projeto e da Cooperativa UêTela.</li> </ul>  |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXII RPFC, de Março de 2011 em Lisboa, o Protocolo de Cooperação entre o Brasil e a CPLP foi assinado a 3 de Março de 2011 e o projeto teve o seu início em Julho de 2011</li> <li>• O SECPLP realizou quatro missões de monitorização (Agosto de 2011, Março de 2012, Dezembro de 2012 e Novembro de 2013). Durante esses exercícios, constatou-se o bom andamento das atividades e o seu efeito multiplicador em Santa Catarina e Portalegre relativamente aos bordados e a costura, bem como a recolha de algumas peças de artesanato com o objetivo de levar a cabo uma pequena exposição na sede do SECPLP.</li> <li>• O SECPLP recebeu em Maio de 2012 os relatórios técnicos-financeiros das atividades realizadas entre Junho de 2011 e Fevereiro de 2012.</li> <li>• Em Fevereiro de 2013, o SECPLP recebeu o Relatório Geral de Execução da 1ª, 2ª e 3ª Etapas – 3 semestres.</li> <li>• Em Julho de 2014, foram apresentados os relatórios finais de prestação de contas: Execução técnica e financeira.</li> <li>• Esta iniciativa, quando aprovada, tinha um carácter pioneiro, esperando-se que os resultados do projeto permitissem obter informações pertinentes que justificassem o seu alargamento a outros EM. Nesse contexto, Angola, Cabo Verde e Moçambique, manifestaram o seu interesse no alargamento do projeto aos respetivos países.</li> </ul> |



## 2.2. Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012) – Pr42/LDA/11

| Código                                 |   | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|---|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr42/LDA/11                            |   | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) |   | <p><b>Objetivo(s):</b> Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos PALOP e Timor-Leste, contribuindo para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1) Capacitar os quadros dos respetivos Institutos Nacionais de Estatística (INE) com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo projeto, nomeadamente Apoio Institucional, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo; Estatísticas Económicas e Contas Nacionais.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção; R2) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades; R3) Legislação base mencionada melhorada e/ou implementada nos países-alvo do projeto (Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique); R4) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais; ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento; R5) Capacidade reforçada no domínio da gestão e constituição de dados geográficos; R6) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura; R7) Eficiência e qualidade dos dados produzidos melhorada na área das Estatísticas das Empresas; metodologias e novos procedimentos adquiridos na área do Comércio Internacional; R8) Novas metodologias adquiridas no âmbito da Arquitetura do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e alterações associadas ao SCN 2008.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                  | Entidade Executora                      | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Camões, Portugal                       | Instituto Nacional de Estatística, I.P. | PALOP e Timor-Leste  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|  |   |  | 276.238,44          | 273.397,61              | 196.804,44       | 174.756,20         | 22.048,24                |
| Grau de Implementação                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>As ações efetuadas durante a vigência do projeto têm alcançado os seus propósitos de acordo com os respetivos Termos de Referência. Registam-se contudo algumas alterações em termos de execução técnica, nomeadamente no âmbito do Projeto da Legislação que, de acordo com as conclusões e recomendações do relatório técnico da missão ao INE de Moçambique, aconselha a extensão da Fase 1 (2012) de modo a incluir uma missão adicional de assistência técnica ao INE de Moçambique, com a participação de duas técnicas do INE de Portugal, que teve lugar em março de 2013.</li> <li>No período compreendido entre 1 de Junho e 30 de Junho de 2013, tiveram lugar as seguintes ações, em 4 áreas de intervenção do projeto, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>Geoinformação: <ul style="list-style-type: none"> <li>Workshop sobre Geoinformação para os PALOP e Timor Leste – teve lugar em Lisboa, entre 27 e 29 de Junho de 2012, com a participação de 2 técnicos por país;</li> <li>Visita de trabalho sobre Geoinformação, do INE de Angola, INE de São Tomé e Príncipe e DNE de Timor-Leste – teve lugar em Lisboa, entre 2 e 6 de Julho de 2012, com a participação de 2 técnicos por país.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr42/LDA/11        | <b>Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)</b>   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Apoio Institucional: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto Legislação <ul style="list-style-type: none"> <li>• Missão ao INE de São Tomé e Príncipe – teve lugar em São Tomé, entre 24 a 28 de Setembro de 2012, com a participação de dois técnicos do INE de Portugal;</li> <li>• Missão ao INE de Moçambique – teve lugar em Maputo, de 3 a 7 de Dezembro de 2012, com a participação de um técnico do INE de Portugal.</li> <li>• Missão ao INE de Moçambique - que teve lugar entre 13 e 17 de maio de 2013, com a participação de duas técnicas do INE de Portugal</li> </ul> </li> <li>• Projeto Classificações e Nomenclaturas <ul style="list-style-type: none"> <li>• Edição da Classificação de Profissões do INE de Moçambique – concluída durante o mês de Agosto, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal;</li> <li>• Edição da Classificação de Atividades Económicas do INE de São Tomé e Príncipe – concluída durante o mês de Dezembro de 2012, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal;</li> <li>• Edição da Classificação de Profissões do INE de São Tomé e Príncipe – concluída durante o mês de Dezembro, com o apoio técnico e edição do INE de Portugal.</li> <li>• Visita de trabalho comum aos PALOP - que teve lugar entre 6 e 17 de maio de 2013, com a participação de dois técnicos de cada um dos INEs dos PALOP;</li> <li>• Visita de trabalho da DGE de Timor-Leste - que teve lugar entre 27 de maio a 7 de junho de 2013, com a participação de dois técnicos. <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Estas duas ações estavam inicialmente previstas para um técnico por país, no âmbito da Fase 2 (2013) do Programa. Contudo, conforme conclusões e recomendações dos Relatórios da visita de trabalho comum aos PALOP e da visita de trabalho de Timor-Leste, ambas realizadas em 2012, foi decidida a participação de um segundo representante por país, cujos custos são afetos à extensão da Fase 1 (2012), conforme autorizado pelo Secretariado-Executivo da CPLP no âmbito do Protocolo com o INE.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>○ Contas Nacionais <ul style="list-style-type: none"> <li>• Workshop sobre Contas Nacionais para os países da CPLP – decorreu em Lisboa, entre 22 e 26 de Outubro 2013, com a participação de 2 técnicos por país, com exceção do INE de Moçambique que enviou 3 técnicos, muito embora o terceiro participante tenha sido a expensas do próprio INE de Moçambique e não da CPLP.</li> </ul> </li> <li>○ IPC e Indicadores de Conjuntura: Visitas de trabalho de 2 técnicos do INE de Cabo Verde – que decorreu no INE de Portugal, nos períodos de: 11 e 15 de março, 8 e 12 de abril e 6 e 10 de maio de 2013,</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Com a autorização do Secretariado Executivo da CPLP, foi transferida para 2013, 2014 e 2015 a realização de algumas das ações não concretizadas até ao final de 2012:</li> <li>• Na Fase 1 (2012), estavam inicialmente previstas 16 ações que, por adenda, foram alargadas para um total de 22 ações, das quais foram executadas 18, tendo ficado por realizar 4 publicações na área das Nomenclaturas, que transitaram para 2014.</li> <li>• Os recursos remanescentes deste projeto bem como as atividades não realizadas, tal como aprovado pela XXIX, transitam para a Fase III do projeto, aprovada nessa ocasião.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXIII RPFC, de Julho de 2011, em Luanda.</li> </ul>  |

| Código      | Título do Projeto  |
|-------------|--|
| Pr42/LDA/11 | <b>Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e Timor-Leste – Fase 1 (2012)</b>   |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O TaF foi assinado em Novembro de 2011.</li> <li>• Em termos de execução técnica, o projeto em apreço teve a primeira ação de cooperação em Fevereiro de 2012.</li> </ul> |

### 2.3. Programa CPLP nas Escolas (Fase 1 e 2) – Pr47/LIS/12

| Código                                 |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr47/LIS/12                            |                    | Programa CPLP nas Escolas (Fase 1 e 2)  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Contribuir para a realização do Objetivo do Milénio 8 (ODM8) – “Desenvolver uma parceria mundial para o desenvolvimento” – através da promoção da educação para o desenvolvimento e do acesso a tecnologias da informação e comunicação (TIC).</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Identificar as Escolas piloto nos oito Estados membro da CPLP</li> <li>– Implementar o Programa CPLP nas Escolas em todos os Estados membros;</li> <li>– Contribuir para a sensibilização sobre a CPLP e os seus objetivos;</li> <li>– Disseminar o espírito CPLP através da introdução do conceito de “Educação para o Desenvolvimento (ED)”;</li> <li>– Criar, nos oito (8) Estados membros da CPLP, grupos de interação e de troca de conteúdos em língua portuguesa em contexto escolar – Clubes CPLP;</li> <li>– Reforçar o ensino em português e da língua portuguesa;</li> <li>– Promover o uso de tecnologias de informação e de comunicação.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1: Escolas-piloto identificadas em todos os Estados membros</p> <p>R2: Plataforma eletrónica funcional e alimentada com conteúdos em:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Objetivos de Desenvolvimento do Milénio (ODM)</li> <li>o Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)</li> <li>o Direitos Humanos</li> <li>o Saúde e Higiene Escolar</li> <li>o Português</li> <li>o Matemática</li> <li>o Cidadania global, onde se abordem temas ligados ao ambiente, género, migrações, participação social, etc.</li> </ul> <p>R3: Capacitação para a utilização da plataforma desenvolvida;</p> <p>R4: Divulgação da CPLP, dos seus objetivos e das suas atividades;</p> <p>R5: Interação, em português, entre crianças dos Estados membros da CPLP através de uma plataforma online criada para o efeito;</p> <p>R6: Reforço do ensino em português e da língua portuguesa;</p> <p>R7: Promoção do uso de tecnologias de informação</p> <p>R8: Criação de clubes CPLP nas Escolas piloto</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
|  |                    |   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                  | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| SECPLP (Coord. RPF)                    | Todos os EM        | Todos os Estados Membros  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|  |                    |   | 290.130,48          | 290.130,48              | 134.019,00       | 80.608,91          | 53.410,09                |

| Código  | Título do Projeto  |
|---|--|
| Pr47/LIS/12   | <b>Programa CPLP nas Escolas (Fase 1 e 2)</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>A plataforma foi apresentada na primeira Reunião de Pontos Focais para o Programa CPLP nas Escolas, realizada nos dias 13, 14 e 15 de Janeiro de 2014, em Lisboa e ajustada em conformidade com as recomendações da mesma</li> <li>Durante a Reunião dos PF teve lugar uma formação para os pontos focais que assim adquiriram conhecimentos que lhes permitirão acompanhar o desenvolvimento do projeto nos contextos nacionais com o apoio da DIRCOOP e da Universidade de Aveiro;</li> <li>As conclusões da Reunião e o calendário de implementação nacional foram circuladas pelos respetivos PF, tendo sido definido, em função desses calendários escolares, que o projeto seria implementado durante o 1º semestre de 2014 em 4 EM e nos restantes até ao final do mesmo ano.</li> <li>Foram realizadas formações em Portugal, Cabo Verde, Angola, Moçambique, Brasil e São Tomé e Príncipe que permitiram aos alunos iniciarem algumas atividades. A Plataforma conta com mais de 100 professores e 250 alunos.</li> <li>Foram lançados três desafios na Plataforma, não tendo logrado adesão significativa.</li> <li>Não foi possível obter confirmação de Timor-Leste para lançamento do Programa naquele Estado.</li> <li>Em junho de 2015, o Ponto Focal do Brasil transmitiu informação relevante que identifica o alargamento do programa a um vasto contingente de Escolas em todos os Estados do Brasil.</li> </ul> |
| <b>Observações</b>  | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado na XXIII RPFC, de Julho de 2011, em Luanda e, na sua forma revista, na XXIV RPFC, de Fevereiro, em Lisboa.</li> <li>O Protocolo foi assinado em de Junho de 2012.</li> <li>Foi realizada uma reunião com os Pontos Focais para o Programa CPLP nas Escolas durante os dias 13, 14 e 15 de Janeiro de 2014 em Lisboa. Nesta reunião estiveram presentes todos os PF à exceção de Moçambique (e da Guiné-Bissau). Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe indicaram as Escolas que deverão ser abrangidas pelo Programa;</li> <li>O projeto recebeu o alto Patrocínio da Presidência da República de Portugal e foi solicitado o endosso às Presidências da República de Angola e a Moçambique;</li> <li>A IIª Fase do Programa, aprovada pela XXX RPFC, encontra-se prevista para iniciar no segundo semestre de 2015, não existindo porém recursos que permitam o seu financiamento integral. A segunda fase prevê mecanismos que se espera possam reforçar a capacidade de utilização da plataforma e estimular os professores e alunos que já integram a Plataforma, ao mesmo tempo que se alarga a rede de escolas existentes.</li> </ul>  |

## 2.4. Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania – Pr49/LIS/12

| Código  |                            | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|----------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr49/LIS/12                                   |                            | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                            | <p><b>Objetivo:</b> Promover a inclusão social, a cidadania e a melhoria da autoestima e da qualidade de vida de jovens e crianças santomenses por meio da disseminação da técnica e dos fundamentos da capoeira.</p> <p><b>Objetivo específico:</b> Compartilhar conhecimento técnico-metodológico e teórico sobre a arte e a prática esportiva da capoeira, assim como sobre sua utilização como recurso pedagógico, artístico e cultural.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1. Alunos formados e graduados em nível básico e intermediário.<br/> R2. Oficinas temáticas e de confecção de instrumentos realizadas.<br/> R3. Eventos destinados ao exame de graduação, formação e batizado de capoeiristas realizados.<br/> R4. Divulgação das ações, por meio da participação dos professores/instrutores santomenses de capoeira em eventos internacionais para intercâmbio de experiências, viabilizada.<br/> R5. Monitoramento e avaliação da execução do projeto e do desempenho dos alunos realizado.</p>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora         | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| ABC   | Instituto Raízes do Brasil | S. Tomé e Príncipe (1ª fase)   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                            |  | 568.901,88          | 536.221,80              | 486.667,83       | 263.700,09         | 222.966,91               |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                            | <p>Em termos técnicos, a evolução do projeto pode ser reportada do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8 Trimestres de aulas realizadas;</li> <li>▪ Aproximadamente 540 alunos (superando já o objetivo inicial de 400);</li> <li>▪ 18 Graduados; 12 alunos com o grau de instrutores; 5 alunos formados e um professor;</li> <li>▪ Encontram-se instalados núcleos em seis localidades: Uba Budo, Praia Melão, São João da Vargem, Praia Santana, Trindade, Ribamato e Parque Popular.</li> <li>▪ Em 2014 foram ministradas cerca de 358 aulas</li> <li>▪ Foram realizadas diversas palestras sobre temas ligados à cidadania, educação cívica, empreendedorismo, combate às drogas e ao alcoolismo, nutrição, bem-estar físico e psicológico.</li> <li>▪ Participação de instrutores e professores santomenses (6) nos três últimos Encontros Mundiais de Cultura e Capoeira.</li> <li>▪ 2 visitas de monitoramento pela Coordenação do projeto em 2014 (7 desde o início do projeto) realizadas a cada troca de professor.</li> <li>▪ Outros resultados: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Divulgação e fomento da prática da capoeira;</li> <li>○ Preservação das manifestações culturais locais;</li> <li>○ Promoção da saúde através da prática desportiva;</li> <li>○ Mudanças nos princípios da cidadania através da prática da capoeira;</li> <li>○ Melhoria da qualidade de vida dos praticantes;</li> <li>○ Formação de multiplicadores santomenses dentro dos princípios técnicos da capoeira;</li> </ul> </li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr49/LIS/12        | <b>Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania</b>   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Oficinas temáticas sobre confecção de berimbaus, cordas de capoeira e plantação de cabaças e vergas;</li> <li>○ Realização de eventos de promoção para novos alunos e alunos já iniciados na prática da capoeira;</li> <li>○ Abertura de novos núcleos sobre coordenação de novos instrutores santomenses e supervisão dos professores brasileiros.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante a XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, o Brasil informou que iria reforçar em Euros 300.000,00 o projeto com o objetivo da sua consolidação em São Tomé e Príncipe e início do processo de alargamento da atividade para a Guiné-Bissau.</li> <li>• O projeto encontra-se em fase de encerramento, tendo o último trimestre de aulas ocorrido entre Outubro de 2014 e Janeiro de 2015.</li> </ul>   |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXIV RPFC, de Fevereiro/Março de 2012, em Lisboa.</li> <li>• O projeto vem dar continuidade às atividades de Capoeira que já haviam sido iniciadas pela Associação Raízes do Brasil, constituindo-se como uma nova fase do projeto inicial.</li> </ul> <p><u>Nota Técnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram levadas a cabo três Missões de monitorização por parte do Diretor de Cooperação e de um técnico da Direção de Cooperação do Secretariado Executivo, tendo sido presenciados importantes momentos tais como apresentações públicas e cerimónias de batizados e realização de palestras e oficinas temáticas.</li> <li>• Os Relatórios da entidade executora têm permitido acompanhar a evolução do projeto e observar os benefícios trazidos pela prática da capoeira tais como: diminuição da evasão escolar, diminuição do consumo de álcool, melhoria dos princípios da cidadania, maior inclusão social, entre outros. Estes relatórios destacam ainda as mudanças de comportamento verificadas nos beneficiários.</li> <li>• Durante o trimestre de Fevereiro a Maio de 2013 as aulas foram ministradas por uma professora, o que produziu um impacto positivo no incremento da participação de mulheres nas aulas e contribuiu para o reforço da sua valorização pessoal.</li> <li>• 5 Santomenses graduados pelo projeto foram selecionados para participar no evento internacional - 22º Noite de Artes Marciais do Gabão, que decorreu em Libreville, entre 17 e 20 de Maio de 2013.</li> <li>• Em Maio de 2014 foi realizada uma ação de prospeção parte do Instituto Elos, tendo em vista o apoio na criação de uma estrutura nacional de raiz e de base local, tendo ainda como propósito a identificação de possibilidades de espaço através de modelos de recuperação de estruturas.</li> </ul> |

## 2.5. Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2 (2013) e Fase 3 (2014-2015) - Pr51/MAP/12

| Código  |   | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|---|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr51/MAP/12   |   | <b>Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fases 2 e 3 (2013 e 2014-2015)</b>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>                           |   | <p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos PALOP e Timor-Leste;</li> <li>Contribuir para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</li> </ul> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capacitar os quadros dos respetivos Institutos Nacionais de Estatística (INE) com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo projeto, nomeadamente Apoio Institucional, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo; Estatísticas Económicas e Contas Nacionais.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção; R2) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades; R3) Legislação base mencionada melhorada e/ou implementada nos países-alvo do projeto (Angola, S. Tomé e Príncipe e Moçambique); R4) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais; ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento; R5) Capacidade reforçada no domínio da gestão e constituição de dados geográficos; R6) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura; R7) Eficiência e qualidade dos dados produzidos melhorada na área das Estatísticas das Empresas; metodologias e novos procedimentos adquiridos na área do Comércio Internacional; R8) Novas metodologias adquiridas no âmbito da Arquitetura do Sistema de Contas Nacionais (SCN) e alterações associadas ao SCN 2008.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora   | Entidade Executora                      | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Camões, Portugal  | Instituto Nacional de Estatística, I.P. | PALOP e Timor-Leste  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |   |  | 486.473,38          | 212.344,03              | 257.064,53       | 120.111,57         | 136.952,96               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul> |   | <p>No início de 2014 o INE solicitou ao Secretariado-Executivo da CPLP a possibilidade de utilização dos fundos remanescentes das fases 1 e 2, antes de ser considerada a aprovação formal, pelos Pontos Focais da CPLP, da fase 3 do programa, que viria a ocorrer na XXIX RPFC, realizada em julho de 2014, em Díli.</p> <p>O replaneamento considerou o alargamento da Fase 2 (2013) até setembro de 2014, para utilização dos recursos financeiros disponíveis, tendo em vista a execução das atividades constantes do documento de projeto e dos documentos de replaneamento. As atividades previstas incluem ações que transitaram da Fase 1 (2012), bem como ações consideradas como prioritárias que estavam previstas na Fase 3 (2014). A fase III do projeto recupera as atividades que ficaram por concluir nas fases I e II e decorre no seu ritmo normal. Estão em curso atividades em 4 áreas: Legislação; Classificações, Conceitos e Nomenclaturas; Geoinformação e IPC e Indicadores de Curto-Prazo.</p> <p>Neste âmbito, para além das ações já anteriormente reportadas em versões anteriores do quadro de execução do PIC,</p>   |                     |                         |                  |                    |                          |



| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr51/MAP/12        | <p><b>Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fases 2 e 3 (2013 e 2014-2015)</b></p> <p>entre outubro de 2014 e março de 2015, realizaram-se duas das vinte ações de cooperação previstas para a totalidade da Fase 3, em duas áreas de intervenção do projeto, nomeadamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geoinformação <ul style="list-style-type: none"> <li>– Missão ao INE de Moçambique – realizada de 20 a 24 de outubro 2014, com a deslocação de um técnico do INE de Portugal ao INE de Moçambique.</li> </ul> </li> <li>• IPC e Indicadores de Curto-Prazo <ul style="list-style-type: none"> <li>– Visita de formação do INE de Moçambique – realizada nos dias 24 a 28 de novembro de 2014, com a participação de 2 técnicos do INE de Moçambique.</li> </ul> </li> </ul> <p>No que diz respeito à concretização das ações, apenas duas foram realizadas, nas áreas de Geoinformação e IPC/ICP, num universo de 20 ações previstas, correspondendo a um grau de execução de 10 %. No período em análise estavam previstas ações no âmbito da área de Apoio Institucional, nomeadamente no subprojeto Legislação - uma missão ao INE de São Tomé e Príncipe – e no subprojeto Classificações, Conceitos e Nomenclaturas – edição das CAE-Rev.2 de Angola, CP-REv.1 de Angola, CAE de Timor-Leste e CCIO de Timor-Leste. Estas ações foram contudo adiadas para realização em 2015.</p> <p>De acordo com o cronograma proposto, os Projetos nas áreas de Legislação e Classificações, Conceitos e Nomenclaturas resvalaram devido a atrasos na adoção de instrumentos legais e aprovação de Classificações necessários para atempada concretização das ações previstas, por parte dos órgãos nacionais competentes. Estas ações transitaram para o ano corrente, pelo que é expectável que a sua realização, ainda que tardia, não comprometa os objetivos e execução final da Fase 3 do Programa de Capacitação e, consequentemente, do Programa no seu todo, uma vez que aquela corresponde à última fase de vigência do programa.</p> |
| <b>Observações</b> | <p>Antecedentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A Fase 2 do projeto foi aprovada na XXV RPFC, de Julho de 2012, em Maputo. O TaF foi assinado em Fevereiro de 2013 e as atividades arrancaram em Maio de 2013.</li> <li>• A Fase 3 foi aprovada na XXIX RPFC, de julho de 2014, em Díli (categoria de Decisão 1), tendo Portugal decidido financiar a atividade até a um máximo de Euros 130.800,00, através de recursos existentes no FE. O Protocolo de Financiamento foi posteriormente assinado em Setembro de 2014</li> <li>• No início de 2014 o INE solicitou ao Secretariado-Executivo da CPLP a possibilidade de utilização dos fundos remanescentes das fases 1 e 2, propondo o alargamento da fase 2 até Setembro de 2014, o que foi aceite.</li> <li>• Na XXX RPFC, de fevereiro 2015, foi decidido fundir num só projeto as atividades das 3 Fases, para facilitar a gestão orçamental</li> </ul>   |

## 2.6. Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Pr52/MAP/12

| Código  |  | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr52/MAP/12   |  | <b>Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)</b>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>                           |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Constituir uma Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) nos países da CPLP</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Rede de Instituições Públicas de Educação Superior de cooperação para o desenvolvimento da CPLP constituída.</p> <p>R2) Sistema de mobilidade constituído.</p> <p>R3) Centros de Educação à Distância constituídos e fortalecidos, com cursos desenvolvidos e até 3.000 pessoas formadas.</p> <p>R4) Estratégia de Comunicação Social e Científica criada e em funcionamento.</p> <p>R5) Estado da Arte da Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste produzida, publicada e distribuída.</p> <p>R6) Estratégia de financiamento elaborada a partir da articulação com atores públicos e privados.</p>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora   | Entidade Executora   | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
|   |  |   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
| UNILAB ABC/MRE  | Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) | Todos os EM   | 2.280.000,00        | 2.280.000,00            | 1.376.299,81     | 286.142,91         | 1.090.156,90             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em Abril de 2013 foram consolidados Termos de Referência para a definição das modalidades de implantação de um escritório da UNILAB na CPLP e publicados TdR para a contratação de técnicos afetos à equipa de gestão do projeto.</li> <li>Entre Outubro e Novembro de 2013, foram realizadas visitas da UNILAB e da ABC a Moçambique, Portugal, Angola e Cabo Verde para identificar os interlocutores permanentes que pudessem reforçar as parcerias firmadas, com a adaptação/reformulação de estratégias e corresponsabilização pela implementação do projeto.</li> <li>Nos dias 7 e 9 de Abril de 2014, realizou-se uma oficina, em Redenção, com o objetivo de dar a conhecer, no Brasil, o projeto RIPES;</li> <li>A 1ª Reunião Técnica Internacional da Rede de Instituições Públicas de Educação Superior teve lugar nos dias 21 e 23 de maio de 2014, em Fortaleza, e propiciou um debate qualificado entre representantes de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, promovendo adesão política para gerar propostas concretas de funcionamento da Rede em 2014 e 2015, além de estimular a partilha e a reflexão sobre ações e temas prioritários das suas agendas, no contexto da internacionalização do ensino superior.</li> <li>Entre 9 e 10 de Dezembro de 2014, realizou-se, na sede da CPLP, a 1ª Reunião Técnica Internacional dos Pontos Focais da RIPES. Esta reunião teve como objetivo ampliar e reforçar o diálogo entre a UNILAB, os reitores de universidades dos PALOPs e de Timor-Leste e demais autoridades. A Reunião Técnica aprofundou os temas já trabalhados durante a oficina de Redenção e estabeleceu 5 propostas para discussão conjunta, visando compartilhar</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código                    | Título do Projeto  |
|---------------------------|--|
| Pr52/MAP/12               | <p align="center"><b>Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)</b></p>   |
|                           | <p>e planejar as seguintes ações estratégicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 1º Seminário Internacional da RIPES: apresentação das contribuições, organização e planeamento das ações</li> <li>▪ 1º Edital de Mobilidade Docente da RIPES: apresentação das contribuições, organização e planeamento das ações</li> <li>▪ Proposta para iniciar a implementação das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) no âmbito da RIPES: apresentação das contribuições, organização e planeamento das ações</li> <li>▪ Proposta do Projeto Editorial da Revista Científica Indexada Digital da RIPES: apresentação das contribuições, organização e planeamento das ações</li> <li>▪ Proposta para a publicação de uma Coletânea de Livros Sobre o Estado da Arte da Educação Superior nos PALOP e Timor-Leste: apresentação das contribuições, organização e planeamento das ações.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após a realização da 1ª Reunião Técnica Internacional dos Pontos Focais da RIPES ocorreram alterações na direção da UNILAB com consequências no ritmo das ações do Projeto: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Saída do Vice-Reitor</li> <li>▪ Saída da Reitora da UNILAB Profª Drª Nilma Lino Gomes para Secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial (Seppir), como ministra da Presidência da República</li> <li>▪ Indicação em Março de 2015 do novo Reitor, o Prof. Dr. Tomaz Mota Santos, que tomou posse no dia 16 de março de 2015.</li> </ul> </li> <li>• Aguarda-se que a RIPES possa estabelecer um novo calendário para as nossas futuras ações e resultados.</li> <li>• Após assumir a Reitoria, o Reitor manteve da coordenação da RIPES e convidou o Prof. Dr. Edson Borges para assumir a Pró-Reitoria de Relações Institucionais (PROINST) da UNILAB, atividade que desempenha desde 6 de abril de 2015.</li> <li>• Das atividades em curso destacam-se: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fase final da licitação da empresa que construirá a Plataforma Virtual da RIPES;</li> <li>▪ Finalização da análise do Balancete apresentado pela CPLP;</li> <li>▪ Contactos desenvolvidos pela Diretoria de Educação Aberta e a Distância (DEAAD/UNILAB) com os Pontos Focais da Universidade de Cabo Verde, Universidade Pedagógica e Universidade Eduardo Mondlane para formarem a Comissão ou Grupo de Trabalho que proporá ações para o uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e do Ensino a Distância no âmbito da RIPES;</li> <li>▪ Envio para os Pontos Focais da RIPES de dois documentos: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 1º) O Relatório da 1ª Reunião Internacional dos Pontos Focais da RIPES (para ser avaliado e acrescido de suas observações);</li> <li>○ 2º) A proposta inicial de um Curso de Ensino a Distância (EaD) de Desenvolvimento Rural (também para ser avaliada e acrescida de suas observações).</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| <p><b>Observações</b></p> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXV RPF, de Julho de 2012, em Maputo.</li> <li>• O Protocolo de Cooperação entre a ABC, a UNILAB e ABC foi assinado em Maputo, em Julho de 2012, após a aprovação do projeto</li> </ul>   |

| <b>Código</b> | <b>Título do Projeto</b>   |
|---------------|--|
| Pr52/MAP/12   | <b>Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)</b> |
|               | pelo plenário dos PFC. <ul style="list-style-type: none"><li>• As atividades tiveram o seu início em Abril de 2013.</li></ul>            |

## 2.7. Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP - Pr56/LIS/12

| Código   |  | Título do Projeto  |                     |                         |                   |                    |                          |
|--|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr56/LIS/13  |  | <b>Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</b>   |                     |                         |                   |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>                        |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Fortalecer a capacidade institucional governamental com vista à formulação e execução de políticas nacionais para promoção dos direitos da pessoa com deficiência, capacitando agentes públicos e representantes da sociedade para promover os direitos das pessoas com deficiência e desenvolver estratégias de inclusão desse segmento nas políticas sociais do Estado.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Cursos e materiais de capacitação elaborados para duas modalidades de capacitação, bem como instrumento de monitoramento e avaliação do projeto;</p> <p>R2) Agentes governamentais capacitados para garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência nas políticas públicas nacionais de cada país, pela perspectiva dos direitos humanos e estruturadas em eixos temáticos intersectoriais como saúde, educação, emprego, acessibilidade, participação política, lazer e previdência social.</p> <p>R3) Mobilização para a criação de conselhos de direito, nos âmbitos local e nacional, que possibilitem o encaminhamento de demandas e a o diálogo social.</p> <p>R4) Agentes sociais não-governamentais capacitados e mobilizados para atuar como multiplicadores, promotores e defensores dos direitos humanos, com foco na pessoa com deficiência, para a valorização do seu protagonismo e a transformação de sua realidade.</p> <p>R5) Mobilização para a constituição e fortalecimento de redes sociais representativas dos interesses das pessoas com deficiência.</p> |                     |                         |                   |                    |                          |
| Entidade Financiadora  | Entidade Executora   | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado  | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil | Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil | Todos os EM  | EUR<br>213.839,04   | EUR<br>213.839,04       | EUR<br>192.455,14 | EUR<br>23.520,31   | EUR<br>168.934,83        |
| <b>Grau de Implementação</b>   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto arrancou em Novembro de 2014 com a primeira missão de prospeção realizada em Moçambique, seguida pelas oficinas de capacitação realizadas em Maio de 2015;</li> <li>Foram realizadas missões de prospeção a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe em Junho de 2015, estando projetadas oficinas de capacitação para finais de Agosto/ princípio de Setembro naqueles Estados membros.</li> <li>Para 2015 planeia-se a realização de missão de prospeção a Timor-Leste, devendo a capacitação naquele Estado-Membro e as restantes missões aos restantes Estados decorrer durante o ano de 2016.</li> </ul>   |                     |                         |                   |                    |                          |
| <b>Observações</b>   |  | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação.</li> </ul>   |                     |                         |                   |                    |                          |

| <b>Código</b> | <b>Título do Projeto</b>   |
|---------------|--|
| Pr56/LIS/13   | <b>Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</b> |
|               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Findo esse processo, e não havendo objeções, a atividade foi aprovada eletronicamente.</li></ul>   |

## 2.8. Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP - Pr57/LIS/13

| Código  |   | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|---|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr57/LIS/13   |   | Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>       |   | <p><b>Objetivo(s):</b> Apoiar os Governos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste na gestão e monitoramento dos recursos hídricos locais através de:</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b><br/>           R1) Transferência de tecnologia sobre redes e sistemas locais de monitoramento hidrológico;<br/>           R2) Capacitar quadros de funcionários locais em gestão de recursos hídricos;<br/>           R3) Promover intercâmbio de experiências para o desenvolvimento de marcos legais, e<br/>           R4) Monitorar e avaliar o projeto</p>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                               | Entidade Executora                        | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) e ABC/MRE | Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) | Todos os EM   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |   |   | 873.035,26          | 418.060,20              | 424.254,92       | 0,00               | 424.254,92               |
| <b>Grau de Implementação</b>                        |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sem avanços a assinalar, desde a XXVIII RPFC.</li> <li>Devido a um problema técnico no momento da assinatura, o projeto não chegou a arrancar, estando o SECPLP e a ABC a envidar esforços para ultrapassar a situação. Foi identificada a necessidade de fazer a reprogramação e definir um novo cronograma.</li> <li>Aguardam-se avanços quanto à possibilidade de assinatura do Protocolo de Financiamento até ao final de 2015.</li> <li>As atividades previstas neste projeto transferirão para os beneficiários a tecnologia brasileira na área de hidrometria, viabilizarão capacitações em vários temas da área de gestão de recursos hídricos, bem como proporcionarão assistência técnica na elaboração de documentos normativos e institucionais locais, conforme solicitação apresentada pelos pontos focais operacionais de cada país, em reunião realizada em Brasília, em Dezembro de 2012.</li> <li>Foi realizada uma reunião prospetiva, entre a DNA-Moçambique, ANA e SECPLP, à margem da ação de capacitação: Clima, eventos extremos e gestão de recursos hídricos. (Novembro 2013).</li> <li>No âmbito do Programa de Capacitação em Recursos Hídricos acerca da criação e atualização de um "link" sobre recursos hídricos no site da CPLP. A Agência Nacional de Águas (ANA) estruturou a primeira versão e disponibilizou senhas de acesso aos parceiros. No entanto, essa iniciativa nunca foi de fato operacionalizada, pelo menos de forma sistemática. De forma a pautar a atuação da ANA, no tocante à continuidade ou não da iniciativa, foi solicitado aos Estados membros que indiquem qual o interesse em retomar este assunto, que contrapartida poderia ser provida, bem como a indicação de quem seriam os pontos focais para esse diálogo.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                                  |   | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação, para comentários pelos PFC, findo o qual, não havendo objeções, se procederá à aprovação eletrónica da atividade;</li> <li>As necessidades de desenvolvimento e implementação deste projeto foram identificadas, no seguimento do plano de formação em</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| <b>Código</b> | <b>Título do Projeto</b>  |
|---------------|---|
| Pr57/LIS/13   | <b>Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP</b>   |
|               | recursos hídricos da CPLP aprovado em 2009. <ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="633 240 2101 296">• A NV 208/GSE/CPLP 13, que dá cumprimento à decisão da RPFC, foi circulada a 13 de Março de 2013, pelo que o prazo limite para pronunciamento dos PFC terminou no dia 12 de Abril de 2013, sem que tenham sido recebidos comentários.</li></ul> |



## 2.9. Direitos das Crianças em Rede - 3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção" - Pr58/LIS/14

| Código  |  | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr58/LIS/14                                   |  | <b>Direitos das Crianças em Rede</b><br><b>(3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")</b>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Contribuir para a criação de um ambiente favorável à coresponsabilização de toda a sociedade relativamente à proteção de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e promoção dos seus direitos</p> <p><b>Objetivo(s): Específico(s):</b> i) Criar espaços de colaborações e aprofundar a articulação entre organizações da sociedade civil e instituições públicas com vista a favorecer a criação/consolidação de redes informais de defesa e promoção dos direitos das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade nos países da CPLP e ao nível da CPLP; ii) Reforçar o trabalho de sensibilização e comunicação sobre direitos das crianças e jovens em situação de vulnerabilidade no espaço da CPLP.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) ampliadas e aprofundadas as redes de colaboração entre organizações da sociedade civil ao nível de cada país e ao nível da CPLP; R2) reforçada a articulação entre organizações da sociedade civil e instituições estatais com responsabilidade no domínio da proteção à infância; R3) favorecida a construção de uma política sectorial na área dos direitos das crianças e jovens ao nível da CPLP e também ao nível dos estados que não os depõem ainda; R4) criado um ambiente favorável para o debate sobre direitos das crianças e jovens, e em particular daquelas em situação de vulnerabilidade, com os diferentes grupos-alvo mas também ao nível da sociedade em geral; R5) reforçada a comunicação e o trabalho em rede entre atores não-estatais e atores estatais, tanto ao nível da CPLP, bem como ao nível interno dos estados membros; f R6) difundido e reforçado o conhecimento de estratégias, exemplos de boas práticas e recursos existentes no domínio dos direitos das crianças e jovens no espaço da CPLP.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora                                 | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Instituto Camões, Governo Angola              | Associação para a Cooperação entre os Povos - ACEP | Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste (PALOP – seguimento fase 1)   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |  |  | 189.810,00          | 151.848,00              | 104.356,48       | 53.000,00          | 51.356,48                |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre Agosto de 2014 e Março de 2015, a entidade executora realizou 3 visitas de acompanhamento ao terreno: aCabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Duas destas visitas (GB e STP) foram realizadas graças ao cofinanciamento de outros projetos atualmente em curso.</li> <li>Realizaram-se os primeiros encontros alargados com vista a reforçar a articulação entre organizações da sociedade civil e instituições públicas (A.1.1): em Cabo Verde (Dezembro), Guiné-Bissau (Fevereiro) e São Tomé e Príncipe (Fevereiro). Estão em preparação os encontros nos restantes países.</li> <li>Elaborou-se um modelo de ficha de sistematização de boas práticas de sensibilização e advocacy sobre direitos de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade (A.1.2). Cada organização parceira identificou uma ou mais metodologias de trabalho que considera boa prática com vista à sua disseminação junto dos restantes países parceiros. Estas fichas destinam-se a profissionais que carecem de material de apoio e irão contribuir para o intercâmbio de práticas já testadas ao nível dos países de língua portuguesa, fornecendo informações práticas sobre metodologias de sensibilização, facilitando assim a sua adaptação a outros contextos.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr58/LIS/14        | <p align="center"><b>Direitos das Crianças em Rede</b><br/><b>(3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")</b></p>   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A realização de debates e outras sessões sobre direitos das crianças e jovens (A.2.1) tem variado de país para país, de acordo com a dinâmica de cada organização. Praticamente todas as organizações realizaram atividades por ocasião do 20 de Novembro, data aniversário da Convenção dos Direitos das Crianças. O Carnaval é outra das datas comemorativas aproveitada por algumas organizações para fazer acções de sensibilização sobre direitos das crianças.</li> <li>• A ACEP tem continuado a alimentar regularmente o blogue Vozes de Nós (<a href="http://vozes-de-nos.blogspot.pt/">http://vozes-de-nos.blogspot.pt/</a>) com a colaboração dos parceiros e tem estado a trabalhar na sua remodelação no sentido de o tornar num centro de recursos digital com agregue documentos de referência, tais como legislação, estudos e outros documentos relativos aos direitos das crianças e jovens nos países de língua portuguesa (A.2.2).</li> </ul> <p>Os resultados obtidos permitiram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criar uma identidade gráfica comum, que será utilizada nos diferentes materiais de comunicação.</li> <li>• Realizar três encontros de articulação entre organizações da sociedade civil e instituições estatais com responsabilidade no domínio da protecção à infância, ampliando redes locais de colaboração e reforçando o diálogo entre as organizações.</li> <li>• Realizar três exposições da exposição 'Vozes de Nós': na ilha do Príncipe (Agosto), no Humano (Novembro) e na cidade da Praia (Dezembro).</li> <li>• Realizar debates e encontros, em conjunto com instituições públicas e outras organizações da sociedade civil.</li> <li>• Aumentar a visibilidade do trabalho das organizações parceiras, nomeadamente através do blogue do projeto, atualizado com uma regularidade mensal, e de reportagens na comunicação social.</li> <li>• Reforçar as capacidades das organizações nos domínios da comunicação e sistematização de experiências.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, em Lisboa. A aprovação do Projeto foi feita com a categoria de Decisão 2;</li> <li>• Até 31 de Março de 2014 aguardou-se a comunicação de eventuais financiamentos por parte dos Estados membros;</li> <li>• O Protocolo de financiamento foi assinado em Agosto de 2014, tendo as atividades tido o seu início em Outubro desse ano.</li> <li>• A atividade é financiada com Euros 70.000,00 disponibilizados por Portugal e Euros 35.000, 00 disponibilizados por Angola.</li> </ul>   |

## 2.10. Portal Conexão Lusófona - Pr59/LIS/14

| Código  |                    | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr59/LIS/14   |                    | Portal Conexão Lusófona  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>                           |                    | <p><b>Objetivos Gerais:</b> i) Criar uma plataforma virtual, com diversas valências, que aproxime os jovens cidadãos da CPLP e Diáspora, promovendo o conhecimento mútuo e as oportunidades neste espaço de língua comum; ii) Gerar um sentimento de identificação e pertença dos jovens à CPLP; iii) Projetar internacionalmente a multiculturalidade e as oportunidades da nossa Comunidade; iv) Reforçar a cidadania ativa dos jovens no espaço CPLP, contribuindo para a valorização da paz, da democracia, do estado de direito, dos direitos humanos e da justiça social, assim como o desenvolvimento assente na cooperação mutuamente vantajosa.</p> <p><b>Resultados Esperados:</b><br/> R1) Criação de um portal de convergência cultural da língua portuguesa onde a juventude possa conhecer, refletir e viver o espaço CPLP diariamente; R2) Ultrapassar barreiras geográficas aproximando os jovens cidadãos da CPLP e Diáspora, e contribuindo assim para a promoção de um conhecimento mútuo entre as sociedades que a integram; R3) Contribuir para a disseminação e o acesso às TIC na CPLP; Capacitar e formar jovens na área do jornalismo; (principalmente nas instituições de ensino superior e técnico profissional); R4) Estimular o reforço e utilização da Língua Portuguesa, a Educação para as TIC bem como a Educação Não Formal (ENF) e a Educação para o Desenvolvimento; R5) Valorizar e projetar internacionalmente o espaço cultural da Língua Portuguesa e o organismo internacional que o alicerça: CPLP; R6) Aumentar significativamente o número de jovens formadores de opinião com sensibilidade, consciência e ação para o tema CPLP; R7) Produzir uma <i>newsletter</i> mensal de ampla divulgação junto dos jovens, com a compilação das principais notícias e oportunidades; R8) Após um ano do Portal se encontrar <i>on-line</i>, elaborar um dossier apresentando os resultados da primeira fase desta iniciativa, procurando desta forma sensibilizar governos, instituições e empresas da pertinência da aposta na juventude da CPLP e para o potencial de projetos desta natureza.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora   | Entidade Executora | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Instituto Camões, Governo Angola e STP                                  | Conexão Lusófona   | Angola, Portugal e São Tomé e Príncipe   | EUR<br>107.789,79   | EUR<br>28.200,00        | EUR<br>28.200,00 | EUR<br>21.200      | EUR<br>7.000             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul> |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto arrancou durante o segundo semestre de 2014, tendo começado com a instalação de uma equipa e de um escritório-redação equipado e com uma equipa a trabalhar a tempo inteiro;</li> <li>As atividades iniciais compreendem a implementação de extensa pesquisa através de recursos estatísticos do google analytics, recursos estatísticos do facebook, pesquisas de opinião direta a usuários e experiências pontuais.</li> <li>Está em formação uma rede de colonistas lusófonos voluntários espalhados pelo mundo (Até o momento 13 pretendendo alcançar 30 até o final do ano).</li> <li>Produção e curadoria diária de um coletivo de notícias;</li> <li>Estruturação dos Clubes de jornalismo a implementar em Estados-Membros da CPLP.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>  |                    | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi inicialmente apresentado na XXVII RPFC, de Julho de 2013, em Maputo, tendo sido aprovado com categoria de decisão 3, que considerou o projeto proposto relevante para os objetivos da CPLP, necessitando no entanto, ser revista conforme recomendações feitas por ocasião de sua análise;</li> <li>Foi apresentado novamente à XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, sendo aprovado com categoria de decisão 2, estabelecendo-se</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| <b>Código</b> | <b>Título do Projeto</b>   |
|---------------|--|
| Pr59/LIS/14   | <b>Portal Conexão Lusófona</b>   |
|               | <p>um prazo para que a entidade executora readequasse o plano de atividades e para que mais Estados membros possam comunicar eventuais financiamentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>No seguimento da comunicação por parte de Angola e de São Tomé e Príncipe, de contribuições, em espécie, para o projeto, e do envio por parte da entidade executora do projeto com uma readequação do número de Estados membros a contemplar numa primeira fase, o SECPLP circulou no dia 15 de Abril de 2014, o documento de projeto: Portal Conexão Lusófona e, conforme metodologia proposta, não tendo sido recebida qualquer objeção, as revisões ao projeto foram consideradas válidas, tendo o SECPLP informado os EM a 29 de Abril de 2014.</li> </ul> |

## 2.11. Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI - Pr60/LIS/14

| Código  |   | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|---|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr60/LIS/14                                   |   | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |   | <p><b>Objetivo(s):</b> Garantia de qualidade e segurança das obras de engenharia civil e contribuição para a preservação do património natural e construído nos PALOP e em Timor-Leste.</p> <p><b>Objetivo específico:</b> Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP e da Administração Pública de Timor-Leste nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Melhoria das condições dos LABPALOP para intervir em infraestruturas vitais para o desenvolvimento dos seus países; R2) Aumento do número de solicitações aos LABPALOP para intervenção nessas infraestruturas; R3) Diversificação e melhoria dos serviços prestados pelos técnicos dos LABPALOP; R4) Melhoria das capacidades dos técnicos do LABPALOP “on the Job”, com base em conhecimentos técnico-científicos adequados ao estágio de desenvolvimento de cada um dos países; R4) Atualização dos Centros de Documentação dos LABPALOP; R5) Melhoria da capacidade de intervenção da Administração Pública de Timor-Leste na análise e concretização de projetos de infraestruturas de engenharia civil; R6) 5º Encontro Técnico-científico dos laboratórios de engenharia civil da CPLP, a realizar em Luanda, em fevereiro de 2014; R7) XXVII Reunião do Convénio de Cooperação LABPALOP/LNEC/Camões/Timor-Leste a realizar em Luanda (Angola) em fevereiro de 2014.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora                              | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Camões, Portugal                              | Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) | PALOP e Timor-Leste  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |   |  | 551.593,84          | 153.443,84              | 177.673,89       | 100.860,40         | 76.813,49                |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Até Maio de 2015, atividade programada continuou a visar a melhoria da intervenção dos LABPALOP naquilo que é a sua função básica – o apoio à Administração Pública, particularmente aos Ministérios de Obras Públicas, Ambiente ou Urbanismo, bem como às empresas privadas que o desejem ou necessitem, na garantia da qualidade das obras de engenharia civil. Este apoio estende-se a todas as áreas da Engenharia Civil, com particular relevo para os domínios da Geotecnia, Materiais e Infraestruturas Rodoviárias e Aeroportuárias.</li> <li>O programa de capacitação organizou-se, como anteriormente, em termos genéricos, nas seguintes vertentes: formação em Portugal, formação nos PALOP, assistência técnica nos PALOP e fornecimento de documentação. Esta estruturação, pesem embora as significativas diferenças de meios técnicos e de capacidades humanas entre os diversos LABPALOP, tem provado ser adequada.</li> <li>A presente atividade iniciou-se com a XXVII Reunião de Coordenação dos Convénio de Cooperação entre o LNEC, o Camões e os Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP, cujos trabalhos se realizaram em Angola, nas instalações do Laboratório de Engenharia de Angola e com o 5º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

| <b>Código</b>      | <b>Título do Projeto</b>   |
|--------------------|--|
| Pr60/LIS/14        | <b>Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI</b>  |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXVIII RPF, de Fevereiro de 2014, em Lisboa, com a categoria de Decisão 1;</li> <li>• As atividades prosseguem a lógica de intervenção das Fases anteriores, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos.</li> <li>• A fase VI do projeto é financiada com os recursos remanescentes que sejam possíveis apurar das atividades precedentes, nomeadamente da fase IV e V.</li> </ul> |

**2.12. PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (1ª Fase) – Pr61/DIL/14**

| Código  |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr61/DIL/14                                   |                    | <b>PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (1ª Fase)</b>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Criação da Plataforma SKAN-CPLP, que visa promover a partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados-membros que constituem a CPLP (1ª fase)</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Constituição formal da Plataforma SKAN-CPLP, através da identificação e envolvimento de parceiros de todos os Estados-membros da CPLP;</li> <li>• Desenvolvimento de um modelo de articulação para o funcionamento da Plataforma SKAN-CPLP;</li> <li>• Implementação da Plataforma SKAN-CPLP através de várias atividades integradas, nomeadamente: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O desenvolvimento e dinamização de ferramentas web de comunicação e partilha de informação;</li> <li>○ A realização de eventos direcionados para a formação, capacitação e “networking”;</li> </ul> </li> <li>• Desenvolvimento de planos estratégicos de promoção para a inovação do sector agroalimentar para Angola, Cabo Verde e Moçambique.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) O estabelecimento de parcerias base para a criação da Plataforma SKAN-CPLP; R2) A formalização da Plataforma SKAN-CPLP; R3) A definição do funcionamento da Plataforma SKAN-CPLP; R4) Desenvolvimento de ferramenta de comunicação web; R5) Aumentar a visibilidade da Plataforma SKAN-CPLP entre atores chave do sector agroalimentar de cada Estado-membro; R6) A definição de estratégias para a promoção da inovação do sector agroalimentar.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Camões, Portugal                              | INOVISA            | Todos os Estados membros  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |   | 147.216,90          | 147.216,90              | 119.347,58       | 29.541,06          | 89.806,52                |
| <b>• Grau de Implementação</b>                |                    | <p>Durante o primeiro semestre de 2015 deram-se início às seguintes atividades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ação 1. Constituição da Plataforma SKAN-CPLP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A. Identificação e constituição da equipa técnica <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foi identificada e constituída a equipada INOVISA que ficará responsável pela execução das atividades previstas ao longo do projeto.</li> </ul> </li> <li>▪ B. Estabelecimento de contactos para o desenvolvimento de parcerias e constituição de equipas de trabalho em cada Estado-membro da CPLP</li> </ul> </li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr61/DIL/14        | <b>PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (1ª Fase)</b>  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Foram estabelecidos contactos com os parceiros já previamente identificados, nomeadamente em Angola, Cabo Verde, Moçambique e Brasil. Os contactos nos restantes Estados-membros serão identificados apenas no 2º semestre.</li> <li>▪ C. Formalização de parcerias em cada Estado-membro da CPLP, com vista à constituição da Plataforma SKAN-CPLP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Estão previstas as formalizações de parcerias em pelo menos dois parceiros já identificados previamente (INIDA–Cabo Verde e IIAM–Moçambique). Será também assinado um protocolo de colaboração em cada um destes Estados-membros. Neste momento já foi realizada uma visita ao parceiro Cabo-verdiano (INIDA) com o objetivo de formalizar a parceria.</li> </ul> </li> <li>• Ação 2. Desenvolvimento de um modelo de articulação da Plataforma SKAN-CPLP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A. Delineamento e validação de um modelo de articulação da Plataforma SKAN-CPLP entre os parceiros a nível nacional e entre os parceiros dos Estados-membros <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Será delineado o modelo de articulação entre os parceiros a nível nacional (Angola, Cabo Verde, Moçambique e Brasil), sendo que o parceiro representante em cada Estado-membro deverá fazer essa articulação.</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Ação 3. Implementação da Plataforma SKAN-CPLP <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A. Ações de formação/capacitação e Eventos de “networking” <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tem-se como objetivo para o 1º Semestre a realização de dois eventos em formato de workshop. As datas previstas serão: 26 de Julho emC abo Verde e 3 ou 4 de Setembro em Moçambique. Estes eventos deverão ser associados às ações de formação/capacitação, de modo a fazer a ligação entre a capacitação que é realizada com os parceiros da Plataforma e o trabalho em rede que será desenvolvido pelos mesmos. Simultaneamente, estes eventos permitirão aumentar a visibilidade da Plataforma SKAN-CPLP entre os atores chave do sector agroalimentar nesses países.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXIX RPFC, de Julho de 2014, em Díli, com a categoria de Decisão 2.</li> <li>• Foi concedido um prazo para, até 30 de Setembro de 2014, poderem ser recolhidos pareceres do lado do Brasil que conduzissem a eventuais propostas de alteração. Findo esse prazo sem comentários, o projeto foi considerado aprovado sem reservas;</li> <li>• O Protocolo de Financiamento foi assinado em Janeiro de 2015.</li> </ul>  |



### 3. Valor Global de Projetos em Execução no PIC

| <b>Codificação</b> | <b>Projetos</b>   | <b>Montantes Financiados pelo FE (€)</b> |
|--------------------|---|--|
| <b>PR41/LB/11</b>  | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III  | 727.309,00                               |
| <b>Pr42/LDA/11</b> | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 1   | 273.397,61                               |
| <b>Pr47/LIS/12</b> | Programa CPLP nas Escolas   | 290.130,48                               |
| <b>Pr49/LIS/12</b> | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania   | 536.221,80                               |
| <b>Pr51/MAP/12</b> | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2   | 212.344,03                               |
| <b>Pr52/MAP/12</b> | Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"   | 2.280.000,00                             |
| <b>Pr56/LIS/13</b> | Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP | 213.839,04                               |
| <b>Pr57/LIS/13</b> | Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP  | 418.060,20                               |
| <b>Pr58/LIS/14</b> | Direitos das Crianças em Rede (3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")  | 151.848,00                               |
| <b>Pr59/LIS/14</b> | Portal da Conexão Lusófona – Fase I   | 28.200,00                                |
| <b>Pr60/LIS/14</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI  | 153.443,84                               |
| <b>Pr61/DIL/14</b> | PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar" (1ª Fase)                      | 147.216,90                               |
| <b>TOTAL</b>       |   | <b>5.432.010,90</b>                      |

## 4. Memória de Projetos Concluídos (2000-2014)

| <b>Codificação</b> | <b>Projetos</b>  | <b>Montantes Financiados CPLP/FE (€)</b> |
|--------------------|--|--|
| <b>Pr01/MAP/00</b> | Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola  | 448.087,88                               |
| <b>Pr02/MAP/00</b> | Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique  | 567.162,69                               |
| <b>Pr03/MAP/00</b> | Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes  | 52.373,72                                |
| <b>Pr04/MAP/00</b> | Curso de Formação de Técnicos da Educação  | 32.442,9                                 |
| <b>Pr05/MAP/00</b> | Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP   | 66.617,60                                |
| <b>Pr06/MAP/00</b> | 2º Concurso CPLP – 1ª Obra (nacional/comunitário)  | 0,00                                     |
| <b>Pr07/MAP/00</b> | Estatísticas da Educação   | 100.126,00                               |
| <b>Pr08/ST/01</b>  | ETECFORMA – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa   | 9.350,00                                 |
| <b>Pr09/ST/01</b>  | Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspetores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública   | 21.905,30                                |
| <b>Pr10/ST/01</b>  | Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond  | 17.971,00                                |
| <b>Pr11/ST/01</b>  | HIV/SIDA   | 19.383,00                                |
| <b>Pr12/ST/01</b>  | Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP   | 272.493,00                               |
| <b>Pr13/ST/01</b>  | Cooperação Técnica em Telecomunicações   | 359.281,00                               |
| <b>Pr14/ST/01</b>  | Centro Internacional de Juventude da CPLP  | 33.213,00                                |
| <b>Pr15/BR/02</b>  | Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico   | 71.628,89                                |
| <b>Pr16/BR/02</b>  | Curso de Elaboração de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe)   | 70.694,00                                |
| <b>Pr17/BR/02</b>  | Fortalecimento do Secretariado Executivo   | 190.030,00                               |
| <b>Pr18/LB/04</b>  | Treinamento em Análise e Enquadramento de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE)  | 130.470,00                               |
| <b>Pr19/LB/05</b>  | Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais  | 75.612,00                                |
| <b>Pr20/LB/05</b>  | Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-MGC)   | 81.371,00                                |
| <b>Pr21/LB/05</b>  | Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT   | 46.036,57                                |
| <b>Pr22/LB/06</b>  | Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau | 70.797,68                                |
| <b>Pr23/GB/06</b>  | Bolsas CADAPi – 1ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste   | 40.000,00                                |
| <b>Pr24/LB/07</b>  | Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas   | 45.000,00                                |
| <b>Pr25/LIS/07</b> | Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)  | 126.705,00                               |
| <b>Pr26/LB/07</b>  | Bolsas CADAPi – 2ª fase / Curso de Alta Direção em   | 40.000,00                                |

|                    |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|
|                    | Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste  |                     |
| <b>Pr27/LB/08</b>  | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia PALOP   | 203.836,00          |
| <b>Pr28/LB/08</b>  | Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português  | 15.085,93           |
| <b>Pr29/LB/08</b>  | Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol  | 115.963,91          |
| <b>Pr29/LB/08</b>  | Programa para a Implementação de Bancos de Leite Humano  | 151.957,08          |
| <b>Pr31/LB/08</b>  | Curso sobre Gestão do Ciclo do Projeto de Cooperação Técnica (ProCTI-MCP)  | 94.472,00           |
| <b>Pr32/LB/08</b>  | Conferência Internacional infanto-juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase   | 440.000,00          |
| <b>Pr33/LB/08</b>  | I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP   | 20.497,66           |
| <b>Pr34/LB/08</b>  | Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar” | 91.947,00           |
| <b>Pr35/LB/08</b>  | O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas  | 92.438,00           |
| <b>Pr36/LB/08</b>  | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase II   | 202.258,67          |
| <b>Pr37/PRA/09</b> | Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos)  | 142.295,50          |
| <b>Pr38/LB/10</b>  | Projeto de Cooperação sobre Reforço de Capacidades em matéria de Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica dos serviços públicos nos PALOP e Timor-Leste                              | 57.817,97           |
| <b>Pr39/LDA/10</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III  | 266.627,58          |
| <b>PR40/LB/11</b>  | Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA)  | 31.152,00           |
| <b>Pr43/LDA/11</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase IV   | 205.215,95          |
| <b>Pr44/LDA/11</b> | Meninos de Rua: inclusão e inserção - Fase II  | 154.248,00          |
| <b>Pr45/LDA/11</b> | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através da agricultura urbana sustentável  | 51.378,00           |
| <b>Pr46/LIS/11</b> | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - (Legis-CPLP – Fase IV)  | 150.000,00          |
| <b>Pr50/MAP/12</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V  | 188.725,76          |
| <b>Pr53/MAP/12</b> | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento   | 60.250,00           |
| <b>Pr54/MAP/12</b> | Elaboração dos Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON)   | 82.200,00           |
| <b>Pr55/LIS/13</b> | Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos  | 118.342,80          |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>5.925.462,04</b> |

## 5. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso

### 5.1. Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP - Ap06/LB/06

| Código  |                    | Título da Ação Pontual   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap06/LB/06                                    |                    | Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Supervisionar e monitorar a implementação dos projetos brasileiros de cooperação técnica, implementação por intermédio da CPLP, com a presença <i>in loco</i> de representantes do MRE/ABC sempre que necessário.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Presença de titulares da ABC, ou dos seus representantes, em eventos singulares que venham a ocorrer no âmbito dos projetos (abertura ou encerramento de cursos e seminários, apresentações sobre a CTPD brasileira, etc.); R2) visitas sistemáticas aos projetos implementados com o apoio do Brasil e obtenção de informações <i>in loco</i> sobre a sua execução; R3) Monitorização periódica dos projetos e de relatórios específicos sobre o seu ponto de situação atual; R4) Melhor aproveitamento das oportunidades da cooperação.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| ABC, Brasil                                   | ABC, Brasil        | ABC, Brasil  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |  | 58.814,00           | 43.441,54               | 43.441,54        | 26.630,23          | 16.811,31                |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>O Brasil tem vindo a fazer uso desta Ação Pontual para dar continuidade ao seu exercício de supervisão, monitorização e implementação de projetos que recolhem brasileiros destinados a cooperação técnica e implementados pela CPLP.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                            |                    | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Ação Pontual foi aprovada na XII RPFC, de Fevereiro de 2006, em Lisboa.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• A Ação Pontual foi aprovada na XXVII RPFC, de Julho de 2013, em Maputo.</li><li>• A II Fase desta AP é financiada com recursos remanescentes do PR Pr25/LB/07 - Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes).</li><li>• De acordo com deliberações da XXVII RPFC, os PFC de Portugal e Angola deveriam ter identificado, até à XXVIII RPFC de Fevereiro/Março de 2014, recursos a colocar no Fundo Especial para cofinanciamento de fases precedentes da atividade.</li><li>• O SECPLP levou à XXIX, de Julho de 2014, realizada em Díli, uma AP que visa dar seguimento à manifestação de interesse acima.</li></ul> |
|--------------------|--|

## 5.2. Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II) - Ap35/LIS/13

| Código  |  | Título da Ação Pontual  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap35/LIS/13                                   |  | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II)  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Promover a segurança alimentar nas cidades da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> a) criar oportunidades de acesso aos recursos produtivos por parte de famílias vulneráveis e b) criar oportunidades de debate entre as organizações com vista à promoção da agricultura urbana sustentável e da segurança alimentar nas cidades de Nampula e Maputo.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) O acesso aos recursos naturais com vista à produção de alimentos por parte de famílias vulneráveis é melhorado;<br/>R2) A capacidade dos técnicos das autarquias locais e organizações da sociedade civil (OSC) em desenvolver iniciativas em torno da promoção da segurança alimentar nas cidades recorrendo à agricultura sustentável é melhorada;<br/>R3) O contexto institucional favorável ao desenvolvimento de ações concertadas por parte das autarquias locais e OSC na área da agricultura urbana e segurança alimentar é melhorado.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora   | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| SECPLP (Coordenação com RPFC)                 | Instituto Politécnico de Coimbra / Escola Superior Agrária | Moçambique  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |  |   | 21.279,10           | 21.279,10               | 25.552,30        | 19.242,74          | 6.309,56                 |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |  | Projeto sem alteração desde a XXX RPFC, e Fevereiro de 2015.  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                            |  | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Ação Pontual foi aprovada na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa.</li> <li>O Protocolo foi assinado em Agosto 2013.</li> <li>Encontra-se ainda por executar relativamente à Fase I (PR45) cerca de 4.273,20.</li> <li>Sugere-se que esta fase II incorpore os recursos remanescentes da fase I. Depois de contacto com a entidade executora e caso não seja possível a sua mobilização até à XXXI RPFC, em julho de 2015, no âmbito da atividade em Moçambique, sugere-se a sua aplicação num fundo da Campanha Juntos contra a Fome.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

### 5.3. Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste - Fase 2 - Publicação - Ap36/LDA/11

| Código  |                                      | Título da Ação Pontual  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap36/LDA/11                                   |                                      | Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste (Fase 2 - Publicação)  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                                      | <p><b>Objetivo(s):</b> Publicação de dois Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável – um para S. Tomé e Príncipe e outro para Timor-Leste.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> Publicação de dois Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável – um para S. Tomé e Príncipe e outro para Timor-Leste.</p>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora                   | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| SECLP (Coordenação com RPFC)                  | Instituto Superior Técnico de Lisboa | S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                                      |   | 26.584,80           | 26.584,80               | 26.584,80        | 21.613,65          | 4.971,15                 |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Os Manuais de Arquitetura Sustentável S. Tomé e Príncipe e Timor Leste estão em fase de conclusão, sendo resultado de uma colaboração conjunta entre técnicos do LNEC, do IST e do LNEG (Portugal) e técnicos nacionais de ambos os países;</li> <li>Aguarda-se a entrega dos Manuais impressos, o que ocorrerá até Maio de 2015.</li> <li>Os Manuais de Arquitetura Sustentável S. Tomé e Príncipe e Timor Leste, são resultado de uma colaboração conjunta entre técnicos do LNEC, do IST e do LNEG (Portugal) e técnicos nacionais de ambos os países;</li> <li>O atraso na entrega (previsto para Julho de 2014) deveu-se à dificuldade de obter material técnico produzido por profissionais de Timor Leste; essa dificuldade foi ultrapassada pela deslocação de um colaborador a Timor Leste;</li> <li>Os Manuais estão concluídos e produzidos, tendo sido a sua primeira apresentação pública feita, no decorrer da I Conferencia de Energia da CPLP, junho 2015. Estoril.</li> <li>Será feito um evento de lançamento do Manual de Timor Leste, no decorrer das atividades a ter lugar em Díli, no âmbito do XX Conselho de Ministros da CPLP;</li> <li>Cada manual terá cerca de 220-250 páginas e uma tiragem de 1000 exemplares.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                            |                                      | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Ação Pontual foi aprovada na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa.</li> <li>O Protocolo foi assinado em Julho de 2013.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

#### 5.4. Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase III – Ap39/DIL/14

| Código   |                     | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|---------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| AP39/DIL/14  |                     | Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase III  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>                  |                     | <p><b>Objetivo(s):</b> Assegurar o funcionamento e desenvolvimento do CIPS que tem por finalidade contribuir para a extensão da proteção social nos países da CPLP e o aumento da sua eficácia como instrumento de redução da pobreza, de desenvolvimento humanos e de acesso ao trabalho digno, em conformidade com os ODM.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Disponibilizar informação nacional e internacional, em língua portuguesa, aos quadros intermédios e superiores com responsabilidades relacionadas com a extensão da proteção social e contribuir para melhorar a base de conhecimento e informação nesta área;</li> <li>– Contribuir para orientar a tomada de decisões políticas promovendo o trabalho em rede, a troca de informação e o intercâmbio de boas práticas no domínio da proteção social entre os EM da CPLP;</li> <li>– Criar oportunidades para as instituições públicas e a sociedade civil conhecerem as iniciativas em curso a nível nacional e internacional nos países da CPLP na área da proteção social;</li> <li>– Posicionar-se internacionalmente como um instrumento de referência para questões relacionados com a proteção social na CPLP, dando assim a conhecer ao mundo o trabalho que se realize nos EM.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1: Informações em língua portuguesa relativa à extensão da proteção social nos Estados membros da CPLP e no mundo disponíveis, atualizadas e difundidas naqueles países. R2: Número de visitas do Centro aumenta. R3: Boas práticas e experiências no domínio da proteção social partilhadas entre Estados membros da CPLP; R4: Intervenção dos Pontos Focais de Proteção Social para o CIPS, enquanto principais interlocutores nacionais para a recolha e disseminação de informações relevantes para a extensão da proteção social, nos seus respetivos países, é reforçada. R5: Ações de contribuição com a atualização de conteúdos e divulgação nacional do CIPS são asseguradas pelos Estados membros e ampliadas.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora  | Entidade Executora  | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| Angola e Portugal E SECPLP – OIT Lisboa (Coordenação com RPFC) | SECPLP – OIT Lisboa | EM da CPLP (estruturas de implicadas no desenvolvimento da proteção social)   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|  |                     |   | 43.887,23           | 40.000,00               | 34.202,62        | 6.360,00           | 27.842,62                |
| <b>Grau de Implementação</b>                                   |                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Entre 1 de agosto de 2014 e 30 de junho de 2015, o CIPS procurou reforçar o seu papel na extensão da proteção social através da divulgação e partilha de informação e de conhecimentos no contexto da CPLP. O CIPS deu, assim, continuidade ao trabalho promovido desde a criação do Centro em 2007, tendo sempre a preocupação de acompanhar a evolução dos interesses de todos aqueles que trabalham ou se dedicam à área da proteção social.</li> <li>• O reconhecimento desse trabalho tem sido, em inúmeras ocasiões e ao longo dos seus oito anos de existência, expressado quer pelos utilizadores do Centro, quer pelos próprios Estados Membros da CPLP no quadro das</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |



| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| AP39/DIL/14        | Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social – CIPS – Fase III  |
|                    | <p>reuniões ministeriais do Trabalho e Assuntos Sociais da Organização.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Apesar dos graves problemas informáticos com que o Centro se deparou novamente, o CIPS conseguiu aumentar o número de visitantes ao longo do período abrangido por esta Ação Pontual. Considera-se que tal terá sido possível sobretudo graças à divulgação da plataforma nos sítios institucionais das entidades nacionais ligadas à proteção social nos países da CPLP (de onde terão partido mais de 83 por cento das visitas ao sítio do CIPS), o que resulta de um esforço conjunto e coordenado dos Pontos Focais do CIPS e da Equipa Central do Centro no sentido de assegurar essa visibilidade.</li> <li>• Esta constatação reforça a convicção de que apenas através de uma apropriação efetiva do Centro pelos Estados Membros da CPLP será possível garantir a perenidade e a sustentabilidade do CIPS a vários níveis, entre as quais institucional e financeira.</li> <li>• À semelhança das Ações Pontuais anteriores, a articulação entre os países, através dos Pontos Focais, e a Equipa Central do CIPS deverá ser continuamente reforçada para facilitar uma maior participação e contributo dos Pontos Focais para os três eixos fundamentais do CIPS: a alimentação, a disseminação dentro das instituições públicas ligadas à proteção social e a difusão do CIPS a nível nacional.</li> <li>• De destacar ainda o adiamento da realização da ação de formação para os Pontos Focais do CIPS. Procurando assegurar um quórum de participantes na formação e tendo surgido algumas dificuldades burocráticas e logísticas, a CPLP e a OIT Lisboa decidiram agendar para o mês de setembro ou outubro a realização da referida ação de formação.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXIX RPFC, de Julho de 2014, em Díli, com a categoria de Decisão 1.</li> <li>• O período de execução do projeto foi previsto para ocorrer entre 1 de Agosto de 2014 a 31 de Julho de 2015.</li> <li>• Angola financiou a atividade até um máximo de Euros 20.000,00 e Portugal financiou a atividade até um máximo de Euros 10.000,00.</li> <li>• O Fundo Especial já dispunha de Euros 13.887,23, pelo que o orçamento da Fase III é de Euros 43.887,23</li> </ul>  |

## 5.5. Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça – Ap40/DIL/14

| Código  |   | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|---|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| AP40/DIL/14                                   |   | <b>Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal</b>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |   | <p><b>Objetivo:</b> A Ação de formação visa o reforço das competências dos agentes do sistema de justiça penal, nomeadamente:</p> <p>a) Melhoria na identificação e apoio a vítimas do Tráfico de Seres Humanos (TSH)</p> <p>b) Sucesso no julgamento de casos de TSH</p> <p><b>Resultado Esperado:</b></p> <p>Espera-se que a Ação de Formação promova a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos em São Tomé e Príncipe e que os agentes formados possam adquirir competências em termos de capacidade técnica no combate ao tráfico de seres humanos.</p>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora                              | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| SECPLP (Coordenação com RPFC)                 | Observatório de Tráfico de Seres Humanos (OTSH) | São Tomé e Príncipe   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |   |   | 17.594,00           | 17.594,00               | 18.456,08        | 12.777,71          | 5.678,37                 |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A ação foi realizada entre dia 16 e 20 Março de 2015, com muito boa avaliação por parte dos participantes.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                            |   | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A Atividade foi aprovada na XXIX RPFC, de Julho de 2014, em Díli.</li> <li>Esta formação surge no seguimento da formação de formadores, realizada em Setembro de 2012 na Sede da CPLP;</li> <li>Em concertação com o OTSH, e as autoridades santomenses, foi identificado a relevância de replicar o curso em São Tomé e Príncipe;</li> <li>A equipa de formação foi composta de elementos de Cabo Verde e Portugal, para além de formadores nacionais. Esteve presente na formação representantes da UNODC e do SECPLP.</li> <li>A CPLP assumiu a execução financeira dos custos da Atividade, de acordo com o previsto no documento de projeto e mediante solicitação da entidade executora</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |

## 5.6. Semana da Juventude da CPLP – AP41/LIS/15

| Código  |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| AP41/LIS/15                                   |                    | Semana da Juventude da CPLP   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Promover a cultura da CPLP e o debate em torno do futuro da CPLP entre a juventude e decisores políticos.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aprofundar o intercâmbio cultural entre os jovens da CPLP, através das artes; Partilhar boas práticas de cooperação entre o espaço da CPLP; Debater o papel da juventude no desenvolvimento estratégico do espaço lusófono e da agenda global pós-2015, perspetivando o futuro da CPLP; Refletir sobre a adesão de novos membros, tais como a estrutura juvenil representante da Guiné Equatorial;</li> </ul> <p>Proporcionar um espaço de encontro, reflexão e debate entre os/as líderes juvenis da CPLP</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Os/As jovens lusófonos/as reconhecem as ligações interculturais e uma cidadania e identidade comuns que os/as unem;</li> <li>Os membros do FJCPLP fortalecem a sua cooperação e aumentam a capacidade de coordenação da plataforma;</li> <li>Os/As jovens têm oportunidade de estabelecer um diálogo estruturado com os decisores políticos;</li> <li>Os/As líderes juvenis lusófonos desenvolvem uma posição concertada em torno da agenda de desenvolvimento pós-2015;</li> <li>O FJCPLP elaborou propostas concretas para o futuro da CPLP;</li> <li>Os jovens têm mais conhecimento sobre os países da CPLP, com especial enfoque na Guiné-Bissau;</li> <li>Manual "Compreender os Direitos Humanos", lançado, em português, aumentando a visibilidade da proteção e promoção de direitos fundamentais na Guiné-Bissau.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (30/04/2015) |
| PT e SECPLP (Coordenação com RPFC)            | CNJ                | Organizações-membro dos Conselhos Nacionais de Juventude e seus associados; jovens dos países membros da CPLP; comunidade local.  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |   | 39.062,27€          | 25.000,00               | 25.000,00        | 0,00               | 25.000,00                |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>A Semana da Juventude da CPLP decorreu em Bissau entre os dias 25 e 28 de Junho, contando com a presença de representantes dos Conselhos Nacionais da Juventude dos Estados-Membros da CPLP e com uma presença significativa da Juventude guineense.</li> <li>Foi realizada, durante a Semana da Juventude da CPLP, a IV Assembleia Geral do Fórum da Juventude da CPLP, que elegeu os novos órgãos diretivos do Fórum.</li> <li>Em articulação com o gabinete da Presidência da República da Guiné-Bissau, foi realizado o lançamento do Manual Compreender os Direitos Humanos, obra patrocinada e traduzida com o apoio CPLP pelo Ius Gentium Conimbrigae (centro de direitos humanos), observador consultivo da CPLP.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| AP41/LIS/15        | <b>Semana da Juventude da CPLP</b>   |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado pela XXX RPFC com categoria de Decisão 4 e estabelecido o prazo de 3 semanas para consultas internas para avaliação da possibilidade das capitais apoiarem financeiramente o projeto.</li> <li>• Em função das dificuldades de financiamento verificadas, a atividade teve de ser adiada. Esse adiamento permitiu que Portugal e Timor-Leste se posicionassem favoravelmente ao financiamento da ação e, neste sentido, o Secretariado Executivo da CPLP, solicitou um pronunciamento de não objeção por parte dos Pontos Focais de Cooperação e indicando o prazo de 7 dias para procedimento de não objeção, findo o qual se deu por aceite o projeto na sua versão revista e circulada.</li> <li>• Portugal remeteu a confirmação do seu financiamento para a atividade a 28 de Abril de 2015; aguarda-se que Timor-Leste possa confirmar igualmente a sua contribuição.</li> <li>• O Secretariado aguarda ainda o envio do relatório final pela Entidade Executora, bem como o envio das conclusões da IV Assembleia Geral do Fórum da Juventude da CPLP.</li> </ul> |

## 6. Valor Global de Ações Pontuais em Execução no PIC

| <b>Projetos</b>    | <b>Montantes Financiados pelo FE (€)</b>   | <b>Montantes Financiados pelo FE (€)</b> |
|--------------------|--|--|
| <b>Ap06/LB/06</b>  | Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP  | 43.441,54                                |
| <b>Ap35/LIS/13</b> | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II) | 21.279,10                                |
| <b>Ap36/LDA/11</b> | Manuais de Arquitetura Sustentável para S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste (Fase 2 - Publicação)                             | 26.584,80                                |
| <b>Ap39/DIL/14</b> | Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social - CIPS - Fase III   | 40.000,00                                |
| <b>Ap40/DIL/14</b> | Ação de Formação de Formadores sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal  | 17.594,00                                |
| <b>Ap41/LIS/15</b> | Semana da Juventude da CPLP  | 25.000,00                                |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>173.899,44</b>                        |

## 7. Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2012)

| Codificação | Ações Pontuais  | Montantes Financiados CPLP/FE (€) |
|-------------|---|-----------------------------------|
| Ap01/ST/01  | Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo  | 39.826,00                         |
| Ap02/ST/01  | Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau  | 13.234,05                         |
| Ap03/BR/02  | Estudos Lusitanistas  | 57.846,15                         |
| Ap04/LB/03  | Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária  | 18.475,00                         |
| Ap05/LB/05  | Seminário sobre Terapêutica da Malária  | 50.600,00                         |
| Ap07/BIS/06 | Impressão da Versão em Português do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças  | 12.327,00                         |
| Ap08/BIS/06 | Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa"  | 0,00                              |
| Ap09/LB/08  | Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)                                       | 16.500,00                         |
| Ap10/LB/08  | Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do Projeto SURRE – África  | 41.000,00                         |
| Ap11/LB/08  | Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos                                | 27.546,00                         |
| Ap12/LB/998 | Sistema de Videoconferência CPLP + 3 EM   | 100.000,00                        |
| Ap13/LB/08  | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 3ª Edição  | 40.600,00                         |
| Ap14/LB/09  | Colocação de um Especialista no Setor de Comunicação e Informação da UNESCO   | 78.479,00                         |
| Ap15/PRA/09 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 4ª Edição  | 40.000,00                         |
| Ap16/PRA/09 | II Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias  | 16.560,00                         |
| Ap17/PRA/09 | Oficinas de projetos agrícolas em S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau   | 15.993,60                         |
| Ap18/LB/10  | Convenção CITES   | 24.277,30                         |
| Ap19/LB/10  | Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL)  | 72.500,00                         |
| Ap20/LB/10  | II Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais, e Aplicações nos Países de Língua Oficial Portuguesa (WSCRA10)  | 14.325,00                         |
| Ap21/LB/10  | CPLP multimédia   | 0,00                              |
| Ap22/LDA/10 | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública – 5ª Edição  | 41.100,00                         |
| Ap23/LDA/10 | Publicação dos Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável, produzidos no âmbito do projeto SURE_África, em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique | 39.942,23                         |
| Ap24/LDA/11 | CADAP Internacional (CADAPI) – 6ª Edição do Curso de  | 46.179,44                         |

|                    |  |                     |
|--------------------|--|---------------------|
|                    | Alta Direção em Administração Pública  |                     |
| <b>Ap25/LDA/11</b> | III Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias                            | 24.411,43           |
| <b>Ap26/LDA/11</b> | ODM Campus Challenge - Ativar jovens universitários pelos ODM  | 30.674,00           |
| <b>Ap27/LDA/11</b> | Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável - STP + TL - Fase 1 - Levantamento               | 10.176,00           |
| <b>Ap28/LIS/12</b> | Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP – CIPS                                       | 26.944,45           |
| <b>Ap29/LIS/12</b> | IV Escola de Jovens Líderes da CPLP  | 15.000,00           |
| <b>Ap30/LIS/12</b> | Tráfico de Seres Humanos para a CPLP (Observatório de Tráfico de Seres Humanos);                     | 45.878,00           |
| <b>Ap31/LIS/12</b> | Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentado: estratégias e ações na CPLP          | 0,00                |
| <b>Ap32/LIS/12</b> | Participação da CPLP na Conferência das Nações Unidas de Desenvolvimento Sustentável - RIO+20        | 25.273,24           |
| <b>Ap33/LIS/12</b> | Reforço da Visibilidade da Cooperação na CPLP (aquisição de instrumentos de comunicação audiovisual) | 60.981,00           |
| <b>Ap34/LIS/13</b> | V Edição da Escola de Jovens Líderes da CPLP   | 20.000,00           |
| <b>Ap37/LIS/13</b> | Reforço da capacidade de comunicação audiovisual da CPLP   | 100.000,00          |
| <b>TOTAL</b>       |  | <b>1.150.088,89</b> |

## 8. Grandes Agregados do PIC

### Montante Global do PIC em Execução

| <b>Tipo de Intervenção</b> | <b>Montantes Financiados<br/>Fundo Especial<br/>(Euros)</b> |
|----------------------------|---|
| Projetos                   | 5.432.010,9   |
| Ações Pontuais             | 173.899,44  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>5.605.910,34</b>   |

### Memória do PIC Executado (2000-2014)

| <b>Tipo de Intervenção</b> | <b>Montantes Financiados<br/>Fundo Especial<br/>(Euros)</b> |
|----------------------------|---|
| Projetos                   | 5.925.462,04  |
| Ações Pontuais             | 1.150.088,89  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>7.075.550,93</b>   |

### PIC em Execução e Executado (2000-2014)

| <b>Tipo de Intervenção</b> | <b>Montantes Financiados<br/>Fundo Especial<br/>(Euros)</b> |
|----------------------------|---|
| PIC em Execução            | 5.605.910,34  |
| PIC Executado              | 7.075.550,93  |
| <b>TOTAL</b>               | <b>12.681.461,27</b>  |