



**Secretariado Executivo da CPLP**

# **Quadro de Execução de Atividades de Cooperação no âmbito do Fundo Especial da CPLP**

Ponto de Situação em fevereiro 2020

(valores de 31 de dezembro de 2019)

# Índice

|   |          |
|---|----------|
| <b>1. Resumo dos Projetos em Curso</b>  | <b>4</b> |
| <b>2. Quadro de Execução de Projetos em Curso</b>   | <b>4</b> |
| 2.1. Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III - PR41/LB/11 .....  | 6        |
| 2.2. Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania – Pr49/LIS/12 .....  | 8        |
| 2.3. Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Pr52/MAP/12 .....  | 10       |
| 2.4. Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento - PR53/MAP/12 .....   | 12       |
| 2.5. Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP - PR56/LIS/13 ...                | 14       |
| 2.6. Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP - Pr57/LIS/13 .....   | 16       |
| 2.7. Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP - Pr66/DIL/15 .....  | 17       |
| 2.8. Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP - Pr69/DIL/15 .....   | 20       |
| 2.9. Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional – Pr70/DIL/15 ..... | 22       |
| 2.10. TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa – Pr71/DIL/15 .....  | 24       |
| 2.11. Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2107 (Fase VIII) – Pr75/BRA/16 .....  | 26       |
| 2.12. Plano de Ética no Desporto na CPLP – Pr76/LIS/17 .....  | 28       |
| 2.13. Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto “É Hora” – Pr77/LIS/17 .....   | 30       |
| 2.14. 4ª fase do Projeto “Meninos de Rua: Inclusão e Inserção” – Pr78/LIS/18 .....  | 32       |
| 2.16. Rede de Jornalismo Jovem Digital – Portal Conexão Lusófona – Fase 3 – Consolidação e Expansão - Pr79/LIS/18.....  | 34       |
| 2.17. Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa – 2019-2022 – Pr80/LIS/19 .....   | 36       |
| 2.18. Plataforma SKAN CPLP – Organização de Evento SKAN 2019 – Pr81/LIS/19 .....  | 38       |

|  |           |
|--|-----------|
| 2.19. Portal da Cultura da CPLP – Pr82/SAL/18 .....  | 39        |
| 2.20. Apoio financeiro para o Fórum CIICLAA “Clima/Variabilidade e Alterações Climáticas - Impactos na Economia na CPLP e em África” – Pr83/MIN/19 .....           | 41        |
| 2.21. Campanha “Juntos contra a Fome”: Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela – H2014027 .....           | 43        |
| 2.22. Campanha “Juntos contra a Fome”: Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro-pecuários e empreendedorismo- H2014028 .....             | 45        |
| 2.23. Campanha “Juntos contra a Fome”: Apoio à consolidação de associações de jovens agricultores na região de Cacheu, consolidação e alargamento - H2014029 ..... | 46        |
| <b>3. Resumo das Ações Pontuais em Curso</b>   | <b>47</b> |
| <b>4. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso</b>   | <b>47</b> |
| 4.1. 2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil – AP42/DIL/15 .....  | 48        |
| 4.2. Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP – AP47/BRA/1750  |           |
| 4.3. 6ª Reunião da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e equivalentes - AP48/LIS/18.....   | 52        |
| 4.4. Aquisição de Software para implementação da plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP - AP52/SAL/18 .....                  | 53        |
| 4.5. Oficina de Capacitação para Boas Prática de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CPLP - AP53/SAL/18 .....  | 54        |
| <b>5. Memória de Projetos Concluídos</b>   | <b>55</b> |
| <b>6. Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2019)</b>   | <b>55</b> |
| <b>7. Grandes Agregados do PIC</b>   | <b>57</b> |

# 1. Resumo dos Projetos em Curso

| Codificação        | Identificação da atividade   | Entidade Financiadora | Entidade Executora   | Montantes solicitados ao FE (€) | Montantes consignado ao FE (€) | Montante Executado (31/12/2019) | Saldo Atual (31/12/2019) |
|--------------------|--|-----------------------|--|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| <b>PR41/LB/11</b>  | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III   | ABC                   | Instituto Mazal  | 727 309,00                      | 775 555,72                     | 753 156,63                      | 22 399,09                |
| <b>Pr49/LIS/12</b> | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania  | ABC                   | Instituto Raízes do Brasil                                       | 536 221,80                      | 486 667,83                     | 310 294,89                      | 176 372,94               |
| <b>Pr52/MAP/12</b> | Projeto "Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)"  | ABC/ MRE/ UNILAB      | UNILAB   | 2 280 000,00                    | 1 376 299,81                   | 536 451,48                      | 839 848,33               |
| <b>Pr53/MAP/12</b> | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento   | Camões                | Ecosphere  | 194 997,60                      | 188 813,59                     | 178 898,39                      | 9 915,20                 |
| <b>Pr56/LIS/13</b> | Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP              | ABC                   | Secretaria de Dtos. Humanos (Presidência da República do Brasil) | 213 839,04                      | 192 455,14                     | 165 589,46                      | 26 865,68                |
| <b>Pr57/LIS/13</b> | Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP   | ABC                   | Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA)                        | 418 060,20                      | 424 254,92                     | 83 588,47                       | 340 666,45               |
| <b>Pr66/DIL/15</b> | Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP  | FE                    | SECPLP - DACLP   | 15 000,00                       | 26 190,90                      | 17 850,59                       | 8 340,31                 |
| <b>Pr69/DIL/15</b> | Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP   | FE                    | SECPLP - DACLP   | 110 000,00                      | 64 271,13                      | -                               | 64 271,13                |
| <b>Pr70/DIL/15</b> | Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional | FE                    | INEP - GB  | 63 052,91                       | 76 573,38                      | 72 808,26                       | 3 765,12                 |
| <b>Pr71/DIL/15</b> | TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa   | FE                    | IILP   | 129 936,00                      | 129 936,00                     | 31 964,67                       | 97 971,33                |
| <b>Pr75/BRA/16</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VII  | Camões                | LNEC - PT  | 187 048,91                      | 220 796,85                     | 183 139,60                      | 37 657,25                |
| <b>Pr76/LIS/17</b> | Plano de Ética no Desporto na CPLP   | FE                    | IPDJ - PT  | 59 360,00                       | 59 360,00                      | 57 997,42                       | 1 362,58                 |
| <b>Pr77/LIS/17</b> | Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora"  | FE                    | REMOE-GB-UEMOA   | 300 136,37                      | 35 000,00                      | 29 954,88                       | 5 045,12                 |
| <b>Pr78/LIS/18</b> | Meninos de Rua: Inclusão e Inserção - 4ª fase  | FE + Camões + Angola  | ACEP   | 110 400,00                      | 110 400,00                     | 95 650,81                       | 14 749,19                |

| <b>Codificação</b> | <b>Identificação da atividade</b>   | <b>Entidade Financiadora</b> | <b>Entidade Executora</b>        | <b>Montantes solicitados ao FE (€)</b> | <b>Montantes consignado ao FE (€)</b> | <b>Montante Executado (31/12/2019)</b> | <b>Saldo Atual (31/12/2019)</b> |
|--------------------|---|------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Pr79/LIS/18</b> | Portal da Conexão Lusófona – Rede de Jornalismo Jovem Digital – Fase 3  | FE + Camões                  | Conexão Lusófona                 | 96 330,15                              | 96 330,15                             | 82 568,70                              | 13 761,45                       |
| <b>Pr80/LIS/19</b> | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa – 2019-2022                                     | Camões                       | INE, I.P.- PT                    | 547 800,49                             | 547 800,49                            | -                                      | 547 800,49                      |
| <b>Pr81/LIS/19</b> | Plataforma SKAN CPLP – Organização de Evento SKAN 2019  | Camões                       | INOVISA                          | 56 929,63                              | 56 929,63                             | 39 850,74                              | 17 078,89                       |
| <b>Pr82/SAL/18</b> | Portal da Cultura da CPLP   | -                            | -                                | 37 008,25                              | -                                     | -                                      | -                               |
| <b>Pr83/MIN/19</b> | Apoio financeiro para o Fórum CIICLAA “Clima/Variabilidade e Alterações Climáticas - Impactos na Economia na CPLP e em África”              |                              |                                  | 33 643,29                              | 33 643,29                             | 25 232,46                              | 8 410,83                        |
| <b>H2014027</b>    | Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela  | FE                           | AKKV - MOZ                       | 36 117,28                              | 36 117,28                             | 18 058,16                              | 18 059,12                       |
| <b>H2014028</b>    | Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro- pecuários e empreendedorismo  | FE                           | Plataforma das ONG de Cabo Verde | 36 888,00                              | 36 888,00                             | 18 444,00                              | 18 444,00                       |
| <b>H2014029</b>    | Campanha “Juntos contra a Fome”: Apoio à consolidação de associações de jovens agricultores na região de Cacheu, consolidação e alargamento | FE                           | COAJQ                            | 37 061,80                              | 37 061,80                             | -                                      | 37 061,80                       |
| <b>TOTAL</b>       |   |                              |                                  | <b>6 227 140,72</b>                    | <b>5 011 345,91</b>                   | <b>2 701 499,61</b>                    | <b>2 309 846,30</b>             |

## 2. Quadro de Execução de Projetos em Curso

### 2.1. Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III - PR41/LB/11

| Código  |  | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| PR41/LB/11                                    |  | Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Contribuir para o desenvolvimento socioeconómico de São Tomé e Príncipe por meio da geração de emprego e renda no segmento de artesanato</p> <p><b>Objetivos específicos:</b> 1) Capacitar empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) em empreendedorismo social, bem como transferir aos empreendedores conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais); 2) Elaborar manual de procedimentos para desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confeção de produtos artesanais; 3) Criar e manter estrutura física e de gestão, criando bases sustentáveis para as atividades desenvolvidas no Projeto; 4) Criar novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais e fortalecer os mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense; 5) Monitorar e avaliar o Projeto para o alcance dos resultados.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Empreendedores aprendizes (jovens e mulheres) e profissionais santomenses (artesãos e estilistas) capacitados em empreendedorismo social, e aprendizes capacitados em conhecimentos de produção em papel artesanal, tingimento vegetal, bordado, modelagem corte e costura (vestuário masculino e feminino), marcenaria e escultura (madeira, chifre, coco, bambu e fibras naturais; R2) Manual de procedimentos elaborado para o desenvolvimento de produtos e aprimoramento dos conhecimentos técnicos na aplicação da qualidade sequenciada para confeção de produtos artesanais; R3) Estrutura física e de gestão criadas e mantidas para a sustentabilidade das atividades desenvolvidas no Projeto; R4) Novos canais de distribuição e de comercialização dos produtos artesanais criados e mecanismos de comunicação e divulgação da marca do artesanato santomense fortalecidos; R5) Projeto monitorado e avaliado.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora   | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| ABC, Brasil                                   | Instituto Mazal; Brasil; Inst. Juventude (Sec. Est. Juv e Desp. STP) | EM da CPLP<br>Fase 1 – S. Tomé e Príncipe   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |  |   | 982.909,00          | 727.309,00              | 775.555,72       | 753.156,2          | 22.399,52                |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Entre 3 e 4 de abril de 2017, foi realizada uma missão da ABC e do Instituto Mazal ao SECPLP, com o intuito de finalizar o processo de prestação de contas.</li> <li>Teve, igualmente, lugar de 6 a 12 de abril de 2017, uma missão do Instituto Mazal a São Tomé e Príncipe com o objetivo a consolidação das bases para a sustentabilidade e o Desenvolvimento do Projeto de Manutenção. A visita à Cooperativa Uê Tela/STP procurou avaliar eixos: produto; gestão, mercado, comunicação e sustentabilidade.</li> <li>A pesquisa levantou dados referentes aos cinco eixos, com foco nas necessidades pujantes de aperfeiçoamento técnico,</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| PR41/LB/11         | <b>Apoio ao Desenvolvimento da Produção de Artesanato em São Tomé e Príncipe - Fases II e III</b>   |
|                    | <p>especialmente no refinamento da qualidade dos produtos e o fortalecimento do eixo de marketing. Também foi observado o atual aprimoramento comportamental, especialmente quanto à liderança e ao alcance de objetivos comuns.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na XXXVI RPFC o SECPLP informou que o projeto já fora executado, tendo sido atingidos os objetivos e resultados esperados e que estava em curso um processo de auditoria interna e que apenas após a conclusão da mesma haveria possibilidade de fazer um ponto de situação relativamente aos recursos remanescentes. Notou que havia decorrido uma missão do SECPLP a STP que, acompanhada pelo Ponto Focal de São Tomé e Príncipe, aproveitara para visitar a cooperativa Uê Tela, criada no âmbito do projeto, tendo sido constatado um decréscimo na qualidade dos produtos que vinham sendo produzidos. Recordou que se tratava de um projeto apoiado pela RPFC, enquanto projeto-piloto, para uma eventual expansão a outros EM. Neste contexto, o PFC de STP solicitou à Cooperativa Uê Tela um relatório de avaliação do projeto para um futuro pronunciamento.</li> <li>• O PFC do Brasil na XXXVIII RPFC recordou a missão do Instituto Mazal, em abril de 2017, a STP, na qual foi elaborado um diagnóstico com base numa pesquisa de avaliação de resultados atuais do projeto na qual foram recomendadas ações para o seguimento. Pediu o aprimoramento e atualização da informação. Informou, ainda, que, tão logo que seja possível ultrapassar o constrangimento com a prestação de contas, poderão utilizar o saldo existente no projeto para ações complementares e de fortalecimento da Cooperativa da Uê Tela. O relatório da Missão do Instituto Mazal foi circulado por Nota Verbal (Ref.ª NV/874/GSE/CPLP/17).</li> </ul>  |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXII RPFC, de março de 2011 em Lisboa, o Protocolo de Cooperação entre o Brasil e a CPLP foi assinado a 3 de março de 2011 e o projeto teve o seu início em julho de 2011</li> <li>• O SECPLP realizou quatro missões de monitorização (agosto de 2011, março de 2012, dezembro de 2012 e novembro de 2013). Durante esses exercícios, constatou-se o bom andamento das atividades e o seu efeito multiplicador em Santa Catarina e Portalegre relativamente aos bordados e a costura, bem como a recolha de algumas peças de artesanato com o objetivo de levar a cabo uma pequena exposição na sede do SECPLP.</li> <li>• O SECPLP recebeu em maio de 2012 os relatórios técnicos-financeiros das atividades realizadas entre junho de 2011 e fevereiro de 2012.</li> <li>• Em fevereiro de 2013, o SECPLP recebeu o Relatório Geral de Execução da 1ª, 2ª e 3ª Etapas – 3 semestres.</li> <li>• Em julho de 2014, foram apresentados os relatórios finais de prestação de contas: Execução técnica e financeira.</li> <li>• Esta iniciativa, quando aprovada, tinha um carácter pioneiro, esperando-se que os resultados do projeto permitissem obter informações pertinentes que justificassem o seu alargamento a outros EM. Nesse contexto, Angola, Cabo Verde e Moçambique, manifestaram o seu interesse no alargamento do projeto aos respetivos países.</li> <li>• Em julho de 2013 teve início a última fase do projeto, a 4ª Etapa, que contemplou as atividades como a) Supervisão local de todas as áreas do projeto; b) Consultoria em bordado; c) Design de moda e decoração; d) Desenho do portal do projeto e realização de ações de formação para três coordenadores locais de STP Coordenação geral sobre design e estilo; e) Gestão Executiva do Projeto.</li> <li>• Realizou-se no dia 9 de novembro de 2013, no Centro Cultural do Brasil, em São Tomé, o evento de encerramento do projeto tendo a DIRCOOP aproveitado para realizar a última monitorização do projeto.</li> <li>• O projeto demonstrou uma boa capacidade de apropriação pelos beneficiários, nomeadamente através do processo em curso para a criação da cooperativa de artesãos.</li> <li>• O relatório final de execução técnica e financeira do projeto e os termos de referência para a missão a Lisboa, à sede da CPLP, do responsável financeiro do Instituto Mazal com o objetivo de se finalizar a prestação de contas, foram em tempo aprovados e tal missão realizou-se em julho de 2014.</li> <li>• A XXVIII RPFC, de Fevereiro de 2014, aprovou a utilização do saldo remanescente das atividades “Salas verdes” (Euros 77.059,23) e “Rio +20” (Euros 5.844,32) para atividades especificamente orientadas no reforço da capacidade da Cooperativa UêTela, criada no âmbito do projeto de Artesanato em STP.</li> </ul> |

## 2.2. Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania – Pr49/LIS/12

| Código  |                            | Título do Projeto   |                     |                         |                   |                    |                          |
|---|----------------------------|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr49/LIS/12   |                            | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania   |                     |                         |                   |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>                           |                            | <p><b>Objetivo:</b> Promover a inclusão social, a cidadania e a melhoria da autoestima e da qualidade de vida de jovens e crianças santomenses por meio da disseminação da técnica e dos fundamentos da capoeira.</p> <p><b>Objetivo específico:</b> Compartilhar conhecimento técnico-metodológico e teórico sobre a arte e a prática esportiva da capoeira, assim como sobre sua utilização como recurso pedagógico, artístico e cultural.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1. Alunos formados e graduados em nível básico e intermediário.<br/> R2. Oficinas temáticas e de confecção de instrumentos realizadas.<br/> R3. Eventos destinados ao exame de graduação, formação e batizado de capoeiristas realizados.<br/> R4. Divulgação das ações, por meio da participação dos professores/instrutores santomenses de capoeira em eventos internacionais para intercâmbio de experiências, viabilizada.<br/> R5. Monitoramento e avaliação da execução do projeto e do desempenho dos alunos realizado.</p>   |                     |                         |                   |                    |                          |
| Entidade Financiadora   | Entidade Executora         | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado  | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| ABC   | Instituto Raízes do Brasil | S. Tomé e Príncipe (1ª fase)  | EUR<br>568.901,88   | EUR<br>536.221,80       | EUR<br>486.667,83 | EUR<br>310.294,89  | EUR<br>176.372,94        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul> |                            | <p>Em termos técnicos, a evolução do projeto pode ser reportada do seguinte modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>8 Trimestres de aulas realizadas;</li> <li>Aproximadamente 540 alunos (superando já o objetivo inicial de 400);</li> <li>18 Graduados; 12 alunos com o grau de instrutores; 5 alunos formados e um professor;</li> <li>Encontram-se instalados núcleos em seis localidades: Uba Budo, Praia Melão, São João da Vargem, Praia Santana, Trindade, Ribamato e Parque Popular.</li> <li>Foram realizadas diversas palestras sobre temas ligados à cidadania, educação cívica, empreendedorismo, combate às drogas e ao alcoolismo, nutrição, bem-estar físico e psicológico.</li> <li>Participação de instrutores e professores santomenses (6) nos três últimos Encontros Mundiais de Cultura e Capoeira.</li> <li>8 visitas de monitoramento pela Coordenação do projeto.</li> <li>O último trimestre de aulas teve lugar entre outubro de 2014 e Janeiro de 2015.</li> <li>A Missão de Finalização do Projeto teve lugar de 25 a 30 de julho de 2016, em São Tomé, compreendendo: <ul style="list-style-type: none"> <li>Visitas a todos os núcleos;</li> <li>Avaliação do desempenho dos multiplicadores;</li> <li>Promoção de articulações para garantia de apoio ao desenvolvimento da capoeira pós-projeto; e</li> <li>Organização dos eventos finais, que mobilizaram aproximadamente quatrocentos alunos.</li> </ul> </li> <li>O projeto encontra-se inativo desde julho de 2016, aguardando-se o envio do relatório final de execução técnica e financeira para a conclusão do projeto.</li> </ul> |                     |                         |                   |                    |                          |



| Código      | Título do Projeto   |
|-------------|---|
| Pr49/LIS/12 | Capoeira: formação técnico-profissional e cidadania   |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXIV RPFC, de fevereiro/março de 2012, em Lisboa.</li> <li>• O projeto veio dar continuidade às atividades de Capoeira que já haviam sido iniciadas pela Associação Raízes do Brasil, constituindo-se como uma nova fase do projeto inicial.</li> </ul> <p><u>Nota Técnica</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Foram levadas a cabo três Missões de monitorização por parte do Diretor de Cooperação e de um técnico da Direção de Cooperação do SECPLP, tendo sido presenciados importantes momentos tais como apresentações públicas e cerimónias de batizados e realização de palestras e oficinas temáticas.</li> <li>• Os Relatórios da entidade executora permitiram acompanhar a evolução do projeto e observar os benefícios trazidos pela prática da capoeira tais como: diminuição da evasão escolar, diminuição do consumo de álcool, melhoria dos princípios da cidadania, maior inclusão social, entre outros. Estes relatórios destacam ainda as mudanças de comportamento verificadas nos beneficiários.</li> <li>• Durante o trimestre de fevereiro a maio de 2013 as aulas foram ministradas por uma professora, o que produziu um impacto positivo no incremento da participação de mulheres nas aulas e contribuiu para o reforço da sua valorização pessoal.</li> <li>• 5 Santomenses graduados pelo projeto foram selecionados para participar no evento internacional - 22º Noite de Artes Marciais do Gabão, que decorreu em Libreville, entre 17 e 20 de maio de 2013.</li> <li>• Em maio de 2014 foi realizada uma ação de prospeção parte do Instituto Elos, tendo em vista o apoio na criação de uma estrutura nacional de raiz e de base local, tendo ainda como propósito a identificação de possibilidades de espaço através de modelos de recuperação de estruturas.</li> <li>• Durante a XXVIII RPFC, de fevereiro de 2014, o Brasil informou sobre o reforço do projeto em Euros 300.000,00 com o objetivo da sua consolidação em São Tomé e Príncipe e início do processo de alargamento da atividade para a Guiné-Bissau.</li> <li>• Na XXXIV RPFC, de outubro de 2016, foi decidido que os Estados Membros que estivessem interessados no acolhimento do projeto deveriam previamente identificar uma instituição de acolhimento que estivesse em condições de acompanhar o projeto e avaliassem internamente a identificação de contrapartidas que permitissem viabilizar a execução do projeto no terreno, assegurando a sua sustentabilidade futura.</li> <li>• A Guiné-Bissau comunicou, em junho de 2017, a sua disponibilidade em apoiar a implementação do projeto no seu país, identificando uma instituição como parceira nacional do projeto na Guiné-Bissau.</li> <li>• Na XXXV RPFC o PFC da Guiné-Bissau reiterou o interesse do seu país em desenvolver o Projeto de Capoeira, indicando que haveria condições para garantir a sua sustentabilidade através do Ministério da educação e da Escola de Educação Física.</li> <li>• Assim, o PFC do Brasil indicou que, considerando o teor da comunicação recebida do Ministério da Educação, Ensino Superior e Investigação Científica da Guiné-Bissau, a demanda é de que o eventual projeto se deverá dedicar ao ensino formal de Professores de Educação Física, fazendo uso dos recursos remanescentes no projeto original. Para tal, precisam de conhecer melhor o parceiro local para desenvolverem esse projeto e reavaliar a capacidade técnica da Associação Raízes do Brasil para implementar o projeto, dada a característica da demanda apresentada.</li> <li>• Na XXXVIII RPFC, o PFC de Angola recordou que gostaria de acolher esta atividade.</li> <li>• O PFC do Brasil salientou que, em Brasília, em julho de 2017, tendo em conta o saldo disponível, e, não sendo possível dar resposta às duas demandas, acordaram, dar prioridade à GB.</li> <li>• Em julho de 2018 realizou-se uma missão da UNILAB à Escola Nacional de Educação Física e Desportos da GB que apresentou as suas demandas. Essas demandas estão a ser trabalhadas na perspetiva da reformulação do projeto, a ser posteriormente circulado para aprovação.</li> <li>• Aguarda-se o envio do relatório final técnico e financeiro.</li> <li>• O projeto está a ser analisado pelo SECPLP, em concertação com a ABC e a UNILAB. Prevê-se o seu arranque ainda no primeiro trimestre de 2020.</li> </ul> |

### 2.3. Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - Pr52/MAP/12

| Código  |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr52/MAP/12                                   |                    | Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Constituir uma Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) nos países da CPLP</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Rede de Instituições Públicas de Educação Superior de cooperação para o desenvolvimento da CPLP constituída.</p> <p>R2) Sistema de mobilidade constituído.</p> <p>R3) Centros de Educação à Distância constituídos e fortalecidos, com cursos desenvolvidos e até 3.000 pessoas formadas.</p> <p>R4) Estratégia de Comunicação Social e Científica criada e em funcionamento.</p> <p>R5) Estado da Arte da Educação Superior nos PALOPs e Timor Leste produzida, publicada e distribuída.</p> <p>R6) Estratégia de financiamento elaborada a partir da articulação com atores públicos e privados.</p>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| UNILAB ABC/MRE                                | UNILAB             | Todos os EM   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |   | 2.280.000,00        | 2.280.000,00            | 1.376.299,81     | 536.451,48         | 839.848,33               |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Abril 2013: consolidação e publicação dos TdR para implantação de um escritório da UNILAB na CPLP e contratação de técnicos afetos à equipa de gestão do projeto.</li> <li>• Outubro e novembro 2013: realização de visitas da UNILAB e da ABC a Moçambique, Portugal, Angola e Cabo Verde para identificar os interlocutores permanentes</li> <li>• Abril 2014: realização de uma oficina, em Redenção, com o objetivo de dar a conhecer, no Brasil, o projeto RIPES;</li> <li>• Maio 2014: Realização da 1ª Reunião Técnica Internacional da RIPES, em Fortaleza, que propiciou um debate entre representantes de Instituições Públicas de Ensino Superior (IPES) do Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste;</li> <li>• Dezembro 2014: realização da 1ª Reunião Técnica Internacional dos Pontos Focais da RIPES, na sede da CPLP. Esta reunião teve como objetivo ampliar e reforçar o diálogo entre a UNILAB, os reitores de universidades dos PALOPs e de Timor-Leste e demais autoridades. A Reunião Técnica aprofundou os temas já trabalhados durante a oficina de Redenção e estabeleceu propostas para discussão conjunta;</li> <li>• Início 2015: alterações na direção da UNILAB (saída do Vice-Reitor e da Reitora da UNILAB Profª Drª Nilma Lino Gomes), com consequências no ritmo das acções.</li> <li>• Março 2015: Toma posse o novo Reitor, o Prof. Dr. Tomaz Mota Santos, que convida o Prof. Dr. Edson Borges para assumir a Pró-Reitoria de Relações Institucionais (PROINST) da UNILAB.</li> <li>• Em 2015 destacam-se: (1) Processo de licitação da empresa que construirá a Plataforma Virtual da RIPES; (2) Envio para os Pontos Focais da RIPES de dois documentos do Relatório da 1ª Reunião Internacional dos Pontos Focais da RIPES (para ser avaliado e acrescido de suas observações) e da proposta inicial de um Curso de Ensino a Distância (EaD) de Desenvolvimento Rural (também para ser avaliada e acrescida de suas observações).</li> <li>• Em 2016: Iniciada uma revisão do projeto, tornando-o mais objetivo, sustentável e alinhado com as decisões e prioridades definidas pelos órgãos superiores da CPLP, nomeadamente com o Plano Estratégico para o Ensino Superior na CPLP, no seguimento de uma reunião entre o SECPLP e a Coordenação Geral da RIPES. A revisão do Projeto RIPES para 2016-2017</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código                    | Título do Projeto  |
|---------------------------|--|
| Pr52/MAP/12               | <p align="center"><b>Rede de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES) para a Cooperação na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)</b></p>   |
|                           | <p>foi apresentada ao SECPLP, pretendendo focar-se na obtenção de 3 resultados: constituir, operacionalizar e consolidar a RIPES; criação de um sistema de mobilidade; e constituir uma estratégia de comunicação social e científica eficiente e integrada entre as instituições parceiras e o público em geral. No entanto, esta proposta não chegou a ser devidamente fundamentada e, por isso, não foi apresentada aos PFC.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante 2016 realizaram-se Missões de prospeção e de networking a Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e Angola, que permitiram sedimentar os contactos feitos com os Pontos Focais de cada país e efetivar contactos com outras instituições. Realizaram-se também os primeiros contactos para a prospeção da estruturação de uma Plataforma Virtual para a RIPES, que deverá ser integrada no Portal da CPLP.</li> <li>• Março 2017: realização da II Reunião de PF do Projeto RIPES, com os seguintes resultados: (1) revisitação da proposta de revisão do projeto; (2) elaboração dos Estatutos da RIPES e respetivo Regimento; (3) revisão do Plano Estratégico para 2017-2018; e apresentação de proposta de Plataforma virtual para o RIPES.</li> <li>• Maio 2018: Reunião de Planeamento da Fase II do Projeto Redes de Instituições Públicas de Educação Superior (RIPES), na sede do SECPLP, em Lisboa. Participaram nesta reunião representantes da ABC, da UNILAB e do SECPLP e foram cumpridos os seguintes pontos de agenda: (1) discussão e aprovação do Relatório Final da 2ª Reunião Técnica dos Pontos Focais da RIPES e do Relatório de Atividades da Fase I; (2) discussão de estratégia de implementação das edições das revistas científicas, do repositório científico e do Portal da RIPES (e eventuais interações com o Plano Estratégico de Cooperação em Ensino Superior, C&amp;T); (3) Discussão e definição da estratégia de implementação do projeto "Fortalecimento do Ensino, Pesquisa e Extensão para a Soberania e SAN na CPLP e na UNILAB" e sinergia com o RIPES e ações da ESAN/CPLP; (4) discussão das ações de curto prazo propostas pela UNILAB; e (4) discussão e aprimoramento da proposta de projeto RIPES – Fase II e respetivo Plano de Trabalho</li> <li>• Julho 2018: participação dos responsáveis da RIPES na XXXVII RPFC e apresentação do planeamento, cronograma e o orçamento previsto para a II Fase do projeto RIPES, observando que o ano de 2018 seria de preparação e o de 2019 de execução e o alinhamento com as deliberações da Ministerial do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, numa lógica de coerência, melhoria da eficácia e obtenção de resultados sustentáveis.</li> <li>• Julho 2018: Entretanto, a RIPES realizou missões a Cabo Verde e Guiné-Bissau, com o objetivo de: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Renovar Acordos de Cooperação da RIPES/UNILAB e estabelecer acordos de Adesão à RIPES com instituições de ensino superior;</li> <li>▪ Apresentar o Projeto RIPES Fase II e discutir as ações da RIPES adaptadas ao Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP;</li> <li>▪ Apresentar e procurar apoio para ações previstas para o Plano de Trabalho 2018-2020 Projeto RIPES;</li> <li>▪ Fazer levantamento das condições para eventual alargamento do Projeto Capoeira, em parceria com a Escola Nacional de Educação Física e Desporto – ENEFD, em Guiné Bissau.</li> </ul> </li> <li>• Durante essa missão foi possível proceder ao mapeamento, articulação e divulgação da RIPES e da Fase II do projeto junto das instituições parceiras e outras estruturas pertinentes, nomeadamente no âmbito de estratégias relativas a processos de Ensino à Distância e mobilidade académica.</li> </ul> |
| <p><b>Observações</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXV RPFC, de Julho de 2012, em Maputo.</li> <li>• O Protocolo de Cooperação entre a ABC, a UNILAB e ABC foi assinado em Maputo, em Julho de 2012, após a aprovação pelos PF, e as atividades tiveram o seu início em Abril de 2013.</li> <li>• Desde março de 2017 que o projeto funciona sem um Gestor, estando as tarefas apenas ao projeto da responsabilidade e execução direta do Coordenador do Projeto, Prof. Edson Borges. Prof. Edson Borges foi substituído como reitor PROINST da UNILAB pelo Prof. Max Araújo e a coordenação do projeto foi assumida pela Prof Artemisa Monteiro.</li> <li>• O projeto está a ser analisado pelo SECPLP, em concertação com a ABC e a UNILAB. Prevê-se a realização de uma missão do SECPLP à UNILAB, para discutir in loco a operacionalização do projeto e concluir o Documento que o sustenta. O projeto deverá ser posteriormente apresentado à RPFC e o seu arranque deverá dar-se durante o primeiro semestre de 2020.</li> </ul>  |

## 2.4. Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento - PR53/MAP/12

| Código  |   | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|---|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| PR53/MAP/12                                   |   | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |   | <p><b>Objetivo(s):</b> Reforçar a sustentabilidade do projeto Legis-PALOP assegurando que o sistema se mantém atualizado nos cinco países de forma completa, contínua e uniforme</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegurar o desempenho pleno das funções da Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R);</li> <li>- Reforçar a autonomização das Unidades Técnicas Operacionais e de Gestão (UTO-G) nacionais, nomeadamente a nível da gestão do sistema e na sua divulgação e marketing;</li> <li>- Contribuir para a autossustentação financeira do sistema;</li> <li>- Consolidar a cooperação entre os países (sul-sul);</li> <li>- Manutenção das condições propícias ao alargamento progressivo a Timor-Leste.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Sistema atualizado através da articulação entre as diversas entidades que compõe as UTO-G nacionais;</p> <p>R2). UTO-G nacionais capacitadas para proceder à efetiva atualização do sistema com a frequência, rigor e qualidade com que este foi desenvolvido;</p> <p>R3) UTO-G nacionais capacitadas para a implementação das ferramentas de comunicação e marketing desenvolvidas e aprovadas no III Encontro Anual;</p> <p>R4) UTOG-R em operação e articulação com as UTO-G nacionais de acordo com o Regulamento de Gestão Regional;</p>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora  | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Camões, Portugal                              | Ecosphere – Consultores em ambiente e desenvolvimento, Ld | PALOP e Timor Leste   | EUR*                | EUR*                    | EUR*             | EUR*               | EUR                      |
|   |   |   | 194.997,6           | 194.997,6               | 188.813,59       | 178.898,39         | 9.915,20                 |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto teve o seu início em Janeiro de 2012 dando continuidade às atividades das fases precedentes como sejam: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Assistência técnica permanente às UTO-G na manutenção e atualização do sistema;</li> <li>▪ Formação presencial das UTO-G nas vertentes de inserção, classificação e gestão;</li> <li>▪ Apoio ao desenvolvimento e implementação das ferramentas de gestão e marketing das UTO-G nacionais, nomeadamente com a promoção de uma reunião à distância com todos os elementos que compõe as UTO-G nacionais para definição de abordagens aos grupos alvo e prioridades de ação e subsequente acompanhamento/assistência das atividades desenvolvidas pelas UTO-G nacionais;</li> <li>▪ Elaboração dos principais instrumentos de divulgação e marketing;</li> <li>▪ Monitorização do trabalho desenvolvido pelas UTO-G nacionais de modo a garantir a qualidade e harmonização de processos no sistema;</li> <li>▪ Divulgação e marketing a nível regional;</li> <li>▪ Manutenção e otimização do sistema informático.</li> </ul> </li> <li>• No final de 2016, foi retomada ação tendo em vista o reforço da consolidação da Fase IV, vista como necessária para assegurar o desempenho pleno das funções da Unidade Técnica Operacional e de Gestão Regional (UTOG-R), fortalecendo a capacidade de intervenção da UTOG-R para que esta pudesse ganhar maior autonomia e promovesse a cooperação entre as unidades técnicas nacionais, cimentando a cooperação entre os países (sul-sul) e avançando para</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| PR53/MAP/12        | <b>Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - Prolongamento</b>   |
|                    | <p>a auto-sustentação financeira do sistema.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Durante o ano de 2017 foi possível obter o aval político de Timor-Leste para a plena integração deste Estado-Membro na plataforma,</li> <li>• Foi concretizada a entrada de Timor-Leste na Base de Dados, passando a designar-se LegisPALOP+TL, numa cerimónia oficial no dia 14 de junho de 2018 na Sede da CPLP. Nesta data foi lançado também um novo website com novas funcionalidades e grafismo.</li> </ul>   |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A pertinência e o mérito da atividade foram validados pela 142ª Sessão Ordinária do Comité de Concertação Permanente da CPLP, realizada a 28 de Abril de 2011, conforme previsto no Regimento do Fundo Especial, tendo o projeto sido aprovado nesse momento.</li> <li>• A Entidade Financiadora, IPAD, solicitou então que o projeto pudesse ser enquadrado no PIC da CPLP.</li> <li>• O Camões, Instituto para a Cooperação e Língua, comunicou, o financiamento para continuidade da Fase IV do Legis-PALOP, tendo em vista consolidar e assegurar a sustentabilidade da base de dados jurídica, prolongando a atividade até maio de 2019, no âmbito do Projeto de Apoio à Consolidação do Estado de Direito (PACED) nos PALOP e Timor-Leste.</li> </ul> <p><u>Futuro:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Através de uma contribuição de Portugal, foi possível estender o período de execução da atividade até final de 2019, consolidando as atividades em curso.</li> <li>• A sustentabilidade da plataforma está assegurada, subsistindo os desafios de que a plataforma possa desenvolver-se no sentido de oferecer acesso gratuito à Legislação nacional (ou parte desta) no território de cada Estado Membro e que concomitantemente se possa alargar para os restantes EM (BR, GE e PT) e passar a designar-se Legis-CPLP.</li> <li>• A Conferência de Ministros da Justiça dos Países de Língua Portuguesa tem estado em articulação com os Coordenadores Nacionais do Legis-PALOP+TL, estando a apropriação desta Plataforma a ser equacionada por esse Fórum.</li> <li>• Perspetiva-se, que o Legis-PALOP+TL Plataforma da CPLP, sob coordenação da Organização.</li> <li>• Aguarda-se envio do Relatório Final pela Entidade Executora</li> </ul> <p>*Valores referentes apenas a PR53/MAP/12 (incluem remanescente de Pr46/LIS/11)</p> |

## 2.5. Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP - PR56/LIS/13

| Código  |  | Título do Projeto  |                     |                         |                   |                    |                          |
|---|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| PR56/LIS/13                                   |  | <b>Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</b>   |                     |                         |                   |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Fortalecer a capacidade institucional governamental com vista à formulação e execução de políticas nacionais para promoção dos direitos da pessoa com deficiência, capacitando agentes públicos e representantes da sociedade para promover os direitos das pessoas com deficiência e desenvolver estratégias de inclusão desse segmento nas políticas sociais do Estado.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1) Cursos e materiais de capacitação elaborados para duas modalidades de capacitação, bem como instrumento de monitoramento e avaliação do projeto;</p> <p>R2) Agentes governamentais capacitados para garantir e promover os direitos das pessoas com deficiência nas políticas públicas nacionais de cada país, pela perspectiva dos direitos humanos e estruturadas em eixos temáticos intersectoriais como saúde, educação, emprego, acessibilidade, participação política, lazer e previdência social.</p> <p>R3) Mobilização para a criação de conselhos de direito, nos âmbitos local e nacional, que possibilitem o encaminhamento de demandas e a o diálogo social.</p> <p>R4) Agentes sociais não-governamentais capacitados e mobilizados para atuar como multiplicadores, promotores e defensores dos direitos humanos, com foco na pessoa com deficiência, para a valorização do seu protagonismo e a transformação de sua realidade.</p> <p>R5) Mobilização para a constituição e fortalecimento de redes sociais representativas dos interesses das pessoas com deficiência.</p> |                     |                         |                   |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora                               | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado  | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| ABC, Brasil                                   | Sec. de DH da Presidência da República do Brasil | Todos os EM  | EUR<br>213.839,04   | EUR<br>213.839,04       | EUR<br>192.455,14 | EUR<br>165.589,46  | EUR<br>26.865,68         |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dando seguimento à missão de prospeção realizada em Moçambique em novembro de 2014, realizou-se entre 18 e 22 de maio de 2015, realizou-se uma atividade capacitação em Maputo, Moçambique, no Ministério do Género, Criança e Ação Social e visitas de campo a dois infantários. A atividade capacitação abrangeu 24 técnicos oriundos de distintas estruturas ministeriais e 21 pessoas da sociedade civil moçambicana, oriundas de 10 ONG. <ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade teve por objetivo fortalecer a capacidade política e institucional dos representantes governamentais e não-governamentais, fomentando o diálogo, troca de experiências e boas práticas;</li> <li>Os temas abordados versaram: a) Direitos das Pessoas com Deficiência; b) educação inclusiva, acessibilidade, saúde e trabalho; c) direito a comunicação e acessibilidade; d) Construção de estratégias de empoderamento e inclusão social.</li> </ul> </li> <li>Em Junho de 2015 foram realizadas missões de prospeção a Cabo Verde e São Tomé e Príncipe, com o objetivo de desenvolver contactos com representantes de entidades de direitos que defendem os interesses das pessoas com deficiência com o objetivo de realizar um diagnóstico para avaliar o cumprimento da agenda da Convenção sobre os</li> </ul>   |                     |                         |                   |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| PR56/LIS/13        | <b>Fortalecimento da Capacidade Política e Institucional de Agentes Governamentais e Não-governamentais para a Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência nos Países da CPLP</b>  |
|                    | <p>Direitos das Pessoas com Deficiência e poder desenhar programas de capacitação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ A missão a S. Tomé e Príncipe teve lugar de 16 a 18 de junho de 2015</li> <li>▪ A missão a Cabo Verde realizou-se de 19 a 23 de junho de 2015.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A execução da atividade foi retomada no final de 2018 com a realização de uma missão a Angola;</li> <li>• Em 2019 foram realizadas as últimas missões, designadamente à Guiné-Bissau entre os dias 11 e 20 de outubro de 2019 e a Timor-Leste entre os dias 14 e 24 de novembro de 2019.</li> </ul>  |
| <b>Observações</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi apreciado na XXVI RPFC, de Março de 2013, em Lisboa, com a categoria de Decisão 4, mas salvaguardando um prazo de 30 dias de calendário, após circulação de uma Nota Verbal propondo um procedimento de aprovação.</li> <li>• Findo esse processo, e não havendo objeções, a atividade foi aprovada eletronicamente.</li> <li>• O projeto arrancou em Novembro de 2014 com a primeira missão de prospeção realizada em Moçambique.</li> <li>• Aguarda-se o envio de relatório final por parte da entidade executora.</li> <li>• Existem contactos com a Sec. de DH da Presidência da República do Brasil sobre eventuais seguimentos a dar à iniciativa, fruto dos trabalhos desenvolvidos e da rede de contactos estabelecida.</li> </ul> |

## 2.6. Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP - Pr57/LIS/13

| Código  |   | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|---|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr57/LIS/13                                   |   | Apoio à Gestão e Monitoramento de Recursos Hídricos nos Países da CPLP   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |   | <p><b>Objetivo(s):</b> Apoiar os Governos de Angola, Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, Guiné Bissau e Guiné Equatorial na gestão e monitoramento dos recursos hídricos locais:</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b><br/>           R1) Transferência de tecnologia sobre redes e sistemas locais de monitoramento hidrológico;<br/>           R2) Capacitar quadros de funcionários locais em gestão de recursos hídricos;<br/>           R3) Promover intercâmbio de experiências para o desenvolvimento de marcos legais, e<br/>           R4) Monitorar e avaliar o projeto</p>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora                        | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| ABC, Brasil                                   | Agência Nacional de Águas do Brasil (ANA) | Todos os EM  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |   |  | 493.810,12          | 424.254,92              | 424.254,92       | 83.588,47          | 340.666,45               |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto mereceu apreciação de categoria 4, pela XXVI RPFC, março de 2013, e aprovação, em julho de 2015, pela XXXI RPFC; tendo o Protocolo de Financiamento sido assinado em dezembro de 2016.</li> <li>Por ocasião do processo de preparação da participação concertada da CPLP no 8º Fórum Mundial da Água de 2018, "CPLP Rumo à Brasília"; identificou-se a necessidade de atualizar o documento de projeto; assim como durante a reunião fundadora da Reunião dos Diretores de Recursos Hídricos da CPLP (julho 2018); tendo as várias recomendações sido integradas pela ANA-Brasil e ABC-Brasil no novo documento de projeto, circulado em janeiro de 2019;</li> <li>O projeto iniciou, em maio de 2019, tendo-se realizado 3 missões até à data: 1ª Missão Conjunta sobre Planeamento de Bacias Hidrográficas e de Redes Hidrometeorológicas, com 10 participantes (20 a 24 de maio de 2019); 2ª Missão Conjunta sobre a atuação técnico-institucional da Agência Nacional de Águas do Brasil com 14 participantes (07 a 11 de outubro de 2019) e 3ª Missão de Monitoramento e Avaliação das Atividades do Projeto (5 a 7 de dezembro 2019), que reuniu os Diretores de RH num balanço das atividades já realizadas e na readequação do Plano de Atividades para anos de 2020 e 2021. (totalizando a realização de 14 das 61 atividades do documento de projeto))</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                            |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dado o tempo decorrido, desde a versão inicial em 2012 e o arranque do projeto, fez-se necessário a sua atualização, tendo em consideração as novas demandas de capacitação e a inclusão da Guiné Bissau e Guiné Equatorial, como beneficiários do projeto. E assim foram acordadas as seguintes estratégias: i) apoio ao monitoramento hidrológico, centrado no intercâmbio de conhecimentos e sem aquisição de equipamentos; ii) capacitação presencial e à distância; iii) intercâmbios técnicos em temas atuais de gestão hídrica nos países.</li> <li>A Missão, que reuniu os Diretores de Recursos Hídricos, de 5 a 7 de dezembro de 2019, em Lisboa, permitiu a realização de uma reunião extraordinária da Rede dos Diretores de Recursos Hídricos.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |



## 2.7. Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP - Pr66/DIL/15

| Código  |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr66/DIL/15                                   |                    | Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Promover, fomentar e impulsionar a edificação do «Espaço do Ensino Superior da CPLP» e do «Espaço de Ciência e tecnologia da CPLP», mediante a criação de um portal eletrónico [em cumprimento da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, 15 de Abril de 2014, Maputo.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Criar o Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP que divulgará conteúdos relacionados com o ensino superior, a ciência, a tecnologia e a inovação nos Estados membros da CPLP; 2) Promover o aproveitamento do potencial das tecnologias como base de trabalho colaborativo, na área da ciência e da tecnologia; 3) Criar mecanismos para o levantamento de informação e de dados sobre Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados membros da CPLP; 4) Propiciar o intercâmbio de conhecimento científico, através da divulgação de informação sobre bolsas de investigação, doutoramento e mestrado (formação avançada); 5) Impulsionar a partilha de boas práticas entre quadros dos Centros e Instituições de Investigação e Formação Pós-Graduada dos Estados Membros da CPLP; 6) Promover a cooperação multilateral através do desenvolvimento de redes que envolvam atividades de ensino e de investigação e de partilha de boas práticas entre as Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados Membros da CPLP.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Levantamento de informação e de dados sobre Instituições de Ensino Superior e de Investigação dos Estados membros da CPLP; R2) Impulsionar a partilha de boas práticas entre as Unidades/Centros de Investigação e Instituições de Ensino Superior dos Estados Membros da CPLP; R3) Troca de experiências, partilha de boas práticas e desenvolvimento de projetos/linhas de investigação que incidam na procura de soluções sustentáveis para problemas concretos associados às condições de existência (alimentação, segurança, saúde) e à qualidade de vida (bem-estar físico, psicológico e social) dos cidadãos dos Estados Membros da CPLP; R4) Internacionalização da CPLP no domínio do ensino superior, ciência e tecnologia, tendo em vista a integração e afirmação em organizações e redes regionais e internacionais; R5) Utilização de um mecanismo eficiente e eficaz de comunicação e de troca de informação dos avanços dos Estados membros nas áreas do ensino superior, ciência, tecnologia e inovação.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Fundo Especial                                | SECPLP - DACLP     | Estados membros   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |   | 15.000,00           | 15.000,00               | 26.190,90        | 17.850,59          | 8.340,31                 |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto «Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP» constitui um instrumento para a implementação do Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP 2014-2020, aprovado na VI Reunião Ministerial da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, em Maputo (2014).</li> <li>O projeto foi aprovado para financiamento através do Fundo Especial da CPLP na XXXI Reunião dos Pontos Focais de Cooperação (Díli, 20 a 21 de julho de 2015), tendo posteriormente sido alocados recursos para a sua implementação na XXXII Reunião dos Pontos Focais de Cooperação (Lisboa, 15 e 16 de fevereiro de 2016), bem como por Portugal (fevereiro de 2016) e por Moçambique (julho de 2018).</li> <li>A importância do projeto é destacada na deliberação n.º 2 da Declaração Final da VII Reunião de Ministerial da Ciência,</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| Pr66/DIL/15        | <b>Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP</b>  |
|                    | <p>Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (Díli, 2016), e reiterada na deliberação n.º 10. Saudar o progresso do Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP enquanto instrumento de edificação do “espaço de ensino superior, ciência e tecnologia da CPLP” da VIII Reunião Ministerial da Ciência (Brasília, 2018).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Portal de Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP é um destes projetos, ao ambicionar promover, fomentar e impulsionar a edificação do «Espaço do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP» mediante a criação de um canal eletrónico, alojado no portal da CPLP.</li> <li>• Por orientação da Presidência Cabo-Verdiana em exercício da CPLP e no âmbito da implementação deste projeto, foram remetidas fichas de recolha de dados e informações validadas na Reunião dos Pontos Focais Setoriais de Brasília, em 2018, em matéria de: (1) Legislação Nacional sobre Ciência &amp; Tecnologia e Ensino Superior dos Estados membros da CPLP; (2) Observatório do Ensino Superior, Ciência &amp; Tecnologia da CPLP; (3) Boletim Informativo de Ciência &amp; Tecnologia da CPLP; (4) Base de dados para divulgação de bolsas de estudo e programas de mobilidade para estudantes dos Estados membros da CPLP; (5) Agenda Anual de Ciência &amp; Tecnologia da CPLP.</li> <li>• Encontra-se igualmente em fase de implementação o levantamento das hiperligações das estruturas nacionais responsáveis pela recolha de dados de ciência, tecnologia, inovação e ensino superior e a procura de sinergias com o projeto RIPES. Estão ainda a ser divulgadas bolsas de estudos e programas de mobilidade intracomunitária e extracomunitária da CPLP.</li> <li>• Em 2019, foram lançados os dois primeiros volumes da Coleção «Cadernos de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP», disponíveis em acesso aberto no Portal, e que devem ter enfoque multilateral sobre as diversas áreas de conhecimento e temáticas de interesse para a comunidade académica e científica, bem como para o público em geral: <u>Volume I</u> -Atas da Mobilidade Académica na CPLP: Uma Reflexão sobre o Presente, Um Desafio para o Futuro», organizada com a Comissão Temática da Educação, Ensino Superior, Ciência e Tecnologia dos Observadores Consultivos da CPLP<sup>1</sup>; e <u>Volume II</u> - «Os Arquivos Históricos e as Bibliotecas Nacionais na Preservação do Legado Histórico e Cultural dos Estados membros da CPLP», que contou com a participação de representantes dos Estados-membros<sup>2</sup>.</li> <li>• Em 2020, na próxima Reunião Ministerial da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Cabo Verde), está previsto o lançamento do «Volume III - A física para o desenvolvimento sustentável na CPLP», como resultado da conferência realizada na Sede da CPLP em 15 de novembro de 2019, por ocasião da «Celebração do Dia Mundial da Ciência ao Serviço da Paz das Nações Unidas», organizada pela Sociedade Portuguesa de Física e a recentemente criada União dos Físicos dos Países de Língua Portuguesa, que contou com a participação do CERN – Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, sediado em Genebra, e especialistas dos Estados-membros: Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Este evento foi transmitido em direto pelo Portal da CPLP, inaugurando o acesso aberto e livre a conferências da CPLP na área da ciência.</li> <li>• O financiamento identificado será operacionalizado até dezembro de 2020, vigência temporal do Plano Estratégico.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4;</li> <li>• O SECPLP, em parceria com a RPFC, atribuiu à iniciativa Euros 1.500 da rubrica “Projetos a identificar pelo Secretariado Executivo da CPLP em parceria com o PFC nos próximos dois anos”, que serão afetos ao Projeto.</li> <li>• O projeto surge no âmbito da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino</li> </ul>  |

<sup>1</sup> Sociedade de Geografia de Lisboa, Associação das Universidades de Língua Portuguesa, Conselho dos Reitores das Universidades Portuguesas, Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado, Instituto de Higiene e Medicina Tropical, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Fundação Calouste Gulbenkian, Agência Nacional ERASMUS +, Católica Porto Business School, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias, Fundação Eduardo dos Santos, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira Rede de Escolas Técnicas de Saúde da CPLP, e Instituto Superior de Estudos de Defesa “Tenente-General Armando Emílio Guebuza

<sup>2</sup> Biblioteca Nacional da Angola; Museu Histórico e Diplomático do Ministério das Relações Exteriores do Brasil; Arquivo Histórico Nacional de Cabo-Verde e Biblioteca Nacional de Cabo Verde; Arquivo Histórico da Guiné-Bissau e Biblioteca Pública Nacional da Guiné-Bissau; Arquivo Histórico de Moçambique; Arquivo Nacional da Torre do Tombo e da Direção-Geral do Livro, Biblioteca Nacional de Portugal, Arquivo e Biblioteca da Fundação Mário Soares, Instituto de Higiene e Medicina Tropical de Portugal, Centro de Estudos Internacionais do Instituto Superior de Ciência do Trabalho e da Empresa e Faculdade de Letras da Universidade do Porto

| <b>Código</b>      | <b>Título do Projeto</b>                                       |
|--------------------|--|
| <b>Pr66/DIL/15</b> | <b>Portal do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia da CPLP</b> |
|                    | Superior da CPLP, realizada a 15 de Abril de 2014, em Maputo.  |

## 2.8. Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP - Pr69/DIL/15

| Código  |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr69/DIL/15                                   |                    | Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Promover, fomentar e impulsionar a edificação de Espaços do Ensino Superior e de Ciência e Tecnologia da CPLP, através da construção do repositório científico de língua portuguesa e da interligação dos repositórios científicos nacionais existentes - em cumprimento da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI Reunião de Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, 15 de Abril de 2014, Maputo.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Facilitação do acesso livre aos repositórios científicos dos Estados Membros; 2) Aproveitamento do potencial das TIC ao serviço dos Estados membros da CPLP; 3) Disponibilização de softwares livres e acervos bibliográficos do acesso à produção científica; 4) Criação de um repositório único de teses de mestrado e doutoramento da CPLP, mediante a interconexão e a interoperabilidade das plataformas existentes; 5) Desenvolver cooperação entre o Repositório Científico da CPLP e outras redes de bases de dados regionais e internacionais (incluindo Redalyc; Scielo; B-On; JStore); 6) Promover o acesso da comunidade académica e científica dos Estados membros da CPLP à Plataforma LATES BR e à Plataforma CARLOS CHAGAS BR.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Internacionalização da CPLP no domínio da produção científica, tendo em vista a integração e afirmação em organizações e redes regionais e internacionais; R2) Utilização de um mecanismo eficiente e eficaz de comunicação e de troca de informação da produção científica dos Estados membros nas áreas da ciência, tecnologia e inovação.</p>                                |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Fundo Especial                                | SECPLP - DACLP     | Estados membros   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |   | 110.000,00          | 110.000,00              | 64.271,13        | 0,00               | 64.271,13                |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <p>Na VI Reunião Técnica dos Pontos Focais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (20 de junho de 2018, Brasília) foram apresentados os resultados da Oficina sobre o Repositório Científico da CPLP (Brasília, 19 de junho de 2018). Esta reunião contou com a participação de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe, na qual.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O Projeto foi reiterado como tendo importância crucial e que constitui um projeto prioritário no domínio da implementação do Plano estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (2014-2020).</li> <li>A ciência aberta e o acesso aberto foram considerados fundamentais para fortalecer e divulgar a produção científica dos estados membros da CPLP. Este projeto visa a dar o impulso necessário para que os princípios do acesso aberto sejam adotados pelos países da Comunidade.</li> <li>Foi considerado que a oficina sobre o projeto do Repositório Científico da CPLP cumpriu seus objetivos de disseminar e intercambiar informações técnicas entre os peritos nacionais e mobilizar os estados membros a aderir e dar início à implementação do projeto.</li> <li>Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal reiteraram seu compromisso em participar do projeto-piloto do Repositório Científico da CPLP. Angola declara a sua intenção de aderir ao projeto e de iniciar os procedimentos internos para a sua efetivação.</li> <li>Os documentos do projeto deverão ser atualizados e validados pelos peritos nacionais para posterior circulação entre</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr69/DIL/15        | <b>Repositório Científico da CPLP / Portal de Acesso Aberto da CPLP</b>  |
|                    | <p>os estados membros, para implementação do projeto.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Na I Oficina sobre o Repositório Científico da CPLP (Brasília, junho de 2018) foi determinado que a implementação do Repositório Científico teria início com a alocação financeira de três Estados-membros.</li> <li>• À contribuição do FE e de Portugal juntaram-se as contribuições de Moçambique e do Brasil, que efetivaram a afetação de recursos. Na VIII Reunião dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Brasília, 21 de junho de 2018), Cabo Verde assumiu o compromisso de fazer o aporte em 2019. Angola encontra-se em fase de ultimação da afetação de recursos. Em 2019, o Brasil aportou o remanescente da verba, reunindo-se assim condições para o avanço da implementação da 1.ª fase do projeto, de acordo com a deliberação n.º 4 da VIII Reunião dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (Brasília, 2018).</li> <li>• Aguarda-se igualmente a confirmação de Peritos Nacionais por parte de alguns Estados membros, para integrarem o grupo de trabalho composto por Peritos Nacionais de seis Estados membros<sup>3</sup>.</li> <li>• Na VII Reunião dos Pontos Focais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (2019), foi partilhado que estão reunidas condições com o aporte financeiro de três Estados-Membros (Brasil, Moçambique e Portugal), o que permite o início da implementação da 1.ª fase do projeto. TL informou que conta em 2020 já ter constituído o seu Repositório Científico nacional, momento em que reunirá condições técnicas de se associar ao projeto. A Reunião acordou na confirmação/indicação dos peritos nacionais, tendo em vista o lançamento público do Repositório Científico na IX RMCTES, prevista para o 1º semestre de 2020.</li> <li>• Concomitantemente, está em curso a revisão do documento de projeto pelo Grupo Técnico, em função do montante disponível e de um novo cronograma, a iniciar em 2020 e terminar em 2023, em função das alterações ocorridas no domínio do acesso aberto nos Estados membros. Pretende-se que o documento revisto seja aprovado pela RPFCC, por forma a proceder-se à elaboração dos protocolos de implementação do projeto, com a FCT e Universidade do Minho/Portugal e pelo IBICT/Brasil</li> <li>• Está ainda em fase de elaboração uma proposta de “memorando de entendimento (MdE)” ou “Termo de Adesão (TdA)” para formalização da adesão dos EM ao Repositório Científico, a ser assinado por cada país, no momento de adesão ao Repositório, que estabelece uma vinculação política das Instituições de Ensino Superior/ Centros de Investigação alimentarem o Repositório Científico em acesso aberto da CPLP.</li> <li>• Subsidiariamente será agendada uma reunião, previamente à próxima reunião de Pontos Focais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, por videoconferência entre os países que integrarão a implementação da 1.ª fase do projeto e os Estados membros que assegurarão a operacionalização técnica do projeto.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto surge no âmbito da deliberação n.º 4 da Declaração Final da VI RMCTES da CPLP, realizada em 2014, em Maputo, tendo o seu interesse sido reiterado nas Reuniões Ministeriais subsequentes (Díli, 2016; Brasília, 2018).</li> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFCC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4.</li> <li>• A implementação do Repositório Científico encontra-se em fase de arranque, tendo em vista o seu lançamento na próxima Reunião dos Ministros da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (Cabo Verde, 1.º semestre de 2020). A verba existente permitirá avançar com os dois primeiros anos de implementação do projeto, aguardando-se a afetação da verba remanescente pelos Estados membros que manifestaram essa disponibilidade até 2020, por forma a cumprir-se as duas fases finais do projeto.</li> </ul>  |

<sup>3</sup> Angola - Emanuel Catumbela, Director Nacional de Formação Pós-Graduada, Ministério do Ensino Superior Ciência Tecnologia e Inovação de Angola; Brasil - Bianca Amaro, Coordenadora do Laboratório de Metodologias de Tratamento e Disseminação da Informação do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia; Cabo Verde - Manuel Roberto, Gabinete para a Ciência Tecnologia e Inovação; Moçambique - Eugénio Jeremias, Chefe de Departamento de Recursos Digitais, e João Emídio Jacinto Cossa, Chefe de Departamento de Comunicação e Imagem do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional; Portugal - João Mendes Moreira, Fundação para a Ciência e a Tecnologia / Unidade FCCN, e Eloy Rodrigues, Universidade do Minho; São Tomé e Príncipe - Chris Allen da Costa Barroso, Direção de Comunicação e Tecnologia Educativa Ministério da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação

## 2.9. Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional – Pr70/DIL/15

| Código                                 |                    | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|--------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr70/DIL/15                            |                    | Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> 1)Relançar o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau, com a finalidade de melhorar a qualidade dos serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico, para além dos serviços de informática, em cumprimento de deliberações Ministeriais Setoriais da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP (Maputo, 2014) e Cultura da CPLP (Maputo, 2014), que recomenda a execução de projetos concretos que promovam a Memória Cultural dos Estados membros da CPLP.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Relançar o INEP com o apoio técnico do Arquivo Interno do SECPLP, com vista à criação de uma Plataforma do Acervo Histórico Comum da CPLP, através de uma Rede dos Arquivos Nacionais da CPLP.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Capacitação dos técnicos dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional; R2) Capacitação dos investigadores e responsáveis pela gestão do INEP; R3) Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional; R4) Internacionalização da CPLP no domínio da produção científica e da partilha da memória histórica e cultural dos Estados membros da CPLP.</p>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                  | Entidade Executora | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Fundo Especial                         | INEP - GB          | Guiné-Bissau   | EUR<br>63.052,91    | EUR<br>63.052,91        | EUR<br>76.573,38 | EUR<br>72.808,26   | EUR<br>3.765,12          |
| Grau de Implementação                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Em setembro de 2017, foi assinado o Protocolo entre o Fundo Especial da Comunidade dos Países De Língua Portuguesa (CPLP) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau (INEP), para a implementação da Atividade Pr70/DIL/15 - "Relançamento do INEP e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional", 2017, para dar ao início da execução do projeto.</li> <li>Foram realizadas reuniões à distância com entre o SECPLP e o INEP, na qualidade de Entidade Executora, por forma a O projeto será implementado em quatro fases: 1.ª Fase - Elaboração do caderno de encargos, definição das características e especificações técnicas, dos equipamentos e serviços a adquirir; consulta de preços no mercado; validação da opção a ser remetida pelo SE-CPLP. 2.ª Fase - Aquisição de equipamentos e serviços e Transporte; 3.ª Fase - Desalfandegamento e montagem de equipamentos; Ligação à Internet e demais condições para funcionalidade dos equipamentos. 4.ª Fase Formação de Recursos Humanos, nas vertentes de Utilização das Licenças do Arquivo Histórico Nacional e da Biblioteca Pública.</li> <li>A atividade é financiada com recursos disponíveis no Fundo Especial da CPLP, até ao valor € 74.223,32 (setenta e quatro mil, duzentos e vinte e três euros e trinta e dois cêntimos), dos quais € 39.223,32 (trinta e nove mil, duzentos e vinte e três euros e trinta e dois cêntimos) são financiados pelo Fundo Especial e € 35.000,00 (trinta e cinco mil euros), equivalente ao valor remanescente, financiados pelo Fundo para a Guiné-Bissau, nos termos previstos no Regimento do Fundo Especial.</li> <li>Em setembro de 2017, foi assinado o Protocolo entre o Fundo Especial da CPLP e o Instituto Nacional de Estudos e</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr70/DIL/15        | <p align="center"><b>Relançamento do INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa da Guiné-Bissau e Projeto de Formação do Pessoal e Reapetrechamento dos Serviços da Biblioteca Pública e do Arquivo Histórico Nacional</b></p>  |
|                    | <p>Pesquisa da Guiné-Bissau (INEP), para a implementação da Atividade Pr70/DIL/15 - "Relançamento do INEP". Na sequência da transferência da primeira e da segunda tranches, o INEP remeteu em maio e 2018 e em setembro de 2018, respetivamente, os «Relatórios Financeiros Intercalares da Atividade», acompanhados das faturas comprovativas das despesas efetuadas, no valor total de € 31.967,00 (trinta e um mil, novecentos e sessenta e sete euros), sendo € 17.760,00 (dezassete mil, setecentos e sessenta euros) equivalentes à primeira tranche e € 14.207,00 (catorze mil, duzentos e sete euros) equivalentes à segunda tranche.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em outubro de 2018, a Diretora-Geral do INEP solicitou que da verba existente no Fundo Especial, fossem transferidos € 15.669,00 (quinze mil, seiscentos e sessenta e nove euros), para aquisição na Guiné-Bissau dos bens constantes da rubrica «2. Condições materiais: 2.1. Mobiliários, e 2.2. Materiais de escritório e consumíveis» e da Rubrica «3. Equipamentos: 3.1. Recursos informáticos». Na mesma carta, a Diretora-Geral do INEP autorizou o SECPLP a prosseguir com a aquisição das licenças e da formação para utilização dessas licenças à empresa Mind, no valor de 18.834,00 (dezoito mil, oitocentos e trinta e quatro euros).</li> <li>• A presente fase do projeto consiste na instalação pela Empresa Mind das licenças MindPrisma (Biblioteca) e X-Arq (Arquivo Histórico) e da respetiva formação a distância, para utilização das referidas licenças pelos funcionários do INEP. Esta ultima fase consiste: (i) em assegurar que estão reunidas condições físicas, estruturais e técnicas para a instalação do software e para a formação a distância; (ii) fornecimento do software de gestão bibliográfica à Biblioteca e Centro de Documentação (BCD) da CPLP, cujo sistema (MindPrisma, antigo PORBASE 5) encontra-se presente na maioria das bibliotecas nacionais dos Estados-membros da CPLP, possibilitando a sua ligação em rede e tornando possível a criação da "Catálogo Integrado das Bibliotecas Nacionais e da BCD da CPLP"; (iii) posterior integração do INEP no projeto "Rede de Arquivos Históricos da CPLP" e no projeto do "Repositório Científico da CPLP".</li> <li>• Após a conclusão da fase, aguarda-se o envio do relatório final. A conclusão do projeto está prevista para o 3.º trimestre de 2019, prevendo-se que o mesmo seja assinalado com uma sessão solene pública, para a qual serão convidados representantes dos Estados membros e o Secretário Executivo.</li> <li>• A conclusão do projeto encontra-se pendente devido a questões técnicas relacionadas com a ligação remota aos computadores, o servidor que exige determinados requisitos (Microsoft SQL Server e Internet Information Services) e as características dos sistemas operativos dos equipamentos configurados, para confirmar a compatibilidade dos mesmos, para ser possível avançar com a instalação da aplicação que é necessária para a formação nas licenças da Biblioteca e do Arquivo, e para a utilização da mesma, que consiste na ultima fase do projeto.</li> <li>• O projeto encontra-se conclusão, prevendo-se o seu termino ate julho de 2020.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 2;</li> </ul>  |

## 2.10. TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa – Pr71/DIL/15

| Código                                 |   | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|---|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr71/DIL/15                            |   | TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) |   | <p><b>Objetivo(s):</b> Criar e disponibilizar publicamente, na plataforma do VOC, terminologias científicas e técnicas para os países da CPLP, com estrutura comum, geridas conjuntamente, no âmbito do IILP, gratuitas, de livre acesso, e que conduzam a que a língua portuguesa disponha de bases de dados terminológicos capazes de a colocar a par das línguas com mais recursos, nomeadamente para a tradução e a interpretação, para emprego em organizações internacionais e para a criação de ferramentas derivadas, em particular no âmbito do processamento computacional da língua.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b> 1) Formar equipas nacionais capazes de levar a cabo o trabalho de cada EM; 2) Identificar, nos EM, os recursos de descrição terminológica existentes; 3) Criar meios tecnológicos nas plataformas existentes para albergar esses recursos; 4) Obter e harmonizar os recursos obtidos, alinhando-os com as entradas do VOC, e ali disponibilizar os resultados ao público em geral e ao público especializado; 5) Criar as fundações de uma rede multinacional de especialistas em terminologia nos EM da CPLP que possa no futuro desenvolver terminologias de raiz e outras tarefas necessárias.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Identificação das palavras do VOC pertencentes a domínios terminológicos; R2) Discussão de questões técnicas comuns e definição de critérios de harmonização, cuja definição final de resultados finais será publicada; R3) Identificação e marcação dos termos por domínio científico e técnico; R4) Identificação, obtenção e harmonização dos recursos terminológicos existentes em cada EM; R5) Desenvolvimento de critérios únicos para criação de terminologias comuns em todos os países; R6) Formação técnica de quadros especializados em todos os EM; R7) Definição dos domínios científicos e técnicos a partir das tipologias em uso no âmbito de organizações internacionais; R8) Identificação de domínios estratégicos de desenvolvimento mais aprofundado para a segunda fase do projeto; R9) Publicação de um número da Platô, revista do IILP.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                  | Entidade Executora                                  | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Fundo Especial                         | Instituto Internacional da Língua Portuguesa (IILP) | Estados membros   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|  |   |   | 144.876,00          | 129.936,00              | 129.936,00       | 31.964,67          | 97.971,33                |
| Grau de Implementação                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto, que procura dar resposta aos Planos de Ação de Brasília e de Lisboa para a Promoção da Língua Portuguesa e ao Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP, já teve início, encontrando-se em fase de implementação.</li> <li>Em maio de 2019, na sequência da receção do relatório final de execução técnica e financeira da atividade, foi desembolsada a 3.ª tranche e última tranche do projeto referente à conclusão da implementação da primeira fase, que consistiu na Capacitação das Equipas e Criação de Protótipo.</li> <li>Em 12 de junho de 2019, foi assinado o protocolo entre o FECPLP e o IILP, para a implementação da Atividade "Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa (TCTC) – Fase II".</li> <li>Em 13 de janeiro de 2020, foi transferida a 1.ª tranche para a implementação da 2.ª fase do projeto, no valor de € 46.222,88 (quarenta e seis mil, duzentos e vinte e dois euros e oitenta e oito cêntimos), conforme a alínea a) do n.º 5 do Protocolo celebrado entre o FECPLP e o IILP em 12 de junho de 2019.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |



| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr71/DIL/15        | TCTC: Terminologias Científicas e Técnicas Comuns da Língua Portuguesa   |
| <b>Observações</b> | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 4.</li> <li>• Posteriormente foi aprovada a implementação da Fase I na XXXIII Reunião de Pontos Focais da Cooperação, em Brasília, nos dias 26 e 27 de outubro de 2016.</li> <li>• O projeto foi previamente aprovado em sede do Conselho Científico do IILP.</li> <li>• Para a afetação da verba remanescente, a pertinência e o mérito técnico da atividade foram validados pela XXXIV Reunião de Pontos Focais da Cooperação, em Lisboa, nos dias 28, 29 e 30 de março de 2017.</li> <li>• O IILP encontra-se a implementar o projeto.</li> <li>• O projeto procura dar resposta aos Planos de Ação de Brasília e de Lisboa para a Promoção da Língua Portuguesa e ao Plano Estratégico de Cooperação Multilateral no Domínio da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior da CPLP.</li> </ul> |

## 2.11. Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2107 (Fase VIII) – Pr75/BRA/16

| Código  |   | Título do Projeto  |                     |                         |                   |                    |                          |
|---|---|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr75/BRA/16                                   |   | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2017 (Fase VIII)   |                     |                         |                   |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |   | <p><b>Objetivo(s):</b> Garantia de qualidade e segurança das obras de engenharia civil e contribuição para a preservação do património natural e construído nos PALOP e em Timor-Leste.</p> <p><b>Objetivo específico:</b> Reforçar a capacidade de intervenção dos LABPALOP e da Administração Pública de Timor-Leste nas obras de engenharia civil de carácter vital, numa lógica de sustentabilidade, credibilidade e reconhecimento das suas capacidades técnicas e dos seus recursos humanos.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1) Finalização da operacionalização dos laboratórios de ensaios de materiais de pavimentação do LECSTP e do LEGUI; R2) Operacionalização dos laboratórios de ensaios de betões do LECSTP e do LEGUI; R3) Instalação do Laboratório de Engenharia Civil de Timor-Leste (LECTL); R4) Implementação de sistemas de gestão da qualidade e de sistemas de certificação de produtos para a construção no LEA, no LEC e no LEM; R5) Formação de técnicos e engenheiros das instituições beneficiárias em domínios considerados estratégicos em cada um dos países parceiros, através de cursos, estágios e realização de projetos conjuntos (formação "on the job"); R6) Atualização dos Centros de Documentação dos LE CPLP; R7) Realização da XXX Reunião dos Convénios de Cooperação e do 8º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP.</p>   |                     |                         |                   |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora                              | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado  | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Camões, Portugal                              | Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) | PALOP e Timor-Leste  | EUR<br>432.648,91   | EUR<br>187.048,91       | EUR<br>220.796,85 | EUR<br>183.139,60  | EUR<br>37.657,25         |
| • Grau de Implementação                       |   | <p>O Projeto teve o seu arranque com a realização, do Realização da XXX Reunião dos Convénios de Cooperação e do 8º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP, em junho de 2017. As fases de implementação do projeto no terreno foram acordadas nessa ocasião.</p> <p>Nos últimos seis meses, deu-se continuidade às missões de assistência técnica aos Laboratórios de Engenharia dos Estados-Membros, com particular destaque para, Guiné-Bissau, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe.</p> <p>As áreas de incidência destas atividades foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Aquisições de novos equipamentos técnicos e científicos;</li> <li>- Serviços de manutenção, calibração, assistência e controlo de equipamentos;</li> <li>- Cursos sobre Controlo da qualidade;</li> <li>- Cursos de Ensaios de Terraplanagem, e</li> <li>- Curso de Pavimentação Rodoviária.</li> </ul> <p>Entre 17 2 21 de junho de 2019, decorreu em Maputo, no Laboratório de Engenharia de Moçambique (LEM), o 10º Encontro Técnico-Científico dos Laboratórios de Engenharia Civil da CPLP (LE-CPLP), subordinado ao tema "Construir infraestruturas resilientes e reduzir a vulnerabilidade face às alterações climáticas". O encontro teve como objetivo promover uma reflexão sobre a adaptação às alterações climáticas, com especial enfoque em infraestruturas críticas nos países da CPLP, envolvendo o meio Científico, Técnico e Académico de Moçambique, conjuntamente com Parceiros</p> |                     |                         |                   |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| Pr75/BRA/16        | <b>Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – 2016-2017 (Fase VIII)</b>   |
|                    | <p>dos Laboratórios de Engenharia destes países. Os temas abordados foram:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestão de Risco;</li> <li>- Infraestruturas de Transporte, e</li> <li>- Barragens e os Recursos Hídricos.</li> </ul> <p>Teve também lugar uma Mesa Redonda sobre Infraestruturas críticas e e alterações climáticas. Neste período, teve também lugar a 32ª reunião de Coordenação dos Convénios de Cooperação entre os LE-CPLP, que for realizada com uma nova metodologia que, para além das Reuniões bilaterais de acompanhamento e planificação da cooperação entre os LE, operou também em reuniões multilaterais e de conjunto. O objetivo principal da Reunião do Convénio foi o de passar em revista o atual programa de cooperação, identificando os recursos ainda disponíveis, programando a sua aplicação e acertando o cronograma de execução.</p> <p>Recorde-se que a 31ª Reunião de Coordenação, de 2018, identificou como áreas de cooperação a privilegiar as seguintes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drenagem urbana (planeamento de drenagem pluvial e saneamento básico, reabilitação de redes hidráulicas);</li> <li>• Qualidade e segurança da água;</li> <li>• Patologias e reabilitação do Património Edificado, e</li> <li>• Infraestruturas de transporte sustentáveis (estradas, caminhos de ferro e pontes).</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXIII RPFC, de outubro de 2016, em Brasília, com a categoria de Decisão 1;</li> <li>• As atividades prosseguiram a lógica de intervenção das Fases anteriores, desdobrando-se em ações de formação, assistência técnica bem como de apoio à aquisição de documentação e equipamentos.</li> <li>• A fase VIII do projeto é financiada com recursos disponibilizados por Portugal, tal como anunciados no Ofício CICS/S/2106/5305, de 11 de novembro de 2016.</li> <li>• O Protocolo de financiamento foi assinado em junho de 2017.</li> </ul> <p>* O saldo 33.747,94€ é remanescente do projeto anterior, com objetivo semelhante e mesma Entidade Executora (Pr68/DIL/15)</p>  |

## 2.12. Plano de Ética no Desporto na CPLP – Pr76/LIS/17

| Código   |                                     | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr76/LIS/17                                      |                                     | Plano de Ética no Desporto na CPLP  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>    |                                     | <p><b>Objetivo(s):</b> Implementação do Plano de Ética Desportiva na CPLP</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criação dos núcleos, enquadradas nas respetivas direções gerais do desporto.</li> <li>• Constituição estruturada das equipas, que compõem os diversos núcleos de coordenação nacional.</li> <li>• Formação, acompanhamento e apoio aos diversos núcleos.</li> <li>• Formação para formadores em regime de tutoria, apoio e cooperação.</li> <li>• Desenvolvimento de recursos pedagógicos</li> <li>• Operacionalização dos diversos eixos de ação do Plano de Ética no Desporto, que em cada país ganhará as suas especificidades.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Formação especializada de docentes e dos diferentes agentes desportivos. Educação para a ética: população em geral, com ênfase para os jovens, crianças, Pais/Encarregados de Educação.</li> <li>• Incentivar a vivência dos valores éticos ao nível das diferentes modalidades e atividades desportivas, quer seja de âmbito formal ou informal.</li> <li>• Publicações específicas e desenvolvimento de estudos científicos sobre ética no desporto. Criação de Portal web bem como outros instrumentos digitais dedicados à temática e ao Plano em concreto.</li> <li>• Criação e implementação de vários concursos sobre ética no desporto no domínio das artes, jornalismo, literatura, novas tecnologias, fotografia, entre outras.</li> <li>• Campanhas desenvolvidas pelos núcleos em eventos desportivos, canais tv, imprensa escrita nacional e regional.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                            | Entidade Executora                  | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P | Plano Nacional de Ética no Desporto | Atletas, treinadores, professores, praticantes, árbitros/ juízes, dirigentes desportivos, encarregados educação., crianças e comunidade escolar   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|  |                                     |   | 74.360,00           | 59.360,00               | 59.360,00        | 57.997,42          | 1.362,58                 |
| <b>Grau de Implementação</b>                     |                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Em fevereiro de 2018, foi realizada a 1ª formação em São Tomé e Príncipe que contou com participantes de Angola, A formação dos núcleos de coordenação/pontos focais foi realizada em São Tomé e Príncipe, entre 29 de janeiro e 02 de fevereiro de 2018, contando com participantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Essa primeira atividade formativa teve como objetivo familiarizar os formandos com os conceitos para a elaboração ou consolidação dos seus Planos Nacionais de Ética no Desporto alinhada com os objetivos da atividade. A formação utilizada foi do tipo "formação de formadores".</li> <li>• A 2ª fase de formação foi igualmente desenvolvida numa lógica de "formação de formadores". Esta fase foi desenvolvida com os núcleos de cada país, de acordo com o seguinte calendário: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Cabo Verde (Praia) de 14 a 18 de maio de 2018</li> </ul> </li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr76/LIS/17        | Plano de Ética no Desporto na CPLP   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Guiné-Bissau (Bissau) de 25 a 29 de junho de 2018</li> <li>▪ São Tomé e Príncipe (São Tomé) de 16 a 19 de julho de 2018</li> <li>▪ Angola (Luanda) de 05 a 09 de novembro de 2018</li> <li>▪ Moçambique (Maputo) de 19 a 21 de fevereiro de 2019</li> <li>• Após conclusão destas atividades, foi realizada em março de 2019 uma reunião virtual com todos os pontos físicos PED/CPLP (com exceção de Cabo Verde, devidamente justificada), com o intuito de proceder a um ponto de situação sobre o estado de implementação do PED em cada um dos países e recolher contributos e propostas relativamente aos recursos pedagógicos a desenvolver, garantindo assim que estes fossem ao encontro das necessidades e problemáticas identificadas bem como dos públicos prioritários.</li> <li>• Os principais recursos pedagógicos desenvolvidos foram: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Brochura sobre o Desporto como ferramenta Educativa, que agrega diversas problemáticas ligadas ao desporto, bem como enaltece a importância do papel dos pais no acompanhamento da prática desportiva dos seus filhos;</li> <li>○ Caderno pedagógico com linhas orientadoras para treinadores e professores, por forma a trabalharem junto dos seus atletas e alunos a temática da ética e valores no desporto.</li> </ul> </li> <li>• Os recursos pedagógicos produzidos, que resultam das formações realizadas nos países com o intuito de promover uma maior apropriação em torno da temática, foram impressos e remetidos para os beneficiários.</li> <li>• O projeto encontra-se assim encerrado, tendo o o relatório final sido remetido em janeiro de 2020.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A atividade foi aprovada pela IX Conferência de Ministros da Juventude e Desportos da CPLP.</li> <li>• O projeto foi aprovado pela XXXIV RPFC com categoria de Decisão 2.</li> <li>• O Protocolo entre o SECPLP e o IPDJ foi assinado a 15 de setembro de 2018.</li> <li>• A atividade está alinhada com os objetivos da CPLP, designadamente com a Visão Estratégica e com os ODS.</li> <li>• A atividade foi aprovada com a categoria de decisão 2, após o envio de cartas de compromisso dos Diretores Nacionais;</li> </ul>   |

## 2.13. Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora" – Pr77/LIS/17

| Código  |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr77/LIS/17                                   |                    | Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora"   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Formar 10.000 mulheres e Formar 300 formadores</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aumentar as oportunidades de trabalho digno e de rendimentos para mulheres nas famílias e nas comunidades</li> <li>2. Permitir que as mulheres empresárias com rendimentos baixos e as respetivas famílias passem da geração de rendimentos marginais a um desenvolvimento económico lucrativo</li> <li>3. Contribuir para o empoderamento social e económico da população feminina na pobreza e à margem da sociedade</li> <li>4. Fomentar o espírito empreendedor das participantes fornecendo-lhes ferramentas e apoio para a implementação de negócios próprios</li> <li>5. Participar na melhoria das condições de vida das participantes nas formações permitindo-lhes a aquisição de saberes técnicos e páticos que fomente o seu desenvolvimento pessoal e profissional</li> <li>6. Contribuir para a melhoria da saúde pública pela implementação de práticas saudáveis de higiene e alimentação através da introdução de rotinas diárias que demonstrem a necessidade de tais práticas</li> <li>7. Criar condições físicas para a prática do ensino melhorando as instalações da Escola</li> <li>8. Fomentar a empregabilidade entre os quadros da Guiné-Bissau promovendo a criação de um grupo de trabalho exclusivamente com cidadãos nacionais.</li> <li>9. Criar uma bolsa de voluntários permanentes e eventuais que assegurem atividades extra formação que permitam o alargamento de competências transversais às participantes</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <p>R1 - Projetos de vida alternativos com a criação de negócios próprios; R2 - Aumento de competências pessoais, sociais e profissionais; R3 - Igualdade de oportunidades, através do igual acesso a direitos de participação cívica, qualificação, educação e integração no mercado de trabalho; R4 - Igualdade de género, através da educação e formação; R5 - Cidadania ativa, através da participação cívica das mulheres na sociedade guineense.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Fundo Especial                                | REMOE-GB           | Mulheres Guineenses sem ou com baixa escolaridade   | EUR<br>1.111.16,17  | EUR<br>300.136,37       | EUR<br>35.000,00 | EUR<br>29.954,88   | EUR<br>5.045,12          |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A entidade executora apresentou um cronograma de atividades revisto e a implementação do projeto teve início em março de 2019, após a assinatura do Protocolo entre as partes.</li> <li>• Relatório apresentado pela EE reporta como principais resultados alcançados: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Realização de 4 formações: Competências de Leitura e Escrita; Competências Básicas – Leitura e Escrita Iniciação; ABC do Business e Hotelaria: Empregadas de Mesa e Bar, por uma equipa de 6 formadores, sob acompanhamento do coordenador pedagógico;</li> <li>▪ Capacitação de um total de 110 mulheres nos 4 cursos.</li> <li>▪ Realização de um total de 400 horas de formação.</li> </ul> </li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| Pr77/LIS/17        | Projeto de Formação para a Inclusão Feminina - Projeto "É Hora"   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>A EE comunicou a conclusão antecipada do projeto em outubro de 2019.</li> </ul>  |
| <b>Observações</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Projeto aprovado em sede da XXXIV RPFC com a categoria 3, com montante aprovado para financiamento de 35.000€.</li> <li>A versão reformulada do projeto ainda foi remetida ao SECPLP e aos Pontos Focais de Cooperação, que se pronunciaram positivamente sobre o projeto e o aprovaram com categoria de decisão 1, em sede da XXXVI RPFC.</li> <li>A entidade executora apresentou garantias do financiamento total, em momento prévio à elaboração do protocolo e à transferência de recursos e aceitando a necessidade de haver uma prestação de contas específica sobre este valor. No entanto, estas garantias não se verificaram aquando da implementação do projeto e do reporte das atividades.</li> <li>A prestação de contas da primeira tranche permitiu concluir que (1) a implementação do projeto estava concluída e (2) os pressupostos explanados no ponto anterior não se estavam a cumprir, pelo o SECPLP decidiu pela interrupção do projeto.</li> <li>Foram prestados os devidos esclarecimentos e confirmado parte do valor da prestação de contas que foi transferida em dezembro de 2019. Os comprovativos referentes ao montante sobre o qual estava em falta a prestação de contas foi apresentado ao SECPLP em janeiro e está a ser concluída a análise desses documentos, para que seja transferido o valor devido à EE.</li> </ul> |

## 2.14. 4ª fase do Projeto “Meninos de Rua: Inclusão e Inserção” – Pr78/LIS/18

| Código  |                    | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr78/LIS/18                                   |                    | 4ª fase do Projeto “Meninos de Rua: Inclusão e Inserção”   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Contribuir para a criação de um ambiente favorável à coresponsabilização de toda a sociedade relativamente à proteção de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade e promoção dos seus direitos.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Reforçar as capacidades das organizações membro da Rede Vozes de Nós e outras organizações da sociedade civil em metodologias de arte-educação;</li> <li>Reforçar a articulação entre os diferentes atores – estatais, não-governamentais e internacionais – dentro cada país e no contexto da CPLP;</li> <li>Reforçar o quadro das políticas de infância, em particular para as crianças em situação de vulnerabilidade, nos países membros e no quadro da CPLP.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aperfeiçoar metodologias de trabalho das organizações parceiras diversificadas e reforçadas;</li> <li>Difundir metodologias de arte-educação ao nível dos países parceiros com vista à sua possível replicação noutros contextos geográficos dos países da CPLP;</li> <li>Ampliar e aprofundar as redes de colaboração entre organizações da sociedade civil e ao nível da CPLP;</li> <li>Reforçar a articulação entre organizações da sociedade civil e instituições estatais com responsabilidade no domínio da proteção à infância;</li> <li>Refletir e apresentar um contributo para uma política sectorial na área dos direitos das crianças ao nível da CPLP e favorecer as condições para a elaboração de políticas nacionais nos estados que não dispõem de uma;</li> <li>Criar um ambiente favorável no quadro da CPLP e nos diferentes países para um debate público sobre direitos das crianças e jovens, e em particular daquelas em situação de vulnerabilidade</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| FE CPLP, Angola e Instituto Camões            | ACEP               | ACRIDES (CV); AMIC (GB); CRIA (BR); Meninos de Moçambique (MOÇ); Fórum Comunicações e Juventude (TL); Fundação Novo Futuro (STP); Okutiuka (ANG).  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |  | 132.247,00          | 108.483,00              | 110.400,00       | 95.650,81          | 14.749,19                |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>O protocolo foi assinado em maio de 2018 e as atividades iniciaram-se em junho.</li> <li>As atividades do projeto desdobraram-se por um período de 14 meses, tendo sido concluídas em julho de 2019.</li> <li>A fase inicial da atividade foi dedicada à preparação dos diagnósticos social/ político/ legislativo relativos à situação de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Os diagnósticos tiveram como base um guião criado pela ACEP que teve o propósito de identificar e perceber as principais formas de exclusão que afetam os meninos de rua, quais os principais grupos afetados (por idade, género, zonas urbanas/ periféricas/ rurais), quais as instituições estatais ou ONG de referência com responsabilidades neste âmbito e quais os programas desenhados, as leis nacionais e as convenções internacionais assinadas pelos países. O guião contemplava igualmente uma análise das tendências futuras e do papel da CPLP neste domínio.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |



| Código             | Título do Projeto  |
|--------------------|--|
| Pr78/LIS/18        | <b>4ª fase do Projeto "Meninos de Rua: Inclusão e Inserção"</b>  |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A ACEP aproveitou a oportunidade de deslocação prévia a alguns países que integram o projecto para reunir com os parceiros. As reuniões realizadas em Bissau, em Huambo e em São Tomé tiveram o intuito de aperfeiçoar a preparação dos ateliers e workshops.</li> <li>• Entre 4 e 8 de Dezembro realizou-se, em Salvador da Baía, o Encontro da Rede, integrado no Festival Cidade Cria. Em paralelo com o festival, foram planeados dois dias de trabalho com os parceiros da Rede Vozes de Nós, que permitiram, entre outros aspetos, discutir e coordenar as iniciativas a realizar a nível nacional. As atividades contempladas no encontro incluíram uma reunião com o Comité Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes, um debate sobre a infância e a juventude nos países de língua portuguesa, que contou com a participação dos vários membros da rede e uma oficina conceptual onde se abordou a relação entre a arte-educação e a transformação social.</li> <li>• O Encontro da Rede permitiu a partilha de experiências e de aprendizagens no âmbito da arte-educação, da advocacia social e política e a capacitação dos vários parceiros nestes domínios, nomeadamente pela partilha de experiências, reflexão conjunta e observação da experiência do CRIA, organização parceira com ampla experiência nestas áreas.</li> <li>• Na sequência do Encontro da Rede, foram dinamizados, nos vários países, encontros sobre arte-educação e encontros/workshops sobre recomendações para medidas concretizadoras dos Direitos das Crianças.</li> <li>• Os encontros sobre arte-educação permitiram disseminar as experiências e aprendizagens obtidas ao longo do Encontro da Rede em Salvador. Permitiram, simultaneamente, criar um espaço de debate e de partilha de boas práticas entre as várias organizações nacionais que atuam neste sector.</li> <li>• Os encontros/workshops permitiram articular os vários atores com responsabilidade no domínio da infância, para que, em conjunto, se procedesse à elaboração de uma carta de política e pistas de estratégia para a promoção dos direitos das crianças a nível nacional e da CPLP.</li> <li>• Os encontros e workshops decorreram entre fevereiro e junho de 2019. Timor-Leste inaugurou a ronda de iniciativas em curso nos seis países participantes.</li> <li>• Um dos resultados importantes do projeto é a proposta da entidade executora para que a CPLP se constitua como Provedoria juntos dos Estados-Membros em determinadas áreas no domínio dos direitos das crianças. De acordo com a entidade executora, este documento poderá constituir uma base de debate para um futuro documento de política da CPLP para esta área da criança e jovem em situação de vulnerabilidade.</li> <li>▪ O projeto encontra-se encerrado e o Relatório Final de Atividades foi apresentado em agosto de 2019.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado pela XXXVI RPFC com a categoria de decisão 1 e consequentemente, o financiamento da atividade pela 212ª Reunião Ordinária do CCP.</li> <li>• O Protocolo entre a CPLP e ACEP foi assinado a 17 de maio de 2018.</li> </ul>   |

## 2.16. Rede de Jornalismo Jovem Digital – Portal Conexão Lusófona – Fase 3 – Consolidação e Expansão - Pr79/LIS/18

| Código                                 |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                    |                    |                          |                         |                  |                    |                          |                            |                  |                          |     |     |     |     |     |  |            |           |           |
|--|--------------------|---|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--|------------|-----------|-----------|
| Pr79/LIS/18                            |                    | Rede de Jornalismo Jovem Digital – Portal Conexão Lusófona – Fase 3 – Consolidação e Expansão   |                     |                         |                    |                    |                          |                         |                  |                    |                          |                            |                  |                          |     |     |     |     |     |  |            |           |           |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) |                    | <p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Manter e aprimorar a plataforma virtual existente nas suas diversas valências de forma a aproximar os jovens da CPLP e da Diáspora, promovendo o conhecimento mútuo e as oportunidades neste espaço de língua comum;</li> <li>• Gerar um sentimento de identificação e pertença dos jovens à CPLP;</li> <li>• Projetar internacionalmente a multiculturalidade e as oportunidades da nossa Comunidade;</li> <li>• Divulgar os ODS e a agenda 2030;</li> <li>• Reforçar a cidadania ativa dos jovens no espaço CPLP, contribuindo para a valorização da paz, da democracia, do estado de direito, dos direitos humanos e da justiça social, assim como o desenvolvimento assente na cooperação mutuamente vantajosa.</li> </ul> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <p>Aperfeiçoamento de uma rede de jornalismo digital e de um Portal para os jovens da CPLP e Diáspora que permita:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentar o nº de jovens que despertam para a CPLP e para a agenda 2030 promovendo um maior conhecimento mútuo entre as sociedades e culturas que integram este espaço;</li> <li>• Promover e difundir a utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e da cooperação em rede;</li> <li>• Desenvolvimento de uma rede virtual e social de conteúdos, que compreenda o envolvimento de jovens em cada um dos espaços da CPLP através do Jornalismo Digital Colaborativo (com Criação ou Parceria com clubes de jornalismo nas Instituições de Ensino da CPLP);</li> <li>• Contribuir para o aumento e eficácia da cidadania ativa, formação, mobilidade, empregabilidade, empreendedorismo e inovação juvenil no espaço da CPLP.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Crescimento da visibilidade do Portal enquanto ferramenta cultural da língua portuguesa onde os cidadãos e sobretudo a juventude possa conhecer, refletir e viver o espaço da CPLP diariamente.</li> <li>• Ultrapassar barreiras geográficas aproximando os jovens cidadãos da CPLP e da Diáspora, contribuindo assim para a promoção de um conhecimento mútuo entre as sociedades que integram.</li> <li>• Contribuir para a disseminação e o acesso às TIC na CPLP; capacitar e formar jovens na área do jornalismo digital; (principalmente nas instituições de ensino superior e técnico profissional).</li> <li>• Estimular o reforço e utilização da Língua Portuguesa, a Educação para as TIC bem como a Educação não Formal (ENF) e a Educação para o Desenvolvimento (ED), sensibilizando a juventude para os ODS.</li> <li>• Aumentar significativamente o número de jovens formadores de opinião com sensibilidade, consciência e ação para o tema CPLP e para os ODS;</li> </ul> |                     |                         |                    |                    |                          |                         |                  |                    |                          |                            |                  |                          |     |     |     |     |     |  |            |           |           |
|  |                    | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Entidade Financiadora</th> <th>Entidade Executora</th> <th>Beneficiário (s)</th> <th>Valor Total Projeto</th> <th>Recursos solicitados FE</th> <th>Valor consignado</th> <th>Valor desembolsado</th> <th>Saldo Atual (31/12/2019)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">FE CPLP e Instituto Camões</td> <td rowspan="2">Conexão Lusófona</td> <td>Jovens (18 e os 35 anos)</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> <td>EUR</td> </tr> <tr> <td>Estudantes do Ens. Superior e Escolas Profissionais da CPLP, Univ. Estrangeiras; Associações</td> <td>221.800,05</td> <td>96.330,15</td> <td>96.330,15</td> <td>82.568,70</td> <td>13.761,45</td> </tr> </tbody> </table>  |                     | Entidade Financiadora   | Entidade Executora | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto      | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) | FE CPLP e Instituto Camões | Conexão Lusófona | Jovens (18 e os 35 anos) | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | Estudantes do Ens. Superior e Escolas Profissionais da CPLP, Univ. Estrangeiras; Associações | 221.800,05 | 96.330,15 | 96.330,15 |
| Entidade Financiadora                  | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado   | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |                         |                  |                    |                          |                            |                  |                          |     |     |     |     |     |  |            |           |           |
| FE CPLP e Instituto Camões             | Conexão Lusófona   | Jovens (18 e os 35 anos)  | EUR                 | EUR                     | EUR                | EUR                | EUR                      |                         |                  |                    |                          |                            |                  |                          |     |     |     |     |     |  |            |           |           |
|  |                    | Estudantes do Ens. Superior e Escolas Profissionais da CPLP, Univ. Estrangeiras; Associações  | 221.800,05          | 96.330,15               | 96.330,15          | 82.568,70          | 13.761,45                |                         |                  |                    |                          |                            |                  |                          |     |     |     |     |     |  |            |           |           |

| Código  | Título do Projeto   |  |  |  |  |  |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Pr79/LIS/18   | Rede de Jornalismo Jovem Digital – Portal Conexão Lusófona – Fase 3 – Consolidação e Expansão   |  |  |  |  |  |
|   | Estudantes/Juvenis; Empresas; Associações de comunidades imigrantes   |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>O protocolo foi assinado em maio de 2018 e a EE só arrancou com as atividades programadas no projeto em junho;</li> <li>O projeto tem sofrido vários atrasos na sua execução, sobretudo nos países africanos de língua portuguesa, onde foram reportados diversos entraves a nível institucional.</li> <li>E assim, em novembro de 2019 a entidade executora reportou dificuldades em concretizar uma melhor execução por questões associados a desafios relacionados com a criação de clubes de jornalismo e a possibilidade de ministrar sessões de formação em centros universitários.</li> <li>Em contraponto, reportaram que o mesmo não se pode falar do estado da cooperação com o Brasil que a entidade executora reporta como positivo. Nesse âmbito indicaram que após uma visita presencial e um ano de negociações e cocriação com o departamento de jornalismo da UFT (Universidade Federal do Tocantins), foi possível encaixar no calendário oficial da Universidade uma formação em jornalismo e empreendedorismo digital, focada em complementar a formação académica e aumentar a empregabilidade potencial de uma nova geração de jornalistas, assim como o seu conhecimento e sensibilidade para com o tema e universo da CPLP. A procura e interesse pelo curso foi um sucesso. Na primeira edição, realizada no segundo trimestre de 2019, houve mais inscritos do que vagas.</li> <li>As aulas são ministradas no formato <i>hangout</i>, em sala de aula, com supervisão e apoio do departamento de comunicação da Universidade. O curso com cerca de 30 horas contou também com emissão de certificados assinados conjuntamente pela Conexão Lusófona e pela UFT. O desenrolar deste processo teve um resultado bastante positivo que permitiu a abertura de portas não só para uma nova edição, atualmente em curso, como também despertou o interesse de outras Universidades brasileiras.</li> <li>Existe a previsão de, em abril de 2020, poder a entidade executora estar presente com uma apresentação oficial do projeto e uma oficina sobre Jornalismo Digital e CPLP, no 19º Encontro Nacional de Professores de Jornalismo em São Paulo, dando o primeiro passo para a expansão do curso para a UFF (Universidade Federal Fluminense) e USP (Universidade de São Paulo).</li> <li>Recorde-se que a dimensão coletiva do projeto depende do sucesso na expansão dos clubes de jornalismo mantendo, entretanto, as equipas integradas e em constante comunicação para a troca de experiências, aprendizagens e colaborações mútuas. Transformar esse processo na realidade do dia-a-dia desses grupos, na maior parte do tempo por via digital, depende de pessoal qualificado, métodos bem definidos e cumpridos com rigor. E daí a importância do aprimoramento dos métodos de trabalho das equipas já existentes com ampliação dos clubes de jornalismo ou jovens correspondentes, nos diversos Estados-Membros.</li> <li>Aguarda-se pelo envio de um Relatório mais consubstanciado que indique as dificuldades que vêm sendo sentidas nesta 3ª fase do projeto e que preste contas sobre os recursos já transferidos.</li> </ul> |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |
| <b>Observações</b>  | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado pela XXXVI RPFC com a categoria de decisão 1e conseqüentemente, o financiamento da atividade pela 212ª Reunião Ordinária do CCP.</li> <li>O Protocolo entre a CPLP e Conexão Lusófona foi assinado a 18 de maio de 2018.</li> </ul>  |  |  |  |  |  |

## 2.17. Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa – 2019-2022 – Pr80/LIS/19

| Código  | Título do Projeto   |
|---|---|
| Pr80/LIS/19                                   | <b>Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa: 2019-2022</b>   |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> | <p><b>Objetivo(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consolidar e desenvolver os Sistemas Estatísticos Nacionais (SEN) dos países da CPLP, com particular ênfase na capacitação dos PALOP e Timor-Leste;</li> <li>• Contribuir para o desenvolvimento da Capacidade Estatística nos países da CPLP.</li> </ul> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b><br/>Reforçar as instituições e capacitar os quadros dos Institutos Nacionais de Estatística (INE) dos países da CPLP com conhecimentos e técnicas fundamentais em cada uma das áreas de intervenção abrangidas pelo programa, nomeadamente: Apoio Institucional (Classificações Conceitos e Nomenclaturas; Comunicação; Legislação; Planeamento e Custeio de Atividades; Recursos Humanos; Coordenação), Difusão, Geoinformação, IPC e Indicadores de Curto Prazo, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), Qualidade e Formação na ENCE-IBGE.</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b><br/>R1) Técnicos capacitados em cada uma das áreas de intervenção;<br/>R2) Classificações, Conceitos e Nomenclaturas disponibilizadas, atualizadas de acordo com os últimos quadros internacionais;<br/>R3) Ações de formação das classificações desenvolvidas para entrada em pleno funcionamento;<br/>R4) Capacidade reforçada na relação com os media e nos instrumentos de comunicação, bem como na construção e promoção da imagem da instituição;<br/>R5) Legislação do SEN e outra complementar melhorada e/ou implementada e capacitação/desenvolvimento de competências para a respetiva aplicação (Angola, Cabo Verde, Moçambique e Timor-Leste);<br/>R6) Técnicos formados em Instrumentos de planeamento e custeio de atividades;<br/>R7) Reforço das competências de gestão organizacional na área de Recursos Humanos;<br/>R8) Capacidade reforçada no domínio da Coordenação da cooperação, nomeadamente no apoio à decisão executiva e na gestão de projetos de cooperação internacional;<br/>R9) Capacidade reforçada no domínio da implementação da Infraestrutura Estatística de Dados Espaciais (<i>Global Statistical Geospatial Framework – GSGF</i>), para suporte à produção estatística e na gestão e constituição de dados geográficos;<br/>R11) Capacidade reforçada no domínio do Índice de Preços no Consumidor (IPC), Indicadores de Curto-Prazo (ICP) e Análise de Conjuntura;<br/>R12) Capacidade reforçada em matéria de disseminação da informação e na melhoria da relação com os utilizadores, nomeadamente através da promoção de iniciativas de literacia estatística;<br/>R13) Desenvolvimento de competências em matéria de monitorização da Agenda 2030, com particular enfoque no reforço da capacidade de produção/monitorização de indicadores ODS e comunicação dessa informação; produção de publicação comum de acompanhamento do progresso dos ODS em todos os países da CPLP;<br/>R14) Desenvolvimento e/ou consolidação de sistemas de gestão da qualidade da produção estatística, e<br/>R15) Formação profissional de quadros em áreas necessárias para a consolidação das suas organizações, tanto a nível institucional como técnico (reforço dos sistemas de produção);</p> |

| Código  |  | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr80/LIS/19   |  | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais dos Países de Língua Portuguesa: 2019-2022   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora   | Entidade Executora                     | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
|   |  |  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
| Instituto Camões  | Instituto Nacional de Estatística, INE | Estruturas equivalentes ao INE nos PALOP e Timor-Leste   | 1.119.810,24        | 547.800,49              | 547.800,49       | 0,00               | 547.800,49               |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Grau de Implementação</li> </ul> |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade arrancou com a VIII Conferência Estatística da CPLP, que terá lugar em Malabo, entre 15 e 17 de julho de 2019.</li> <li>Aguarda-se o envio de um relatório intermédio de atividades, o que deverá ocorrer até março de 2020.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>  |  | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado na XXXVIII RPFC, a 19 fevereiro de 2019.</li> <li>O Protocolo de Financiamento foi assinado em julho de 2019.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

## 2.18. Plataforma SKAN CPLP – Organização de Evento SKAN 2019 – Pr81/LIS/19

| Código  |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr81/LIS/19   |                    | Plataforma SKAN CPLP – Organização de Evento SKAN 2019  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>                             |                    | <p><b>Objetivo(s):</b><br/>Organizar um evento de encerramento da 2ª fase da Plataforma SKAN CPLP, que espelhe todo o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgar as competências e tecnologias no sector agro-alimentar;</li> <li>• Dinamizar projetos que contribuam para o desenvolvimento do sector agro-alimentar;</li> <li>• Promover boas práticas e transferi-las para outros EM da CPLP e consequentemente melhorando a SAN.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lançar os catálogos de competências e projetos de Angola, Cabo Verde e Moçambique e divulgar competências e tecnologias para o desenvolvimento do sector agro-alimentar e que contribuam para a SAN;</li> <li>• Promover e partilhar boas práticas para o desenvolvimento do sector agro-alimentar e da ESAN na CPLP</li> <li>• Desenvolver novos projetos, colaborações e iniciativas de inovação e partilha de conhecimento e tecnologia para o desenvolvimento do sector agro-alimentar e da SAN na CPLP.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora   | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Instituto Camões  | INOVISA            | Todos os Estados membros  | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |   | 70.356,43           | 56.929,63               | 56.929,63        | 39.850,74          | 17.078,89                |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grau de Implementação</li> </ul> |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O protocolo foi assinado no final de junho e a implementação do projeto iniciou-se em julho.</li> <li>• O Fórum realizou-se nos dias 17 e 18 de outubro: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 16 de outubro (Fundação Calouste Gulbenkian): realizou-se a sessão institucional, com convidados de todos os EM participantes nas fases do projeto, seguida de duas sessões de mostras técnicas de projetos específicos, onde se lançaram os catálogos de competências e projetos de Angola, Cabo Verde e Moçambique.</li> <li>▪ 17 de outubro: visitas a uma associação de produtores (Agromais) e a uma empresa inovadora (Sumol+Compal), para partilha de conhecimentos e boas práticas.</li> </ul> </li> <li>• O projeto deu-se por concluído no final do mês de outubro.</li> <li>• A prestação de contas foi feita e está a ser revista pelo SECPLP.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>  |                    | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXVIII RPFC, a 19 fevereiro de 2019.</li> <li>• O Fórum Skan foi o evento de conclusão da Fase II do Projeto "Plataforma SKAN", implementado pelo INOVISA entre 2017 e 2020.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

## 2.19. Portal da Cultura da CPLP – Pr82/SAL/18

| Código  |                    | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr82/SAL/18                                   |                    | Portal da Cultura da CPLP – Pr82/SAL/18   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b><br/>Reforçar a partilha de informação sobre programas, projetos e atividades culturais, documentação técnica e dados sobre a cultura na CPLP, no âmbito da implementação do Eixo III – Internacionalização da CPLP no Domínio da Cultura, do Plano Estratégico de Cooperação Cultural Multilateral da CPLP, aprovado na IX Reunião de Ministros da Cultura da CPLP (Maputo, 2014), e identificado como atividade prioritária pela deliberação 9, alínea g), da Declaração Final da X Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP (Salvador, 2017)</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recolha e partilha de dados, estudos e informações sobre programas, projetos e atividades culturais, boas práticas, experiências relativas ao domínio cultural dos Estados membros da CPLP</li> <li>• Partilha de informação sobre: (1) políticas culturais entre os Estados-Membros da CPLP; (2) legislação dos Estados-Membros sobre a circulação de bens culturais; (3) convenções internacionais em matéria de Proteção de Direitos de Autor e Direitos Conexos nos Estados-Membros; convenções culturais ratificadas pelos EM</li> <li>• Divulgar informação sobre instituições, programas e atividades culturais nos Estados membros da CPLP, incluindo a criação da Agenda Cultural da CPLP e sua divulgação;</li> <li>• Facultar o livre acesso a informação sobre programas de suporte à identificação, preservação, restauro e proteção do património cultural</li> <li>• Compilar hiperligações das Revistas Culturais Eletrónicas dos Estados-Membros da CPLP.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Portal eletrónico que facilite: (1) o acesso a informação de dados sobre a cultura nos Estados membros da CPLP; (2) mapeamento e ligação em rede das instituições culturais; (3) a articulação entre aos agentes da cultura da CPLP; (4) ampla divulgação dos atores culturais e de atividades culturais da CPLP;</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| -   | SECLP (DACLP)      | Agentes culturais; profissionais do setor da cultura; docentes e investigadores; público em geral   | EUR<br>37.008,25    | EUR<br>37.008,25        | EUR<br>-         | EUR<br>-           | EUR<br>-                 |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividade não implementada.</li> <li>• Por ocasião da Reunião dos Ministros da Cultura da CPLP (Praia, 2019)), foi feita a revisão do projeto do "Portal da Cultura da CPLP" para conformação ao modelo "Página da Cultura da CPLP", possível de implementar sem custos diretos como página integrante do o Portal da CPLP.</li> <li>• Enquanto não são identificados recursos que possam ser aportados para a criação do «Portal da Cultura da CPLP», manter-se-á a página virtual da Cultura de cariz mais estática, informativa e de dimensão predominantemente de repositório de documentos, normativos legais e documentos sobre a cultura nos EM. Esta página, contempla igualmente o acesso à página da Comissão do Património Cultural da CPLP.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código      | Título do Projeto   |
|-------------|---|
| Pr82/SAL/18 | Portal da Cultura da CPLP – Pr82/SAL/18   |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ambas as páginas serão potenciadas e poderão assumir uma dimensão de maior alcance quando a Pagina da Cultura passe ter a vertente de Portal, que permitiria a partilha e a circulação de informação sobre políticas culturais e bens culturais dentro da Comunidade, bem como a mobilidade dos agentes culturais e operadores das indústrias criativas dos EM, e o diálogo com a sociedade civil, os Observadores Associados e Consultivos, bem como constituir um instrumento de base para a partilha continua de informação e para a identificação de áreas de interesse para a cooperação multilateral.</li> </ul> |
|             |   |
| Observações | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado na XXXVII RPFC, a 12 de julho de 2018, com categoria de decisão 4. Aguarda a alocação de recursos.</li> </ul>   |



## 2.20. Apoio financeiro para o Fórum CIICLAA "Clima/Variabilidade e Alterações Climáticas - Impactos na Economia na CPLP e em África" – Pr83/MIN/19

| Código  |                    | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Pr83/MIN/19                                   |                    | Fórum CIICLAA – Pr82/SAL/18  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b><br/>Organização na UniCV do Fórum "Clima/Variabilidade e Alterações Climáticas - Impactos na Economia na CPLP e em África", 24-26 de setembro de 2019;</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizar O Fórum com um Painel I para a componente científica e o Painel II para a Cooperação e Desenvolvimento;</li> <li>• Organizar as viagens e reservas nos hotéis para os Delegados dos PALOP, oradores convidados e Coordenadores Científicos, bem como os serviços de transporte para recolha no aeroporto e para as deslocações para a conferência;</li> <li>• Desenvolver ações de mobilização para garantir, com o apoio do Secretariado Executivo da CPLP, a participação de instituições e organizações internacionais no Painel II do Fórum, onde se vai discutir estratégias adequadas de mobilização de financiamentos necessários para os projetos do CIICLAA que relacionam o clima/variabilidade/alterações climáticas e medidas de mitigação e de adaptação com o desenvolvimento sustentável e diversas áreas de atividades;</li> <li>• Identificar parceiros para possibilitar o arranque do Projeto de Capacitação do CIICLAA.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhor conhecimento sobre o estado da arte em clima e mudanças climáticas na CPLP e África;</li> <li>• Identificação dos problemas existentes relacionados com a problemática das alterações climáticas na CPLP e das medidas a desencadear e do papel que o CIICLAA pode desempenhar;</li> <li>• Identificação dos principais parceiros que podem apoiar o arranque operacional do CIICLAA sendo que o seu principal objectivo é o de fomentar a investigação aplicada nas áreas das Geociências Ambientais, nos países da CPLP e de África, em particular as que relacionem o clima/variabilidade/alterações climáticas e medidas de mitigação/adaptação com os recursos hídricos e marinhos, ambiente, agricultura e desastres naturais;</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| FECPLP  | CIICLAA            | Investigadores e Docentes das áreas do Clima e Alterações Climáticas, Ambiente, Recursos Hídricos, Solos, Oceanografia, Energia, Agricultura, Saúde, etc da CPLP; População em geral   | EUR<br>42.555,32    | EUR<br>33.643,29        | EUR<br>33.643,29 | EUR<br>25.232,46   | EUR<br>8.410,83          |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Fórum "Clima/Variabilidade e Alterações Climáticas - Impactos na Economia na CPLP e em África", decorreu de 24-26 de setembro de 2019, na cidade da Praia, Cabo Verde, com um total de 84 inscrições;</li> <li>• Um dos principais objetivos do Fórum: "Identificar parceiros para possibilitar o arranque do Projeto de Capacitação do CIICLAA", não foi alcançado, não se tendo conseguido mobilizar a atenção e participação das</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| Pr83/MIN/19        | Fórum CIICLAA – Pr82/SAL/18   |
|                    | <p>organizações internacionais presentes em Cabo Verde, que deveriam participar do Painel II: Cooperação e Desenvolvimento; de notar que a mobilização de parceiros e financiamentos, essencial para o efetivo arranque do CIICLAA, não até à data conseguida, tem sido um objetivo inscrito em anteriores iniciativas do CIICLAA, e desenvolvidos esforços por parte do SECPLP no sentido desse apoio.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ocasião, deste evento o SECPLP teve oportunidade de acompanhar um grupo de representantes do CIICLAA, numa reunião com o Ministro do Ambiente e Agricultura de Cabo Verde, tendo ficado acordado o envio de um documento de arranque e respetivo orçamento, que caso “apreciado”, poderia vir a ser apresentado aos restantes ministros da área para financiamento.</li> </ul>     |
| <b>Observações</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXIX RPFC, a 16 de julho de 2019, com categoria de decisão 2.</li> <li>• Após revisão orçamental foi feita a transferência da primeira tranche em setembro de 2019;</li> <li>• A EE apresentou uma revisão orçamental em novembro de 2019 e, posteriormente, no final do mesmo mês, apresentou a prestação de contas; A documentação apresentada foi revista em janeiro de 2020, tendo sido requerido o esclarecimento sobre algumas faturas entregues. Aguardam-se os esclarecimentos para se proceder à transferência do valor devido à EE e concluir o projeto.</li> <li>• Recordar-se que o CIICLAA, além do apoio a esta iniciativa, mereceu da CPLP, os seguintes aportes financeiros: em 2011, o valor de 31.152,99€; em 2014, o valor de 2.900,00 €.</li> </ul> |

## 2.21. Campanha "Juntos contra a Fome": Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela – H2014027

| Código  |                                       | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| H2014027                                      |                                       | <b>Campanha JcF: Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela</b>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                                       | <p><b>Objetivo(s):</b> Promover boas práticas de produção agro-ecológicas de hortícolas nas baixas de Zandamela por forma a aumentar a produção e produtividade, e melhorar a dieta alimentar e o estado nutricional de crianças menores de 12 anos de idade.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fortalecer a educação nutricional (sobre boa comida e nutrientes) de crianças e mães nos centros de saúde, escolas e na comunidade; e,</li> <li>2. Aumentar a produção de hortícolas nas baixas de Zandamela.</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melhorada ao longo de 1 ano a disponibilidade nas famílias das áreas do projecto de alimentos com alto valor nutricional;</li> <li>• Áreas de produção de alimentos/hortícolas aumentadas;</li> <li>• Melhorado o conhecimento das comunidades sobre boas praticas de nutrição para menores de 5 anos e mulheres grávidas;</li> <li>• Casos de desnutrição identificados e reabilitados;</li> <li>• Mulheres em idade fértil com conhecimento sobre a importância de consultas pré e pós-natal, assim como a nutrição infantil incluindo o aleitamento materno exclusivo;</li> <li>• Melhorada a renda das famílias através de criação de animais de pequeno porte;</li> <li>• Produtores de hortícolas treinados e aplicam tecnologias de produção agroecológicas de hortícolas e melhoradas as suas técnicas de produção; e,</li> <li>• Comunidades produzindo hortícolas e variação de dieta alimentar nas famílias alcançadas pelo projecto.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora                    | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Fundo Especial                                | Associação Kulani Kuati Vanana (AKKV) | Crianças dos 0 aos 12 anos de idade e mulheres residentes em 14 povoados do posto administrativo de Zandamela.   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                                       |  | 36.117,28           | 36.117,28               | 36.117,28        | 18.058,16          | 18.059,12                |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementação do projeto iniciou-se em julho de 2019.</li> <li>• De acordo com informações prestadas pela AKKV, foram implementadas as seguintes Atividades: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sessão de apresentação do projeto a representantes de 15 povoados que serão abrangidos pelas Atividades, bem como ao Ponto Focal dos Serviços Distritais de Atividades Económicas e à Secretaria da Localidade;</li> <li>▪ Articulação com a CARE (instituição parceira da AKKV) para a seleção e envolvimento dos Ativistas comunitários que participarão na Formação sobre nutrição;</li> <li>▪ Capacitação de produtores em técnicas de produção, em formato "on job" – ainda a ser iniciada;</li> <li>▪ Distribuição de Caprinos a 33 famílias, de Suínos a 25 famílias e de sementes a 50 famílias;</li> </ul> </li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

| Código             | Título do Projeto   |
|--------------------|---|
| H2014027           | <b>Campanha JcF: Projecto de Desenvolvimento de boas práticas agro-ecológicas e educação nutricional em Zandamela</b>   |
|                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A AKKV identificou alguns constrangimentos na implementação do projeto que podem comprometer o alcançar dos indicadores aprovados, nomeadamente a falta de chuva em época de plantio (menor produção) e subida dos custos dos equipamentos, que implicará uma redução dos beneficiários diretos do projeto. A AKKV irá tentar criar estratégias para mitigar esses efeitos até ao final do período de implementação do projeto.</li> </ul> |
| <b>Observações</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O protocolo foi assinado com a entidade executora no final de junho de 2019;</li> <li>• A primeira transferência foi realizada no início de julho 2019.</li> <li>• O 1º Relatório de execução está previsto para fevereiro de 2020.</li> </ul>   |

## 2.22. Campanha "Juntos contra a Fome": Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro- pecuários e empreendedorismo- H2014028

| Código  |                                  | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|----------------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| H2014028                                      |                                  | <b>Campanha JcF: Técnicas de produção, transformação e conservação de produtos agro- pecuários e empreendedorismo</b>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                                  | <p><b>Objetivo(s):</b> Dotar os formandos de competências práticas e conhecimentos relativos ao processamento de produtos agropecuários, e despertar nestes o "espírito empreendedor" nos domínios da horticultura e pecuária, que são consideradas duas das principais vertentes dinamizadoras do agro-negócio.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1- Conhecer as características e funções das matérias-primas utilizadas durante o processo produtivo;</li> <li>2- Processar produtos hortofrutícolas e derivados do leite carne e peixe;</li> <li>3- Aplicar as boas práticas de higiene e segurança alimentar;</li> <li>4- Manipular de forma correta os equipamentos utilizados no processo produtivo;</li> <li>5- Determinar e realizar as análises básicas de controlo e qualidade dos produtos;</li> <li>6- Fomentar a organização dos produtores de produtos agrícolas e pecuários em rede.</li> </ol> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1 – 80 mulheres chefes de família na planificação e implementação do seu agro-negócio, utilizando da melhor forma possível todos os recursos de que dispõem, em relação às técnicas de processamento e de controlo de matérias-primas e de produtos agro-pecuário;</li> <li>• R2 – Quatro ações de formação em empreendedorismo e gestão de pequenos negócios realizadas;</li> <li>• R3 – Quatro ações de formação em Comunicação e relações interpessoais realizadas.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora               | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Fundo Especial                                | Plataforma das ONG de Cabo Verde | 80 Mulheres chefes de família e/ou a procura de emprego,  | EUR<br>43.200,00    | EUR<br>36.888,00        | EUR<br>36.888,00 | EUR<br>18.444,00   | EUR<br>18.444,00         |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividades iniciadas no mês de julho de 2019.</li> <li>• Até ao momento, não temos informação oficial sobre a implementação deste projeto.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                            |                                  | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O protocolo foi assinado com a entidade executora no final de junho de 2019;</li> <li>• A primeira transferência será realizada no início de julho 2019.</li> <li>• Em novembro de 2019 realizou-se uma reunião com a Secretária Executiva da PLATONG, Dirce Varela, sobre o projeto onde foram indicados, informalmente, alguns problemas encontrados durante os primeiros meses de implementação do projeto. A PLATONG ficou de remeter o ponto de situação e uma proposta de alteração do prazo de execução mas até final de janeiro o SECPLP não recebeu estas informações.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

## 2.23. Campanha "Juntos contra a Fome": Apoio à consolidação de associações de jovens agricultores na região de Cacheu, consolidação e alargamento - H2014029

| Código  |  | Título do Projeto   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| H2014029                                      |  | Campanha JcF: Apoio à consolidação de associações de jovens agricultores na região de Cacheu, consolidação e alargamento  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Consolidar o associativismo dos jovens agricultores, com enfoque na melhoria da produção, transformação e tomada de decisão ao nível de micro associações, contribuindo para o aumento da segurança alimentar.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b><br/>Jovens agricultores reforçam o seu associativismo e aumentam a produção e transformação de produtos agrícolas</p> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• R1 - Jovens agricultores reforçam o associativismo e tomada de decisão no quadro de 5 associações de base comunitária;</li> <li>• R2 - Produção e transformação hortofrutícola aumentada</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora   | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Fundo Especial                                | COAJQ – Cooperativa Agro-Pecuária de Jovens Quadros de Canchungo | 280 produtores membros de 5 associações de jovens agricultores  | EUR<br>39.182,00    | EUR<br>37.083,00        | EUR<br>37.083,00 | EUR<br>0,00        | EUR<br>37.083,00         |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Após consultas com a EE, o projeto foi reformulado e adequado à realidade atual no terreno.</li> <li>• Protocolo de financiamento foi assinado e a primeira transferência foi realizada no início do mês de fevereiro.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                            |  | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projeto aprovado em sede da XXXVI RPF;C;</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

### 3. Resumo das Ações Pontuais em Curso

| <b>Codificação</b> | <b>Identificação da atividade</b>  | <b>Entidade Financiadora</b> | <b>Entidade Executora</b> | <b>Montantes solicitados ao FE (€)</b> | <b>Montantes consignado ao FE (€)</b> | <b>Montante Executado (31/12/2019)</b> | <b>Saldo Atual (31/12/2019)</b> |
|--------------------|--|------------------------------|---------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Ap42/DIL/15</b> | 2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil   | FE + Camões                  | SECPLP                    | 97 570,88                              | 40 900,00                             | 37 336,20                              | 3 563,80                        |
| <b>Ap47/LIS/18</b> | Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP   | IPDJ                         | Min. Juv. Desp STP        | 349 375,00                             | 349 375,00                            | 348 117,25                             | 1 257,75                        |
| <b>Ap48/LIS/18</b> | 6ª Reunião da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e equivalentes                                       |                              | INA                       | 15 900,00                              | 15 900,00                             | -                                      | 15 900,00                       |
| <b>AP52/SAL/18</b> | Aquisição de Software para implementação da plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP | -                            | SECPLP                    | 43 980,20                              | -                                     | -                                      | -                               |
| <b>AP53/SAL/19</b> | Oficina de Capacitação para Boas Prática de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CPLP                         | -                            | Min. Educ. CV             | 24 835,80                              | 24 835,80                             | -                                      | 24 835,80                       |
| <b>TOTAL</b>       |  |                              |                           | <b>531 661,88</b>                      | <b>431 010,80</b>                     | <b>385 453,45</b>                      | <b>45 557,35</b>                |

## 4. Quadro de Execução das Ações Pontuais em Curso

### 4.1. 2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil – AP42/DIL/15

| Código  |                    | Título da Ação Pontual   |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|--------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| AP42/DIL/15                                   |                    | 2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil   |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |                    | <p><b>Objetivo(s):</b> Apoiar o “Ano CPLP Contra o Trabalho Infantil - 2016” e as iniciativas programadas relativamente à Campanha Conjunta do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil da CPLP – OIT</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Chamar a atenção de todos para a importância da implementação das Convenções nº 138 (estabelece idade mínima para admissão do emprego) e nº 182 (trata das piores formas de trabalho infantil);</li> <li>– Realizar uma Reunião dos Pontos Focais da CPLP sobre o Trabalho Infantil, durante o ano de 2016, em preparação da IV Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, prevista para 2017, na Argentina.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b> R1: Publicar informações em língua portuguesa relativo ao trabalho infantil nos Estados membros da CPLP; R2: Reforçar a prioridade na erradicação do trabalho infantil no conjunto da CPLP; R3: Reafirma o compromisso com a erradicação do trabalho infantil, situação que expressa a violação dos direitos a que são submetidas crianças e adolescentes, e que resulta na perpetuação das condições de pobreza e miséria; R4: Salientar os esforços conjuntos que vêm sendo desenvolvidos com a OIT; R5: Partilhar boas práticas e experiências no domínio do trabalho Infantil entre Estados membros da CPLP.</p>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| FE CPLP e Instituto Camões                    | SECPLP /OIT Lisboa | EM da CPLP   | EUR                 | EUR                     | EUR              | EUR                | EUR                      |
|   |                    |  | 105.725,88          | 97.570,88               | 40.900,00        | 37.336,20          | 3.563,80                 |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A ação pontual teve o seu início com a realização da V Reunião dos Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil da CPLP, realizada a 27 de janeiro 2016, à margem da Ação de “Formação de Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil dos Países da CPLP” coorganizada pela Organização Internacional do Trabalho e pelo SECPLP.</li> <li>• O Ano foi oficialmente aberto a 17 de fevereiro de 2016, numa cerimónia na Assembleia da República de Portugal. Desde esse momento, intensificaram-se as atividades para a participação da CPLP na IV Conferência Global sobre este tema, que se realizou na Argentina, em 2017.</li> <li>• Todos os resultantes desta conferência internacional e do posicionamento assumido pela CPLP nesse âmbito viriam a ser retomados numa Reunião Informal dos Ministros do Trabalho e Assuntos Sociais da CPLP, realizada em Genebra, a 8 de junho de 2016, à margem da 105ª Conferência Internacional do Trabalho (CIT).</li> <li>• Realizou-se, ainda, a VI Reunião dos Pontos Focais do Trabalho Infantil da CPLP a 29 de agosto de 2016 no âmbito do Workshop de Formação sobre Planos de Ação Nacionais e Listas Nacionais de Trabalhos Perigosos Proibidos a Crianças, para representantes tripartidos de países da CPLP de 30 de agosto a 01 de Setembro de 2016, em Lisboa.</li> <li>• O saldo remanescente desta atividade foi utilizada em junho de 2018 e de 2019 no âmbito da Campanha Conjunta OIT-CPLP / Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, pelo 8º e 9º ano consecutivos, com a elaboração de cartazes,</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |



| Código      | Título da Ação Pontual  |
|-------------|---|
| AP42/DIL/15 | 2016 – Ano CPLP contra o Trabalho Infantil  |
|             | brochuras e spots televisivos acessíveis no portal da CPLP. <ul style="list-style-type: none"> <li>• A atividade encontra-se concluída.</li> </ul>  |
| Observações | <u>Antecedentes:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado na XXXI RPFC, de julho de 2015, em Díli, com a categoria de Decisão 2.</li> <li>• O Fundo Especial dispõe já de Euros 25.000,00 consignados por Portugal em 19 de outubro de 2015.</li> <li>• O Financiamento por parte da OIT da Ação de "Formação de Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil dos Países da CPLP" e da V Reunião dos Pontos Focais para a área do Trabalho Infantil da CPLP, representa uma importante poupança de recursos face ao orçamento desta Ação Pontual.</li> </ul> |

## 4.2. Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP – AP47/BRA/17

| Código   |  | Título da Ação Pontual  |                     |                         |                   |                    |                          |
|--|--|---|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap47/LIS/17                                      |  | Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP  |                     |                         |                   |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b>    |  | <p><b>Objetivo(s):</b> Reforçar a solidariedade entre povos dos Estados-Membros da CPLP através da Cooperação Desportiva; e a realização dos Xi Jogos Desportivos da CPLP Implementação do Plano de Ética Desportiva na CPLP.</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras de beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé;</li> <li>Criação das condições necessárias para acolher os participantes nos XI Jogos Desportivos da CPLP; e</li> <li>Assegurar condições de higiene, saúde, segurança e conforto no alojamento e alimentação dos jovens e das equipas técnicas que os acompanham.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Obras no Liceu Nacional de S. Tomé realizadas;</li> <li>Liceu Nacional de S. Tomé dotado de melhores condições ao nível de higiene, saúde, segurança e conforto;</li> <li>Liceu Nacional Preparado para assegurar condições para o alojamento e alimentação dos jovens atletas e das equipas técnicas dos XI Jogos Desportivos da CPLP;</li> <li>Criadas melhores condições para a comunidade educativa de S. Tomé, num total estimado de 6.500 alunos/ano e professores.</li> </ul> |                     |                         |                   |                    |                          |
| Entidade Financiadora                            | Entidade Executora   | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado  | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P | Direção Geral do Desportos do Ministério da Juventude e do Desporto de STP | 400 jovens atletas e equipas técnicas; e 6500 alunos/ano e professores do Liceu Nacional e S. Tomé.   | EUR<br>401.580,28   | EUR<br>349.375,00       | EUR<br>349.375,00 | EUR<br>348.117,25  | EUR<br>1.257,75          |
| <b>Grau de Implementação</b>                     |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Esta atividade encontra-se concluída.</li> <li>O Relatório Final e a prestação de contas foram remetidos ao SECPLP no dia 19 de dezembro de 2019.</li> </ul>   |                     |                         |                   |                    |                          |
| <b>Observações</b>                               |  | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade foi aprovada na 209ª Reunião Ordinária do Comité de Concertação Permanente (CCP), realizada em Lisboa, a 30 de janeiro de 2018.</li> <li>Esta AP surge no seguimento das deliberações da X Reunião da Conferência dos Ministros da Juventude e dos Desporto da CPLP, ocorrida em Caminha, Portugal, ente 28 e 20 de junho de 2017, que confirmam a realização da XI edição dos Jogos Desportivos da CPLP em STP.</li> <li>No âmbito da X Reunião da Conferência de Ministros da Juventude e do Desporto da CPLP, as partes vieram a assumir o compromisso de realizar a XI edição dos Jogos Desportivos da CPLP, em STP /Resolução n.º 13/2017), comprometendo-se, ainda, a colaborar de forma efetiva na criação de condições materiais, financeira e desportivas para a realização dos referidos jogos.</li> <li>A Missão Permanente de Portugal junto da CPLP comunicou, através da NV DGPE/CPLP n.º 100575/2017, que Portugal estaria na disponibilidade de fazer uma contribuição destinada à beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé, tendo por base o projeto</li> </ul>  |                     |                         |                   |                    |                          |

| Código      | Título da Ação Pontual   |
|-------------|--|
| Ap47/LIS/17 | <b>Beneficiação do Liceu Nacional de S. Tomé para os XI Jogos Desportivos da CPLP</b>  |
|             | <p>de obra e orçamento apresentado pela Mota Engil África.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Assim, foi assinado um Memorando de Entendimento entre o SECPLP e o IPDJ, a 22 de dezembro de 2017, com vista a financiar e salvaguardar a boa execução técnica e financeira da atividade, através da contribuição para o FE da CPLP no montante de 349,375,00.</li> <li>• O Protocolo entre o SECPLP e a Direção Geral de Desportos do Ministério da Juventude e do Desporto de São Tomé e Príncipe foi assinado no dia 30 de janeiro de 2018, na sede da Organização, em Lisboa.</li> <li>• Na XXXVIII RPF, o PFC de STP informou que esta atividade aconteceu em junho de 2018, tendo havido eleições depois, surgindo um novo Governo. Nessa ocasião os PFC foram informados que estavam a ser compiladas informações para preparação do Relatório previsto em protocolo. Em resposta, o SECPLP reiterou a sua disponibilidade para apoiar STP e, caso entenderem oportuno, com a deslocação do auditor interno para apoiar na preparação do relatório, conforme previsto no protocolo.</li> </ul> |

### 4.3. 6ª Reunião da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e equivalentes - AP48/LIS/18

| Código  |   | Título da Ação Pontual  |                     |                         |                  |                    |                          |
|---|---|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap48/LIS/18                                   |   | 6ª Reunião da Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e equivalentes  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s)</b> |   | <p><b>Objetivo(s):</b> Promover o encontro presencial entre organismos da Administração Pública e de formação da CPLP, para a revitalização da Rede de Institutos Nacionais de Administração e Equivalentes (RINAPE) e deste modo contribuir para:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fortalecer as capacidades de gestão e as instituições da Administração Pública da CPLP;</li> <li>Fomentar a qualidade da Governação;</li> <li>Enfoque na transparência, integridade e ética política;</li> <li>Maior capacitação dos trabalhadores em funções públicas;</li> <li>Envolvimento dos cidadãos na tomada de decisão; e</li> <li>Apoio ao desenvolvimento organizacional.</li> </ul> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Difusão alargada dos princípios da Boa Governação e reforço da capacitação do estado e valorização/qualificação da Administração Pública.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b><br/> R1: Identificação de áreas e programas de trabalho comuns; R2: Definição de uma estratégia de comunicação; R3: Definição e planeamento de ferramentas de comunicação; R4: Definição de uma estratégia de financiamento.</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                         | Entidade Executora  | Beneficiário (s)  | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/03/2018) |
| FE CPLP e Instituto Camões                    | Direção Geral da Qualificação dos Trabalhos em Funções Públicas - INA | Institutos Nacionais de Administração e Equivalentes, Governos e os trabalhadores no exercício de funções públicas  | EUR<br>52.503,42    | EUR<br>14.998,00        | EUR<br>15.900,00 | EUR<br>0,00        | EUR<br>15.900,00         |
| <b>Grau de Implementação</b>                  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>A atividade foi realizada sem qualquer envolvimento do SECPLP, que desconhece os resultados obtidos com a iniciativa;</li> <li>Neste âmbito, não foi assinado qualquer Protocolo com a entidade executora, e o SECPLP não procedeu com a transferência dos recursos solicitados ao FE CPL.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |
| <b>Observações</b>                            |   | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O projeto foi aprovado pela XXXVI RPFC com a categoria de decisão 1 e conseqüentemente, o financiamento da atividade pela 212ª Reunião Ordinária do CCP.</li> </ul>  |                     |                         |                  |                    |                          |

#### 4.4. Aquisição de Software para implementação da plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP - AP52/SAL/18

| Código                                 |                    | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|--------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap52/LIS/19                            |                    | Aquisição de Software para implementação da plataforma informática para a Criação de Rede de Arquivos Históricos da CPLP   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) |                    | <p><b>Objetivo(s):</b><br/>Promover, fomentar e impulsionar a edificação do «Espaço de partilha de conteúdos comuns de natureza histórica, cultural e científica»</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Criar Portal do Arquivo Histórico da CPLP;</li> <li>• Promover o aproveitamento do potencial das tecnologias como base de trabalho colaborativo, entre os Arquivos Históricos dos Estados membros da CPLP;</li> <li>• Proporcionar o intercâmbio entre historiadores, académicos de nível superior e profissionais especialistas das áreas dos Arquivos Históricos;</li> <li>• Proporcionar, através da divulgação de informação a partilha de informação com instituições de investigação, historiadores, académicos de nível superior e profissionais especialistas na área do AH dos Estados membros;</li> <li>• Impulsionar a partilha de boas práticas entre quadros dos Arquivos Históricos dos Estados membros da CPLP</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Divulgar os acervos documentais dos Estados membros da CPLP;</li> <li>• Impulsionar o trabalho colaborativo no domínio dos Arquivos Históricos dos Estados membros da CPLP;</li> <li>• Criar condições favoráveis à sustentabilidade e visibilidade da Rede de Arquivos Históricos da CPLP à divulgação dos conteúdos comuns disponibilizados, através da criação da plataforma do Arquivo Histórico Comum da CPLP.</li> </ul> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                  | Entidade Executora | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| -                                      | SECLP              | Investigadores, docentes e estudantes Ensino Superior, comunidade científica, publico geral.   | EUR<br>74.317,70    | EUR<br>43.980,20        | EUR<br>-         | EUR<br>-           | EUR<br>-                 |
| • Grau de Implementação                |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Atividade não implementada.</li> <li>• Aguarda alocação de recursos.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Observações                            |                    | <p><u>Antecedentes:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• O Arquivo Histórico, património documental da Organização, criado a 30 de junho de 2015, e a partir de janeiro 2018, integrado na DACLP, de acordo com o novo Regulamento Interno do SECLP, tem vindo a desenvolver ações para a implementação do Projeto da "Rede de Arquivos Históricos Nacionais da CPLP", por forma a garantir a concretização e sustentabilidade do projeto, a longo prazo. O projeto consiste numa plataforma informática para partilha de conteúdos digitais, de natureza histórica, cultural e científica dos Arquivos Históricos dos Estados Membros, mediante a sua ligação em Rede.</li> <li>• O projeto foi aprovado na XXXVII RPFC, a 12 de julho de 2018, com categoria de decisão 4. Aguarda financiamento.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

#### 4.5. Oficina de Capacitação para Boas Prática de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CPLP - AP53/SAL/18

| Código                                 |  | Título do Projeto  |                     |                         |                  |                    |                          |
|--|--|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|
| Ap53/LIS/19                            |  | Oficina de Capacitação para Boas Prática de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos da CPLP   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Objetivo(s) e Resultado(s) Esperado(s) |  | <p><b>Objetivo(s):</b><br/>Reforçar a alfabetização de jovens e adultos na CPLP, no âmbito da operacionalização do Eixo II. Acesso, Objetivo Estratégico 6. Reforçar a alfabetização de jovens e adultos, do Plano de Ação de Cooperação Multilateral no Domínio da Educação da CPLP (2016-2020).</p> <p><b>Objetivo(s) específico(s):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reforçar as ações de alfabetização e a educação de jovens e adultos nos Estados membros da CPLP</li> <li>▪ Realizar, de forma permanente, a formação para alfabetizadores e educadores de Jovens e Adultos, tendo em conta os diferentes perfis profissionais.</li> <li>▪ Preparar uma campanha de advocacia para sensibilização e mobilização, a fim de ampliar a participação das mulheres nos programas de alfabetização e educação de jovens e adultos.</li> <li>▪ Produzir manuais e recursos educativos para apoio à formação de alfabetizadores, educadores e de alfabetizandos.</li> </ul> <p><b>Resultado(s) Esperado(s):</b><br/>R1) Identificação e compartilhamento de boas práticas de alfabetização e educação de jovens e adultos, voltadas para as mulheres, tendo em vista a sua divulgação na Plataforma de Educação de Jovens e Adultos do Portal de Educação da CPLP; R2) Criação de mais programas de incentivo e apoio à participação das mulheres nos espaços educativos e formativos; R3) Estabelecer e/ou ampliar parcerias com instituições públicas e privadas, sociedade civil e outras organizações nacionais e internacionais congêneres, de modo a ampliar as redes de cooperação na área de alfabetização e educação de jovens e adultos; R4) Promoção de uma campanha conjunta de advocacia para sensibilização e mobilização, a fim de ampliar a participação das mulheres nos programas de alfabetização e educação de jovens e adultos; R5) Identificação de boas práticas sobre a formação de alfabetizadores e educadores (fóruns, chats, vídeos e outros) e os materiais digitais produzidos; R6) Construção conjunta, no âmbito da CPLP, da metodologia e dos instrumentos para a realização dos inquéritos sobre educação e alfabetização de jovens e adultos na CPLP; R7) Impulsionar o trabalho colaborativo entre os países da CPLP no domínio da Educação e Alfabetização de Jovens e adultos; R8) Produção de manuais e recursos educativos para apoio à formação de alfabetizadores, educandos e de alfabetizandos. Essas matérias deverão ser disponibilizados em meio e em formato impresso</p> |                     |                         |                  |                    |                          |
| Entidade Financiadora                  | Entidade Executora                           | Beneficiário (s)   | Valor Total Projeto | Recursos solicitados FE | Valor consignado | Valor desembolsado | Saldo Atual (31/12/2019) |
| Ministério da Educação de Cabo Verde   | Jovens e adultos – partic meninas e mulheres | Ministério da Educação de Cabo Verde   | EUR<br>24.835,80    | EUR<br>24.835,80        | EUR<br>24.835,80 | EUR<br>-           | EUR<br>24.835,80         |
| Grau de Implementação                  |  | Atividade ainda não implementada – Implementação prevista para Maio de 2020. A Oficina encontra-se em fase de preparação e protocolo de financiamento (SECPLP – Min. Educ. CV) encontra-se em fase de conclusão.   |                     |                         |                  |                    |                          |
| Observações                            |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• O projeto foi aprovado tecnicamente na XXXVII RPFC, a 12 de julho de 2018, com categoria de decisão 4.</li> <li>• Financiamento foi aprovado na XXXIX RPFC, após revisão orçamental.</li> </ul>   |                     |                         |                  |                    |                          |

## 5. Memória de Projetos Concluídos (2001-2019)

| Codificação        | Identificação da atividade   | Montantes solicitados ao FE |
|--------------------|--|-----------------------------|
| <b>Pr01/MAP/00</b> | Centro Regional de Excelência em Desenvolvimento Empresarial (CREDE) - Luanda, Angola  | 448 087,88                  |
| <b>Pr02/MAP/00</b> | Centro Regional de Excelência em Administração Pública (CREAP) - Maputo, Moçambique  | 567 162,69                  |
| <b>Pr03/MAP/00</b> | Curso de Administração e Gestão Escolar para Dirigentes  | 52 373,72                   |
| <b>Pr04/MAP/00</b> | Curso de Formação de Técnicos da Educação  | 32 442,90                   |
| <b>Pr05/MAP/00</b> | Curso de Formação na Área dos Arquivos para os PALOP   | 66 617,60                   |
| <b>Pr06/MAP/00</b> | 2º Concurso CPLP – 1ª Obra (nacional/comunitário)  | -                           |
| <b>Pr07/MAP/00</b> | Estatísticas da Educação   | 100 126,00                  |
| <b>Pr08/ST/01</b>  | ETECFORMA – Rede para o Ensino Técnico dos Países de Língua Portuguesa   | 9 350,00                    |
| <b>Pr09/ST/01</b>  | Apoio à Guiné-Bissau: Formação de Novos Inspetores e Delegados Regionais do Trabalho e Administração Pública   | 21 905,30                   |
| <b>Pr10/ST/01</b>  | Apoio à Guiné-Bissau: Apoio às Mulheres na Produção de Arroz Bas-Fond  | 17 971,00                   |
| <b>Pr11/ST/01</b>  | HIV/SIDA   | 19 383,00                   |
| <b>Pr12/ST/01</b>  | Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Saúde PALOP   | 272 493,00                  |
| <b>Pr13/ST/01</b>  | Cooperação Técnica em Telecomunicações   | 359 281,00                  |
| <b>Pr14/ST/01</b>  | Centro Internacional de Juventude da CPLP  | 33 213,00                   |
| <b>Pr15/BR/02</b>  | Governo Eletrónico - Rede Colaborativa da CPLP em Governo Eletrónico   | 71 628,89                   |
| <b>Pr16/BR/02</b>  | Curso de Elaboração de Projetos de Cooperação para o Desenvolvimento (CEProDe)   | 70 694,00                   |
| <b>Pr17/BR/02</b>  | Fortalecimento do Secretariado Executivo   | 190 030,00                  |
| <b>Pr18/LB/04</b>  | Treinamento em Análise e Enquadramento de Projetos de Cooperação Técnica Internacional (ProCTI-MAE)  | 130 470,00                  |
| <b>Pr19/LB/05</b>  | Capacitação em Matéria de Negociações Comerciais Internacionais  | 75 612,00                   |
| <b>Pr20/LB/05</b>  | Curso sobre Gerenciamento da Cooperação Técnica (ProCTI-MGC)   | 81 371,00                   |
| <b>Pr21/LB/05</b>  | Criação de uma Plataforma Informática Acessível aos PALOP para Informação dos Arquivos do IHMT   | 46 036,57                   |
| <b>Pr22/LB/06</b>  | Disponibilização de Cultivares e Capacitação para a Implantação de Sistemas Sustentáveis de Produção de Hortaliças em Cabo-Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau   | 70 797,68                   |
| <b>Pr23/GB/06</b>  | Bolsas CADAPI – 1ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste   | 40 000,00                   |
| <b>Pr24/LB/07</b>  | Formação e Implementação de Metodologias para a Conservação da Biodiversidade e Gestão de Áreas Protegidas   | 45 000,00                   |
| <b>Pr25/LIS/07</b> | Educação Ambiental na CPLP no Marco da Década da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (Salas Verdes)  | 126 705,00                  |
| <b>Pr26/LB/07</b>  | Bolsas CADAPI – 2ª fase / Curso de Alta Direção em Administração Pública para Alunos dos PALOP e Timor-Leste   | 40 000,00                   |
| <b>Pr27/LB/08</b>  | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia PALOP   | 203 836,00                  |
| <b>Pr28/LB/08</b>  | Biblioteca Móvel de Enfermagem em Português  | 15 085,93                   |
| <b>Pr29/LB/08</b>  | Curso de Aperfeiçoamento para Técnicos de Futebol  | 115 963,91                  |
| <b>Pr30/LB/08</b>  | Programa para a Implementação de Bancos de Leite Humano  | 151 957,08                  |
| <b>Pr31/LB/08</b>  | Curso sobre Gestão do Ciclo do Projeto de Cooperação Técnica (ProCTI-MCP)  | 94 472,00                   |
| <b>Pr32/LB/08</b>  | Conferência Internacional infanto-juvenil pelo Meio Ambiente: uma contribuição para o Programa de Educação Ambiental da CPLP – 1ª Fase   | 440 000,00                  |
| <b>Pr33/LB/08</b>  | I Mostra de Cinema e Audiovisual da CPLP   | 20 497,66                   |
| <b>Pr34/LB/08</b>  | Conceção e Edição de Manuais de Aprendizagem de Leitura, Escrita e Aritmética para Distribuição Gratuita nos Países Africanos de Língua Portuguesa e em Timor-Leste – Fase I – “Cartilha de Leitura Escolar” | 91 947,00                   |
| <b>Pr35/LB/08</b>  | O Microcrédito como Forma de Luta contra a Pobreza – Reforço e Capitalização de Boas Práticas  | 92 438,00                   |
| <b>Pr36/LB/08</b>  | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase II   | 202 258,67                  |
| <b>Pr37/PRA/09</b> | Meninos de Rua: Inclusão e Inserção (Voz de Nós: Crianças de Rua Protagonistas dos seus Direitos)  | 142 295,50                  |
| <b>Pr38/LB/10</b>  | Projeto de Cooperação sobre Reforço de Capacidades em matéria de Avaliação de Impacto Ambiental e Avaliação Ambiental Estratégica dos serviços públicos nos PALOP e Timor-Leste                              | 57 817,97                   |
| <b>Pr39/LDA/10</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase III  | 266 627,58                  |

| <b>Codificação</b> | <b>Identificação da atividade</b>   | <b>Montantes solicitados ao FE</b> |
|--------------------|---|------------------------------------|
| <b>PR40/LB/11</b>  | Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para os Países de Língua Portuguesa (CPLP) e África (CIICLAA)   | 31 152,00                          |
| <b>Pr42/LDA/11</b> | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 1   | 196 804,00                         |
| <b>Pr43/LDA/11</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase IV  | 205 215,95                         |
| <b>Pr44/LDA/11</b> | Meninos de Rua: inclusão e inserção - Fase II   | 154 248,00                         |
| <b>Pr45/LDA/11</b> | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através da agricultura urbana sustentável   | 51 378,00                          |
| <b>Pr46/LIS/11</b> | Base de Dados Jurídica da CPLP – Fase IV - (Legis-CPLP – Fase IV)   | 150 000,00                         |
| <b>Pr47/LIS/12</b> | Programa CPLP nas Escolas   | 290 130,48                         |
| <b>Pr48/LIS/12</b> | Apoio aos Estados membros da CPLP na área da Capacitação e Formação em Recursos Hídricos, em complementaridade ao Plano de Formação da CPLP em matéria de Recursos Hídricos | 120 550,84                         |
| <b>Pr50/MAP/12</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase V   | 188 725,76                         |
| <b>Pr51/MAP/12</b> | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fase 2   | 212 344,03                         |
| <b>Pr54/MAP/12</b> | Elaboração dos Vocabulários Ortográficos Nacionais (VON)  | 82 200,00                          |
| <b>Pr55/LIS/13</b> | Capacitação aos Países da CPLP conforme estabelecido no Plano de Formação da CPLP em Matéria de Recursos Hídricos   | 118 342,80                         |
| <b>Pr58/LIS/14</b> | Direitos das Crianças em Rede (3ª fase do Projeto "Meninos de rua: Inclusão e Inserção")  | 151 848,00                         |
| <b>Pr59/LIS/14</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VI  | 177 684,13                         |
| <b>Pr60/LIS/14</b> | Portal da Conexão Lusófona – Fase I   | 28 200,00                          |
| <b>Pr61/DIL/14</b> | PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar” (1ª Fase)        | 147 216,90                         |
| <b>Pr62/DIL/14</b> | Programa de Capacitação dos Sistemas Estatísticos Nacionais PALOP e TL - Fases 3 (2013 - 2015)  | 144 197,34                         |
| <b>Pr63/LIS/15</b> | Intervenções de Alto Impacto: Saúde Comunitária em Quinara (2014-2016)  | -                                  |
| <b>Pr64/DIL/14</b> | Ação de Formação de Formadores sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal - São Tomé e Príncipe                             | 17 593,91                          |
| <b>Pr65/LIS/15</b> | Centro Internacional de Investigação Climática e Aplicações para a CPLP e África (CIICLAA)  | 2 900,00                           |
| <b>Pr67/LIS/15</b> | Semana da Juventude da CPLP   | 40 000,00                          |
| <b>Pr68/DIL/15</b> | Programa de Capacitação dos Laboratórios de Engenharia dos PALOP – Fase VII   | 174 782,61                         |
| <b>Pr72/LIS/16</b> | Portal da Conexão Lusófona  | 29 335,50                          |
| <b>Pr73/BRA/16</b> | PLATAFORMA SKAN CPLP – mecanismo de partilha de conhecimento e tecnologia entre os Estados membros da CPLP para o desenvolvimento do sector agroalimentar (2ª Fase)         | 110 000,00                         |
| <b>PR74/BRA/16</b> | Semana da Juventude da CPLP   | 58 750,00                          |
| <b>H2014024</b>    | Projeto de promoção do desenvolvimento da agropecuária familiar sustentável no vale da Ribeira de Vinha   | 36 853,02                          |
| <b>H2014025</b>    | “Mulheres pequenas agricultoras das bolanhas” a caminho de redução da insegurança alimentar e de melhoria nutricional nas tabancas.   | 37 057,60                          |
| <b>H2014026</b>    | Nutrição e saúde escolar em São Tomé e Príncipe: boas práticas a partir da infância   | 29 383,20                          |
| <b>TOTAL</b>       |   | <b>7 870 843,60</b>                |



## 6. Memória de Ações Pontuais Concluídas (2001-2019)

| Codificação  | Identificação da atividade   | Montantes solicitados ao FE |
|--------------|--|-----------------------------|
| Ap01/ST/01   | Fortalecimento Institucional do Secretariado Executivo   | 39 826,00                   |
| Ap02/ST/01   | Apetrechamento da Faculdade de Direito de Bissau   | 13 234,05                   |
| Ap03/BR/02   | Estudos Lusitanistas   | 57 846,15                   |
| Ap04/LB/03   | Apoio à Participação de Técnicos dos Países da CPLP no I Encontro da CPLP de Especialistas sobre Malária                                   | 18 475,00                   |
| Ap05/LB/05   | Seminário sobre Terapêutica da Malária   | 50 600,00                   |
| Ap06/LB/06   | Monitoramento dos Projetos Apoiados pelo Brasil no âmbito da CPLP  | 43 441,54                   |
| Ap07/BIS/06  | Impressão da Versão PT do Livro da OMS sobre Cuidados de Saúde para Crianças   | 12 327,00                   |
| Ap08/BIS/06  | Conferência Nacional sobre Educação Profissional e Tecnológica: Painel de Intercâmbio entre Países de Língua Portuguesa"                   | -                           |
| Ap09/LB/08   | Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais e Aplicações na CPLP: Parcerias na Área do Clima e Ambiente (WSCRA08)                | 16 500,00                   |
| Ap10/LB/08   | Seminários de Formação e Produção de Material Didático no âmbito do Projeto SURRE - África   | 41 000,00                   |
| Ap11/LB/08   | Seminário "A importância dos Sistemas de Informação Geográfica na Gestão dos Recursos Geológicos e Mitigação dos Riscos Geológicos         | 27 546,00                   |
| Ap12/LB/998  | Sistema de Videoconferência CPLP + 3 EM  | 100 000,00                  |
| Ap13/LB/08   | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 3ª Edição   | 40 600,00                   |
| Ap14/LB/09   | Colocação de um Especialista no Setor de Comunicação e Informação da UNESCO  | 78 479,00                   |
| Ap15/PRA/09  | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 4ª Edição   | 40 000,00                   |
| Ap16/PRA/09  | II Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias   | 16 560,00                   |
| Ap17/PRA/09  | Oficinas de projetos agrícolas em S. Tomé e Príncipe e Guiné-Bissau  | 15 993,60                   |
| Ap18/LB/10   | Convenção CITES  | 24 277,30                   |
| Ap19/LB/10   | Rede de Investigação e Desenvolvimento da Malária da CPLP (RIDESMAL)   | 72 500,00                   |
| Ap20/LB/10   | II Workshop Internacional sobre Clima, Recursos Naturais, e Aplicações nos Países de Língua Oficial Portuguesa (WSCRA10)                   | 14 325,00                   |
| Ap21/LB/10   | CPLP multimédia  | -                           |
| Ap22/LDA/10  | Curso Internacional de Alta Direção em Administração Pública - 5ª Edição   | 41 100,00                   |
| Ap23/LDA/10  | Publicação dos Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável - projeto SURE_Africa, em Angola, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique | 39 942,23                   |
| Ap24/LDA/11  | CADAP Internacional (CADAPI) - 6ª Edição do Curso  | 46 179,44                   |
| Ap25/LDA/11  | III Bienal de Aprendizagem da Matemática, Língua Portuguesa e Tecnologias  | 24 411,43                   |
| Ap26/LDA/11  | ODM Campus Challenge - Ativar jovens universitários pelos ODM  | 30 674,00                   |
| Ap27/LDA/11  | Manuais de Boas Práticas de Arquitetura Sustentável - Fase 1 - Levantamento  | 10 176,00                   |
| Ap28/LIS/12  | Apoio ao Centro de Informação e Proteção Social da CPLP - CIPS   | 26 944,45                   |
| Ap29/LIS/12  | IV Escola de Jovens Líderes da CPLP  | 15 000,00                   |
| Ap30/LIS/12  | Tráfico de Seres Humanos para a CPLP   | 45 878,00                   |
| Ap31/LIS/12  | Biodiversidade em Ambiente Urbano e Desenvolvimento Sustentado   | -                           |
| Ap32/LIS/12  | Participação da CPLP na Conf. ONU Desenvolvimento Sustentável - RIO+20   | 25 273,24                   |
| Ap33/LIS/12  | Reforço da Visibilidade da Cooperação na CPLP (aquisição de instrumentos de comunicação audiovisual)                                       | 60 981,00                   |
| Ap34/LIS/13  | V Edição da Escola de Jovens Líderes da CPLP   | 20 000,00                   |
| Ap35/LIS/13  | Promoção da Segurança Alimentar nas cidades da CPLP através do desenvolvimento da agricultura urbana sustentável (Fase II)                 | 21 279,10                   |
| Ap36/LIS/13  | Manuais de Arquitetura Sustentável - Fase 2 - Publicação   | 26 584,80                   |
| Ap37/LIS/13  | Reforço da Capacidade de Comunicação Audiovisual da CPLP   | 100 000,00                  |
| Ap38/MAP/13  | Assistência Técnica ao Centro de Info. Proteção Social da CPLP - CIPS - Fase II  | 22 940,77                   |
| Ap39/DIL/14  | Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social - CIPS - Fase III   | 24 242,00                   |
| Ap40/DIL/15  | Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal da Guiné-Bissau                | 27 599,35                   |
| Ap41/DIL/15  | Assistência Técnica ao Centro de Informação em Proteção Social - CIPS - Fase IV  | 66 685,09                   |
| Ap43/LIS17   | IV Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades LP   | 87 640,00                   |
| Ap44/LIS/17  | CPLP por um Mar Limpo  | 5 363,60                    |
| Ap45/LIS/17  | Seminário de reflexão da RPFC  | 40 115,53                   |
| Ap46/LIS/16  | Ação de Formação sobre o Combate ao Tráfico de Seres Humanos para Profissionais do Sistema de Justiça Penal em Angola                      | 36 188,40                   |
| Ap49/LIS/18  | Ação de Formação em Direito Internacional Humanitário  | 14 999,00                   |
| Ap50/LIS/18  | V Congresso Internacional de Educação Ambiental dos Países e Comunidades de Língua Portuguesa (RGB)  | 27 626,22                   |
| Ap51/LIS/19  | CPLP por um Mar Limpo II   | 3 328,40                    |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>1 614 682,69</b>         |

## 7. Grandes Agregados do PIC

### Montante Global das Atividades em Execução

| <b>Tipo de Intervenção</b> | <b>Montantes Solicitados FE (Euros)</b> |
|----------------------------|---|
| Projetos                   | 6 227 140,72                            |
| Ações Pontuais             | 531 661,88                              |
| <b>TOTAL</b>               | <b>6 758 802,60</b>                     |

### Memória das Atividades Executadas (2000-2019)

| <b>Tipo de Intervenção</b> | <b>Montantes Solicitados FE (Euros)</b> |
|----------------------------|---|
| Projetos                   | 7 870 843,60                            |
| Ações Pontuais             | 1 614 682,69                            |
| <b>TOTAL</b>               | <b>9 485 526,29</b>                     |

### Atividades em Execução e Executadas (2000-2019)

| <b>Estado de Execução</b> | <b>Montantes Solicitados FE (Euros)</b> |
|---------------------------|---|
| Atividades em Execução    | 6 758 802,60                            |
| Atividades Executadas     | 9 485 526,29                            |
| <b>TOTAL</b>              | <b>16 244 328,89</b>                    |